



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



**Global
Communities**
Ukraine

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

ПРОЕКТ

ПЛАН ЗАХОДІВ з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

План заходів з реалізації стратегії розроблений в межах
Програми USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

листопад 2024

Цей документ став можливим завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є відповідальністю Фонду розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського і не обов'язково відображає точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів.



Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

План заходів з реалізації стратегії розроблений в межах
Програми USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)
стратегічною командою, що складається із лідерів і представників місцевої громади.

Роботу стратегічної команди координували експерти
Фонду розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського (Польща)
Роберт Жарковський і Олекса Пасічник

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

ЗМІСТ

7. ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ	5
7.1. ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ	13
□ Проекти розвитку для стратегічної цілі 1: Розвиток людського капіталу шляхом створення умов для освіти, культури, особистого розвитку та згуртованості	13
□ Проекти розвитку для стратегічної цілі 2: Інноваційний сталий розвиток шляхом забезпечення інвестиційної привабливості громади	32
□ Проекти розвитку для стратегічної цілі 3: Розбудова інфраструктури громади для забезпечення високої якості послуг місцевої спільноти	43
□ Проекти розвитку для стратегічної цілі 4: Безпечний розвинений простір зеленої трансформації, який ґрунтується на природних ресурсах та інноваційних технологіях	102
8. ПЕРЕЛІК ЧИННИХ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ	125
Балаклійська міська рада, самостійні управління, відділи Балаклійської міської ради.....	135
9. ДЖЕРЕЛА ТА ОБСЯГ НЕОБХІДНОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ ЗАХОДІВ	
141	

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

План заходів з реалізації Стратегії розвитку **Балаклійської міської** територіальної громади на період до 2027 року розроблено терміном на чотири роки з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України і відповідною регіональною стратегією розвитку **Харківської області** та складається з організаційних заходів, проєктів і програм місцевого розвитку відповідно до стратегічних та оперативних цілей, які визначені Стратегією **Балаклійської міської** територіальної громади на період до 2027 року.

План заходів з реалізації Стратегії розроблявся відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад (Наказ Міністерства розвитку громад та територій України № 265 від 21.12.2022 р.).

План реалізації Стратегії сформований за участі представників робочої групи зі стратегічного планування **Балаклійської міської** територіальної громади, регіональних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, представників бізнесу, освіти, громадських організацій та представників різних соціальних групі спільнот громади.

План заходів з реалізації Стратегії визначає проєкти, обсяги і джерела фінансування, а також індикатори результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм та проєктів, спрямованих на розвиток **Балаклійської міської** територіальної громади у чотирьох ключових сферах: соціальна сфера та людський капітал, економіка, інфраструктура, безпека і навколишнє середовище.

Черговість реалізації проєктів за планом реалізації Стратегії встановлюється у логічній послідовності з визначенням проєктів для досягнення стратегічних і оперативних цілей Стратегії, визначенням пріоритетних проєктів та термінами реалізації кожного проєкту. Стратегічні і оперативні цілі Стратегії:

Соціальна сфера та людський капітал	Економіка	Інфраструктура	Безпека і навколишнє середовище
Стратегічна ціль 1. Розвиток людського капіталу шляхом створення умов для освіти, культури, особистого розвитку та згуртованості	Стратегічна ціль 2. Інноваційний сталий розвиток шляхом забезпечення інвестиційної привабливості громади	Стратегічна ціль 3. Розбудова інфраструктури громади для забезпечення високої якості послуг місцевої спільноти	Стратегічна ціль 4. Безпечний розвинений простір зеленої трансформації, який ґрунтується на природних ресурсах і інноваційних технологіях
Операційна ціль 1.1. Соціальна та економічна безбар'єрність для покращення демографічної ситуації у громаді	Операційна ціль 2.1. Ефективне використання природних ресурсів та територій громади	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення	Операційна ціль 4.1. Забезпечення безпечного простору шляхом проведення розмінування територій
Операційна ціль 1.2. Збереження історичної та культурної спадщини у поєднанні з інноваційним сталим розвитком громади	Операційна ціль 2.2. Створення умов для інвестиційної привабливості та залучення інвестицій	Операційна ціль 3.2. Інфраструктурна безбар'єрність та доступність послуг для соціальної інтеграції для різних груп населення	Операційна ціль 4.2. Досягнення енергетичної децентралізації шляхом впровадження альтернативних джерел живлення
Операційна ціль 1.3. Залученість мешканців і мешканок громади до прийняття стратегічних рішень	Операційна ціль 2.3. Забезпечення прозорих та відкритих умов для ведення бізнесу	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя	Операційна ціль 4.3. Попередження негативних наслідків зміни клімату та протидія цим наслідкам
Операційна ціль 1.4. Створення умов для професійного розвитку і залучення фахівців			Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

7. ПЕРЕЛІК ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Таблиця 7.1

ПЕРЕЛІК

проектів місцевого розвитку Плану заходів на 2024 – 2027 роки
 з реалізації Стратегії розвитку **Балаклійської міської** територіальної громади на період до 2027 року (першочергові)

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проект	Завдання Стратегії	Назва проекту місцевого розвитку*	Період реалізації проекту місцевого розвитку	Виконавці (в разі визначення)	Індикатори (показники) результативності
1.	Операційна ціль 1.1. Соціальна та економічна безбар'єрність для покращення демографічної ситуації у громаді		Створення молодіжних просторів у старостинських округах Балаклійської міської територіальної громади	2025-2027	Комунальний заклад «Балаклійський молодіжний центр «КУБ»	Створені молодіжні простори у старостинських округах – 14 од.
2.	Операційна ціль 1.1. Соціальна та економічна безбар'єрність для покращення демографічної ситуації у громаді		Придбання спеціалізованого автомобіля для покращення якості надання соціальних послуг (перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату)	2025	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Кількість придбаних спеціалізованих автомобілів - 1 од.
3.	Операційна ціль 1.2. Збереження історичної та культурної спадщини у		Реконструкція пам'ятки архітектури початку XIX століття Балаклійський краєзнавчий	2025	Відділ культури, молоді, спорту та	Реконструкція будівлі Балаклійського краєзнавчого

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	поєднанні з інноваційним сталим розвитком громади		музей		туризму	музею – 1 од.
4.	Операційна ціль 1.2. Збереження історичної та культурної спадщини у поєднанні з інноваційним сталим розвитком громади		Впорядкування рекреаційної зони навколо будівлі Кошарського закладу Балаклійський краєзнавчий музей - пам'ятки архітектури початку XIX століття	2025-2026	Балаклійська міська рада	Створення рекреаційного простору – 1од.
5.	Операційна ціль 1.3. Залученість мешканців і мешканок громади до прийняття стратегічних рішень		Створення зали для проведення зустрічей з ветеранами та ветеранками Балаклійської міської територіальної громади	2025	Управління соціального захисту населення	Кількість створених залів для зустрічей – 1од.
6.	Операційна ціль 1.3. Залученість мешканців і мешканок громади до прийняття стратегічних рішень		Створення спортивного майданчика зі штучним покриттям «Багацтво нації - спортивні та здорові діти»	2025	Балаклійська ДЮСШ	Створений спортивний майданчик зі штучним покриттям – 1од.
7.	Операційна ціль 1.4. Створення умов для професійного розвитку і залучення фахівців		Відновлення навчання та виховання сучасної молоді у Бригадирівському старостинському окрузі	2025	Відділ освіти, Бригадирівський ліцей	Відновлення навчання та виховання сучасної молоді у Бригадирівському старостинському окрузі – 1 од.
8.	Операційна ціль 2.1. Ефективне використання природних ресурсів та територій громади		Розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія в цифровому та графічному форматі із застосуванням геоінформаційних	2025	Балаклійська міська рада	Розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія – 1од.

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

			технологій з внесенням отриманих графічних матеріалів до геоінформаційного порталу			
9.	Операційна ціль 2.2. Створення умов для інвестиційної привабливості та залучення інвестицій		Створення індустріального парку як вільної економічної зони на території Балаклійської громади	2025-2027	Балаклійська міська рада	Створення індустріального парку – 1 од.
10.	Операційна ціль 2.2. Створення умов для інвестиційної привабливості та залучення інвестицій		Виробництво будівельних матеріалів шляхом механічного подрібнення великогабаритних відходів від руйнувань	2025-2026	Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»	придбання та налаштування необхідного обладнання для організації виробництва будівельних матеріалів шляхом механічного подрібнення великогабаритних відходів від руйнувань – 1 од.
11.	Операційна ціль 2.3. Забезпечення прозорих та відкритих умов для ведення бізнесу		Будівництво цегельного заводу в с. Петрівське	2025-2027	Балаклійська міська рада, приватний бізнес	Будівництво цегельного заводу – 1 од.
12.	Операційна ціль 2.3. Забезпечення прозорих та відкритих умов для ведення бізнесу		Створення цеху з виготовлення пелет та брикетів	2025	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»	Створення цеху з виготовлення пелет та брикетів – 1 од.
13.	Операційна ціль 2.3. Забезпечення прозорих та відкритих умов для ведення бізнесу		Створення Центру розвитку підприємництва на території громади	2025	Балаклійська міська рада	Створення Центру розвитку підприємництва – 1 од.

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

14.	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення		Аварійно-відбудовні роботи (капітальний ремонт) приміщень II поверху будівлі готелю «Ювілейний» у м. Балаклія	2025	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»	Аварійно-відбудовні роботи (капітальний ремонт) приміщень II поверху будівлі готелю «Ювілейний» - 1 од.
15.	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення		Реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС 1А), розташованої за адресою: вул. Новоселівка, 103Б, м. Балаклія	2025-2026	КП «Балаклійський водоканал»	Реконструкція каналізаційної насосної станції 1А – 1 од.
16.	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення		Реконструкція мосту через річку Балаклійка по вул. Жовтнева у м. Балаклія	2024-2026	Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою	Реконструкція мосту через річку Балаклійка по вул. Жовтнева у м. Балаклія – 1 од.
17.	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення		Ремонт автомобільних доріг загального користування між центром Балаклійської міської територіальної громади та відділеними населеними пунктами	2025-2027	Балаклійська міська рада, філія «Балаклійський райавтодор»	Ремонт автомобільних доріг загального користування – 6 од.
18.	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення		Реконструкція мереж вуличного освітлення у громаді	2025-2027	Балаклійська міська рада, комунальні підприємства	Реконструкція мереж вуличного освітлення – 1 од.
19.	Операційна ціль 3.2. Інфраструктурна безбар'єрність та доступність послуг для соціальної		Придбання і встановлення комплексу обладнання для безперешкодного доступу маломобільних груп населення	2025	Відділ освіти, Балаклійський ліцей №5	Придбання і встановлення комплексу обладнання для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	інтеграції для різних груп населення		до Балаклійського ліцею № 5 та укриття (електропідйомач для маломобільних груп населення та мобільний сходовий підйомник (скаломобіль))			закладу та укриття - 1 од.
20.	Операційна ціль 3.2. Інфраструктурна безбар'єрність та доступність послуг для соціальної інтеграції для різних груп населення		Створення туристичної інфраструктури для облаштування унікального туристичного веломаршруту до Крейдяних гір	2025-2027	Відділ культури, молоді, спорту та туризму, Балаклійська міська рада	Створення та облаштування туристичного веломаршруту – 1 од.
21.	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя		Придбання транспортного засобу для втілення нової бібліотечної послуги «Бібліобус» (пересувна бібліотека)	2025	Відділ культури, молоді, спорту та туризму	Кількість придбаних транспортних засобів - 1 од.
22.	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя		Капітальний ремонт будівель та спортивного майданчика Балаклійського позашкільного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Олімпія» за адресою: Комплекс будівель та споруд № 4 (територія Балаклійської міської ради Харківської області)	2025-2027	Балаклійська міська рада, Балаклійський позашкільний заклад освіти з оздоровлення та відпочинку «ОЛІМПІЯ»	Капітальний ремонт будівель та спортивного майданчика Балаклійського позашкільного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Олімпія» – 1 од.
23.	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг		Будівництво сонячної електростанції на очисних спорудах, розташованих за	2025	КП «Балаклійський водоканал», Балаклійська міська	Будівництво сонячної електростанції на очисних спорудах

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	населенню для покращення умов життя		адресою: вул. Заміська, 22-Б, м. Балаклія		рада	– 1 од.
24.	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя		Реконструкція систем газопостачання котелень з установкою засобів дистанційної передачі даних	2025	КП «Балаклійські теплові мережі», Балаклійська міська рада	Реконструйовано системи газопостачання 3-х котелень – 1 од.
25.	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя		Дооснащення тепловими лічильниками 8 житлових багатоквартирних житлових будинків м. Балаклія та влаштування вузлів обліку теплової енергії в 17 багатоквартирних житлових будинках м. Балаклія	2025	КП «Балаклійські теплові мережі», Балаклійська міська рада	Оснащення приладами обліку теплової енергії - 25 од.
26.	Операційна ціль 4.1. Забезпечення безпечного простору шляхом проведення розмінування територій		Розмінування території Балаклійської міської територіальної громади Безпечна земля – розвиток економіки громади	2025-2027	Балаклійська міська рада Харківської області Організації з розмінування Суб'єкти господарювання ФОП-и Одноосібники Підприємства Державна податкова інспекція	Розміновані та безпечні земельні ділянки громади – 1 од.

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

27.	Операційна ціль 4.2. Досягнення енергетичної децентралізації шляхом впровадження альтернативних джерел живлення		Влаштування сонячних батарей на свердловинах	2025-2027	Балаклійська міська рада, комунальні підприємства у сфері водопостачання	Влаштування сонячних батарей на свердловинах – 14 од.
28.	Операційна ціль 4.3. Попередження негативних наслідків зміни клімату та протидія цим наслідкам		Покращення ділової активності та енергетичної безпеки за рахунок ефективного використання ресурсів полігону ТПВ та органічних відходів сільського господарства	2025-2027	Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»	Встановлення модульної когенераційної установки, яка працюватиме на біометані та вироблятиме електричну і теплову енергію – 1 од.
29.	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах		Встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації в будівлях КНП «Балаклійська клінічна багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» за адресою: м. Балаклія, вул. Партизанська, 25 та вул. Жовтнева, 10	2025	Комунальне некомерційне підприємство «Балаклійська клінічна багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»	Встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації в будівлях КНП – 2од.
30.	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах		Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення у Балаклійському ліцеї № 2, місто Балаклія, провулок 1-го Травня, будинок 12	2024-2026	Відділ освіти, Балаклійський ліцей № 2	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення у Балаклійському ліцеї № 2 – 1 од.

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

31.	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах		Придбання спеціалізованого автомобіля для збору і вивезення твердих побутових відходів	2025-2027	Комунальні підприємства Балаклійської міської ради, Балаклійська міська рада	Придбання спеціалізованого автомобіля для збору і вивезення твердих побутових відходів – 10од.
32.	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах		Протипожежний захист мережі закладів культури Балаклійської територіальної громади	2025-2027	Відділ культури, молоді, спорту та туризму	Протипожежний захист мережі закладів культури – 1од.

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

7.1. ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ

- **Проекти розвитку для стратегічної цілі 1: Розвиток людського капіталу шляхом створення умов для освіти, культури, особистого розвитку та згуртованості**

Операційна ціль 1.1. Соціальна та економічна безбар'єрність для покращення демографічної ситуації у громаді

Картка проекту 1

Назва проекту	Ремонт підлоги Борщівського сільського клубу, що дозволить створити безпечні умови та комфорт для відвідувачів				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 1.1. Соціальна та економічна безбар'єрність для покращення демографічної ситуації у громаді				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - Ремонт підлоги у будівлі сільського клубу - покращення естетичного вигляду приміщення закладу культури - покращення змістовного дозвілля мешканців села Борщівка - створення сприятливих умов для ефективної роботи закладу 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Борщівського старостинського округу				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	670 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	мешканці села Борщівка та гості				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	В приміщенні Борщівського сільського клубу підлога майже у всіх приміщеннях знаходиться в аварійному стані. Трухляві, місцями проламані дошки, що може спричинити травмування учасників та відвідувачів. Заміна підлоги на дасть можливість проводити заходи на належному безпековому рівні для учасників та гостей заходів, що позитивно вплине на залучення дітей та молоді до активного культурного життя.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт підлоги - створення безпечних умов 				
Індикатори (показники) результативності	Заміна 346,3 кв. м підлоги Борщівського сільського клубу – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації - проведення тендерної процедури з метою визначення виконавця робіт виконання робіт по ремонту підлоги - укладання договорів - проведення ремонтних робіт - проведення культурних заходів 				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	1250,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

по роках, тис. грн		1250,0			1250,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту	Придбання автобусу для перевезення спортсменів для участі в обласних та республіканських змаганнях				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 1.1. Соціальна та економічна безбар'єрність для покращення демографічної ситуації у громаді				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - придбання автобусу для перевезення учасників змагань - покращення якості публічних послуг 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Україна, Харківська область				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	До 2000 осіб, спортивно-фізкультурні та інші групи населення громади				
Потенційні ключові учасники проекту	Спортсмени, мешканці Балаклійської територіальної громади				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	До повномасштабного вторгнення на балансі СК «Вимпел» перебував автобус, який використовувався для перевезення спортсменів на змагання за межі міста Балаклія. Під час окупації він був викрадений окупантами. І зараз в Балаклійській громаді відсутній транспорт для перевезення спортсменів та учасників змагань з різних категорій та видів спорту				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - придбання автобусу для перевезення спортсменів збірних команд - покращення якості надання публічних послуг 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість придбаних автобусів - 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пошук пропозицій по закупівлі автобусу. 2. Оголошення тендерної процедури по закупівлі автобусу. 3. Укладання договору. 4. Придбання автобусу. 5. Взяття на прибуток основних засобів. 6. Виїзди на змагання. 				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	1500,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1500,0			1500,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП ДЮСОК «Вимпел»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 3

Назва проекту	Придбання спеціалізованого комфортного мікроавтобусу для перевезення артистів та аматорів по всій території громади та за її межами, з метою проведення культурних заходів розвитку культурних традицій				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 1.1. Соціальна та економічна безбар'єрність для покращення демографічної ситуації у громаді				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - придбання мікроавтобусу для комфортного перевезення аматорів та артистів на культурні обласні та всеукраїнські заходи; - збільшення географії проведення культурних заходів Балаклійським Будинком культури; - створення нового робочого місця (водій) 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська громада, найближчі громади, Ізюмський район, Харківська область, в межах усієї країни та при великих амбіціях і бажанні – це Європа				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Від 1000 до 5000 осіб та більше				
Потенційні ключові учасники проекту	Заклади культури Балаклійської міської ради, творчі колективи, аматори, артисти				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Під час окупації міста Балаклія автобус, який раніше використовувався для перевезення артистів, творчих колективів Балаклійського будинку культури, був викрадений окупантами. Придбання нового автобуса дасть можливість проводити заходи та виступи артистів в усіх старостинських округах громади, де в результаті бойових дій пошкоджені або зруйновані приміщення закладів культури та людям не надаються якісні культурні послуги. Також це забезпечить популяризацію української культури, збереження національних традицій, звичаїв та обрядів, дасть відчуття мешканців відділених населених пунктів дотичності та єдності з територіальною громадою.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - придбання мікроавтобусу - участь у виїзних заходах з метою розвитку культурних традицій - Розширення локацій з надання культурних послуг у старостинських округах громади 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість придбаних автобусів - 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - пошук пропозицій по закупівлі автобуса - оголошення тендерної процедури по закупівлі автобуса - укладення угоди - придбання автобуса - взяття автобуса на баланс - передача автівки на баланс Балаклійського будинку культури - здійснення виїздів з надання культурних послуг 				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	3 000,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		3 000,00			3 000,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійський Будинок культури				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 4

Назва проекту	Придбання автобуса для посилення спроможності молодіжного центру та надання мобільних послуг молоді громади
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 1.1. Соціальна та економічна безбар'єрність для покращення демографічної ситуації у громаді
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - Придбання автобуса; - Розширення доступу молоді до послуг молодіжного центру та забезпечення мобільності та виїзду до молоді у віддалені старостинські округи; - збільшення охоплення молоді різноманітними програмами та заходами та підвищення залученості молоді до активного життя громади; - збільшення кількості молодіжних ініціатив: створення нових клубів, гуртків, проєктів та зміна соціальної активності молоді: участь у громадських заходах, волонтерство.
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Місто Балаклія та 14 старостинських округів Балаклійської міської ради (Волохово-Ярський, Бригадирівський, Борщівський, Яковенківський, Гусарівський, Ново-Гусарівський, Чепільський, Петрівський, Протопопівський, Асіївський, Лозовеньківський, Міловий, Шевелівський, Вербівський).
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	<p>Цільова група: діти віком до 13 років з міста та 14 старостинських округів Балаклійської міської ради та молодь віком від 14 до 35 років з міста та 14 старостинських округів Балаклійської міської ради, працівники молодіжного центру (потребують підвищення кваліфікації та набуття нових навичок для ефективної роботи в мобільному форматі).</p> <p>Кінцеві бенефіціари проекту - це молоді люди, які отримують безпосередній доступ до послуг молодіжного центру у форматі, що є для них зручним.</p> <p>Інтереси яких вразливих груп безпосередньо враховані при розробці проєкту: особи/сім'ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників тощо, діти з багатодітних родин та малозабезпечених сімей, діти позбавлені батьківського піклування, особи з обмеженими можливостями, молодь, з-поміж внутрішньо переміщених осіб тощо.</p>
Потенційні ключові учасники проекту	Комунальний заклад Балаклійський молодіжний центр «КУБ», Балаклійська міська військова адміністрація, Балаклійська міська рада та її структурні підрозділи (відділ освіти, відділ культури, молоді, спорту та туризму, відділ по забезпеченню діяльності роботи старост), молодіжна рада при Балаклійській міській раді, молодь.
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Проєкт спрямований на розширення доступу молоді до якісних соціальних послуг та створення сприятливого середовища для їхнього розвитку шляхом закупівлі автобуса. Основною проблемою, на вирішення якої спрямований проєкт є обмежений доступ до молодіжного центру та послуг для молоді зі старостинських округів.
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - придбання автобуса; - підвищення задоволеності молоді якістю послуг; - збільшення залученості молоді до соціального життя; - посилення ролі молодіжного центру в громаді; - підвищення рівня життя молоді, покращення їхніх перспектив на майбутнє.
Індикатори (показники) результативності	Придбання автотранспорту для надання мобільних послуг – 1од.
Основні заходи / етапи	Аналіз потреб молоді; Розробка концепції проєкту; Формування проєктної

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

реалізації проєкту	команди; Залучення партнерів; Розгляд пропозицій по закупівлі транспортного засобу; Укладання договору; Придбання транспортного засобу; Розробка детального плану дій; Створення системи моніторингу та оцінки; Надання мобільних послуг; Проведення заходів для молоді; Моніторинг та оцінка; Підведення підсумків; Оцінка ефективності проєкту; Поширення результатів.				
Період реалізації проєкту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	1 200,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1 200,0			1 200,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Комунальний заклад «Балаклійський молодіжний центр «КУБ»				
Інша інформація, за потреби	Приклад успішного реалізації проєкту: посилання				

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 5

Назва проекту	Створення молодіжних просторів у старостинських округах Балаклійської міської територіальної громади
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 1.1. Соціальна та економічна безбар'єрність для покращення демографічної ситуації у громаді
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - закупівля необхідних матеріалів та передача на баланс клубів обраних старостинських округів для створення молодіжних просторів у старостинських округах; - запровадження та реалізації молодіжної політики у громаді та підтримка соціально-активної молоді у округах - популяризація патріотичного духу серед молоді та виховання відповідальної молоді через залучення до підготовки та проведення заходів, формування активної громадянської позиції та підвищення рівня мобільності молоді; - покращення рівня задоволеності молоді - збільшення кількості молодіжних ініціатив: створення нових клубів, гуртків, проєктів; - зміна соціальної активності молоді: участь у громадських заходах, волонтерство.
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Місто Балаклія та 14 старостинських округів Балаклійської міської ради (Волохово-Ярський, Бригадирівський, Борщівський, Яковенківський, Гусарівський, Ново-Гусарівський, Чепільський, Петрівський, Протопопівський, Асіївський, Лозовеньківський, Міловий, Шевелівський, Вербівський).
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	<p>Цільова група: діти віком до 13 років з міста та 14 старостинських округів Балаклійської міської ради та молодь віком від 14 до 35 років з міста та 14 старостинських округів Балаклійської міської ради, працівники молодіжного центру (потребують підвищення кваліфікації та набуття нових навичок для ефективної роботи в мобільному форматі).</p> <p>Кінцеві бенефіціари проекту - це молоді люди, які отримують безпосередній доступ до послуг молодіжного центру у форматі, що є для них зручним.</p> <p>Інтереси яких вразливих груп безпосередньо враховані при розробці проєкти: особи/сім'ї, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників тощо, діти з багатодітних родин та малозабезпечених сімей, діти позбавлені батьківського піклування, особи з обмеженими можливостями, молодь, з-поміж внутрішньо переміщених осіб тощо.</p>
Потенційні ключові учасники проекту	Комунальний заклад Балаклійський молодіжний центр «КУБ», Балаклійська міська військова адміністрація, Балаклійська міська рада та її структурні підрозділи (відділ освіти, відділ культури, молоді, спорту та туризму, відділ по забезпеченню діяльності роботи старост), молодіжна рада при Балаклійській міській раді, молодь.
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Низький рівень згуртованості молоді Балаклійської громади через відсутність молодіжного простору, яке слугуватиме платформою для самореалізації молоді.</p> <p>Зменшення кількості активної та зацікавленої молоді щодо участі у житті старостинських округів призводить до зростання кількості внутрішньої міграції зі старостинських округів до міста тощо.</p>
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - облаштування молодіжних просторів у старостинській округах; - збільшення кількості залученої молоді до впровадження та реалізації молодіжної політики у громаді; - зменшення кількості невідомої молоді серед обраних старостинських

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	округів за рахунок створення можливостей для самореалізації та залученості до різних сфер життя громади.				
Індикатори (показники) результативності	1. Створені молодіжні простори у старостинських округах - 14 2. Кількість проведених заходів у молодіжному просторі: тренінгів, консультацій, інформаційних кампаній тощо. 3. Кількість залучених молодих людей: загальна кількість та розподіл за віком, статтю, географічним розташуванням.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	1. Облаштування простору: - закупівля потрібних матеріалів та передача на баланс клубів обраних старостинських округів; - обстеження простору та прибирання; - облаштування закупленими матеріалами; - підготовка простору до відкриття. 2. Залучення та підготовка працівників, які будуть реалізовувати проєкт на місці: - проведення заходів від молодіжної ради при Балаклійській міській раді Харківської області щодо молодіжної політики, задля сприяння інтелектуального та морального розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, становлення молоді як активного соціального суб'єкта; - залучення сертифікованих тренерів щодо неформальної освіти задля забезпечення розвитку молоді у старостинських округах; 3. Проведення профорієнтаційних курсів, громадянської залученості та участі молоді до волонтерської та громадської діяльності у громаді: - проведення інтерактивних занять, кіно вечорів, ігрових вечорів та спортивних занять; - здобуття знань, навичок та інших компетентностей поза системою формальної освіти; 4. Проведення виїзних зустрічей представників молодіжної ради при Балаклійській міській раді Харківської області та молодіжного центру з молоддю старостинських округів задля залученості до молодіжних процесів громади.				
Період реалізації проєкту	2025-2027 роки				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	4 620,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1 260,0	1 680,0	1 680,0	4 620,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Комунальний заклад «Балаклійський молодіжний центр «КУБ»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 6

Назва проекту	Придбання спеціалізованого автомобіля для покращення якості надання соціальних послуг (перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату)				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 1.1. Соціальна та економічна безбар'єрність для покращення демографічної ситуації у громаді				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - придбання спеціалізованого автомобіля для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату - покращення якості надання соціальних послуг; - забезпечення функціонування служби з перевезення «Соціальне таксі». 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська міська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціарипроєкту	30 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Придбання спеціалізованого автомобіля для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату забезпечить створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - Придбання спеціалізованого автомобіля; - отримання якісних соціальних послуг («Соціальне таксі») для переміщення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість придбаних спеціалізованих автомобілів - 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - пошук пропозицій по закупівлі спеціалізовано автомобіля; - оголошення тендерної процедури по закупівлі спеціалізовано автомобіля; - укладання договору; - придбання спеціалізовано автомобіля, для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату; - взяття на баланс спеціалізований автомобіль. 				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	1 383,7				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1383,7			1383,7
Відповідальний за реалізацію проекту	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Операційна ціль 1.2. Збереження історичної та культурної спадщина у поєднанні з інноваційним сталим розвитком громади

Картка проекту 1

Назва проекту	Створення сучасного музичного простору на базі Балаклійської музичної школи
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 1.2. Збереження історичної та культурної спадщини у поєднанні з інноваційним сталим розвитком громади
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - придбання музичних інструментів та сучасного обладнання для навчання та проведення концертів та прийняття на баланс Балаклійської музичної школи; - покращення якості навчання в закладі спеціалізованої мистецької освіти; - створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дітей та молоді, а також підвищення культурного рівня населення; - збереження та розвиток музичної культури в громаді; - розширення творчих можливостей учнів; - створення комфортних умов для викладачів.
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська територіальна громада
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Учні, викладачі та творчі колективи Балаклійської музичної школи, батьки учнів, мешканці Балаклійської громади, партнери школи, культурні центри, заклади та організації
Потенційні ключові учасники проекту	Адміністрація КЗСМО Балаклійська музична школа, педагогічний колектив, учні та їхні батьки, місцева влада, спонсори та меценати, благодійні фонди, постачальники музичних інструментів та обладнання, громадські організації.
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Проект має на меті суттєво покращити матеріально-технічну базу навчального закладу. Це передбачає придбання нових музичних інструментів, сучасного звукового обладнання, мультимедійних засобів та інших необхідних матеріалів. Велика частина музичних інструментів, які використовуються в школі, вже давно відслужила свій термін і потребує заміни. Зношені інструменти не дозволяють досягти високої якості звучання і обмежують можливості учнів та педагогів. Музична школа не має достатньої кількості сучасного звукового обладнання, мультимедійних засобів, що ускладнює організацію концертів, репетицій та інших заходів.
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - придбання музичних інструментів та сучасного обладнання для навчання та проведення концертів; - покращення якості навчання, підвищення мотивації; - розширення творчих можливостей учнів; - створення комфортних умов для викладачів; - популяризація музичної освіти
Індикатори (показники) результативності	Зростання кількості учнів у музичній школі після реалізації проекту, збільшення кількості творчих колективів, а також кількості концертів, фестивалів та інших заходів, організованих музичною школою, збільшення кількості учнів, які беруть участь у різних музичних конкурсах.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - аналіз потреб музичного інструментарію та обладнання; - пошук фінансування; - проведення тендеру та укладання договорів; - установка обладнання;

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	- прийняття в експлуатацію оновленого музичного інструментарію та обладнання.				
Період реалізації проєкту	Жовтень 2024 року - грудень 2027 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, державний бюджет, спонсорські кошти, допомога від благодійних фондів та організацій.				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	20000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		5000,0	10000,0	5000,0	20000,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Комунальний заклад спеціальної музичної освіти Балаклійська музична школа, відділ культури, молоді, спорту та туризму				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту	Реконструкція пам'ятки архітектури початку XIX століття Балаклійський краєзнавчий музей
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 1.2. Збереження історичної та культурної спадщини у поєднанні з інноваційним сталим розвитком громади
Мета / цілі проекту	- реконструкція будівлі Балаклійського краєзнавчого музею; - створення умов для збереження та експонування історико-культурної спадщини
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської територіальної громади, Харківської області, Україна
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Близько 30 тис. населення Балаклійської територіальної громади, мешканці Харківської області, інших регіонів України, які цікавляться краєзнавством
Потенційні ключові учасники проекту	Мешканці Балаклійської міської територіальної громади, краєзнавці, художники, історики, майстри народного мистецтва, мешканці Харківської області, інших регіонів України, які цікавляться краєзнавством
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Неможливо переоцінити значення музеїв у житті суспільства – вони виконують функції інституту національної пам'яті, самоідентифікації та ідентифікації України у світовому співтоваристві, зберігають історію і культуру народу як частину світового історико-культурного надбання, слугують джерелом інформації та знань, мають величезний виховний і туристичний потенціал. У той же час, музей яскраво відображає зміни, що відбуваються у суспільстві, адже будь-які перетворення впливають на процес „генерування культури”. В усіх цивілізованих країнах світу музейні зібрання є предметом національної гордості, духовною скарбницею народу. КЗ Балаклійський краєзнавчий музей – не виняток. За час свого існування він став потужним науково-дослідним та культурно-освітнім закладом. Краєзнавчий музей є один із небагатьох культурно-виховних закладів у місті та виконує важливу роль у формуванні свідомості як молодого так і дорослого покоління. Архітектурний образ будівлі пронизує відвідувачів та звертає їхню увагу на різні експозиції, що представляють атрибути історії міста Балаклія та Харківського регіону. Будівля музею двоповерхова. Має характерні риси першої половини XIX століття класицизму з елементами раннього модерну та збудована у 1918-1819 роках. Є пам'яткою архітектури початку XIX століття.</p> <p>Внаслідок вибуху снаряду поруч із будівлею музею (з північно-східного боку) відбулося структурне пошкодження її конструкцій. В значній мірі уламками пошкоджений північно-східний фасад, пошкоджене штукатурне оздоблення фасаду та автентичне цегляне мурування зовнішніх стін, в місцях влучання снаряду вибита цегла та утворились заглиблення до 10 см. На південно-східному фасаді також присутні сліди від уламків снаряду, що вибухнув. Пошкоджено дверне полотно, скління віконних конструкцій, частково повністю зруйновані автентичні віконні рами. Всередині приміщень, розташованих в північно-східній частині будинку, на першому і другому поверхах уламками пошкоджене штукатурне оздоблення стель та стін, пошкоджені цегляні склепіння стелі першого поверху, автентична ліпнина стелі другого поверху, підвісні конструкції стель системи "Армстронг". У зовнішніх та внутрішніх несучих стінах утворились численні тріщини, деформовані та проломлені дерев'яні конструкції решітки та кров'яної системи даху, пошкоджені фальцеві з'єднання сталевих листів покриття даху, в окремих листах пробиті наскрізні отвори.</p>
Очікувані результати (продукти)	- реконструкція будівлі пам'ятки історії

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	- збереження історичної спадщини та музейного фонду - повернення частини музейної колекції з евакуації - написання тематико – експозиційних планів для відновлення експозицій «Етнографія рідного краю», «О. Петрусенко - видатна українська співачка», «Стала слава козацька славою України» їх монтаж, облаштування нових експозицій.				
Індикатори (показники) результативності	Реконструкція будівлі Балаклійського краєзнавчого музею – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	- укладання договорів на проведення робіт по демонтажу та монтажу - укладання договорів на придбання матеріалів - проведення ремонтних робіт - облаштування комфортних умов для відвідувачів				
Період реалізації проєкту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	32643,474				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	-	32643,474	-	-	32643,474
Відповідальний за реалізацію проєкту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проєкту 3

Назва проєкту	Впорядкування рекреаційної зони навколо будівлі Комунального закладу Балаклійський краєзнавчий музей - пам'ятки архітектури початку XIX століття				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 1.2. Збереження історичної та культурної спадщини у поєднанні з інноваційним сталим розвитком громади				
Мета / цілі проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - огороження території, встановлення альтанок, лав, улаштування тротуарних доріжок, озеленення території та встановлення фонтану; - створення культурної зони для проведення культурно-масових та просвітницьких заходів; - підвищення туристичної привабливості міста Балаклія 				
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Територія Балаклійської територіальної громади				
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Мешканці Балаклійської територіальної громади, 26 тисяч				
Потенційні ключові учасники проєкту	Балаклійська міська рада, Відділ культури, молоді, спорту та туризму, Балаклійський краєзнавчий музей, мешканці Балаклійської територіальної громади				
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Будівля Балаклійського краєзнавчого музею знаходиться в історичному центрі міста. Після проведення його реставрації планується створити рекреаційну зону на прибудинковій території: огородити територію красивим автентичним парканом, встановити дерев'яні альтанки, лави, зробити красиві доріжки, здійснити озеленення території цікавими видами рослин та дерев, встановити фонтан. Все це планується зробити в стилі початку 19 століття для створення атмосфери того часу та надання будівлі пам'ятці архітектури історичної загадковості. Реалізація цього проєкту дасть можливість мешканцям громади отримувати продуктивне, змістовне дозвілля. Створений простір дасть можливість для проведення просвітницьких, художніх інтерактивних, виставкових заходів, у тому числі з продажем виробів декоративно-прикладного мистецтва. Люди відчуватимуть залученими себе до суспільного життя. Також це підвищить туристичну привабливість нашого міста, збільшить потік туристів до нього.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - створення рекреаційної зони для змістовного дозвілля - покращення інвестиційної привабливості для туристів 				
Індикатори (показники) результативності	Створення рекреаційного простору – 1од. Проведення заходів - 20-30 од. Кількість відвідувачів - 5000-10000 осіб				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - виготовлення проєктно-кошторисної документації; - розробка кошторису та пошук фінансування; - проведення тендеру та укладання договорів; - облаштування майданчику; - оформлення необхідної документації. 				
Період реалізації проєкту	2024-2025 роки				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, залучення коштів міжнародних партнерів.				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	10 000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		5000,0	5000,0		10 000,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Балаклійська міська рада				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проєкту 4

Назва проєкту	Закупівля сучасної апаратури та музичних інструментів для проведення концертів				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 1.2. Збереження історичної та культурної спадщини у поєднанні з інноваційним сталим розвитком громади				
Мета / цілі проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - придбання апаратури та музичних інструментів; - зростання професійної обізнаності серед працівників та артистів будинку культури; - розширення можливостей виступів та проведення заходів з власною професійною апаратурою в межах громади та поза нею; - підвищення задоволення від відвідування культурних заходів, організованих Балаклійським Будинком культури 				
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Балаклійська громада та за її межами				
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Від 50 до 1000 осіб				
Потенційні ключові учасники проєкту	Балаклійський будинок культури, Балаклійська міська військова адміністрація, Ізюмська районна військова адміністрація, волонтери, підприємці та підприємства, громадські організації, мешканці громади				
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Наявна апаратура в Балаклійському Будинку культури через прогрес технології є частково/недостатньо придатною для використання на виступах. Також на якість впливає тривалий строк експлуатації, через що властивості деякої частини апаратури втрапились або значно погіршились.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - придбання сучасної апаратури та музичних інструментів; - підвищення задоволення мешканців громади від відвідування культурних заходів 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість придбаних інструментів та апаратури – 1 компл.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	Консультації зі спеціалістами зі звукотехніки та світлотехніки Оголошення тендерної процедури закупівлі сучасного обладнання та інструментів Придбання обладнання та інструментів Взяття обладнання та інструментів на баланс Монтаж світло-/музичного обладнання Навчання персоналу по експлуатації та проведення необхідних інструктажів Експлуатація та дбайливий догляд за апаратурою та музичним інструментом				
Період реалізації проєкту	2025 - 2027 роки				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти, підприємці да підприємства, волонтери				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	4 200,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		2 100,0	2 100,0		4 200,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Балаклійський Будинок культури				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Операційна ціль 1.3. Залученість мешканців громади до прийняття стратегічних рішень

Картка проекту 1

Назва проекту	Створення спортивного майданчика зі штучним покриттям «Багацтво нації - спортивні та здорові діти»
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 1.3. Залученість мешканців і мешканок громади до прийняття стратегічних рішень
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - улаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям (27,0м x 44,0м) на базі Балаклійської ДЮСШ - створення сприятливих, безпечних, естетичних та санітарних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту; - популяризація фізичної культури та спорту; - покращення фізичного, психічного та духовного здоров'я дітей та молоді, - сприяння всебічному розвитку спортсменів.
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської територіальної громади
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Балаклійська дитячо-юнацька спортивна школа Балаклійської міської ради Харківської області
Потенційні ключові учасники проекту	Вихованці Балаклійської ДЮСШ, тренери, батьки вихованців, мешканці Балаклійської громади, партнери школи, спортивні федерації
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	На базі Балаклійської ДЮСШ проводиться навчально-тренувальний процес відділень, спортивно-оздоровчі збори, як для вихованців школи, так і для спортсменів з інших міст та районів, спортивно-оздоровчий табір. Школа не має свого спортивного залу, стадіону, але є своя земельна ділянка (0,7553 га), де можна розташувати спортивний майданчик зі штучним покриттям для покращення навчально-тренувального процесу відділень, змагань різного рівня, спортивно-оздоровчої роботи. Проект спрямовано на створення сприятливих, безпечних, естетичних та санітарних умов для нормального функціонування закладу, для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, популяризації фізичної культури та спорту.
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - улаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям; - організація проведення якісних тренувань та змагань; - покращення здоров'я та самопочуття мешканців громади.
Індикатори (показники) результативності	Створений спортивний майданчик зі штучним покриттям – 1од.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - виготовлення проектно-кошторисної документації. - будівництво багатофункціонального спортивного майданчика (27м x 44м) зі штучним покриттям та освітленням; - благоустрій прилеглої території; - проведення тренувань та змагань.
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	3000,0

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		3 000,0			3 000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська ДЮСШ				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту	Створення зали для проведення зустрічей з ветеранами та ветеранками Балаклійської міської територіальної громади				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 1.3. Залученість мешканців і мешканок громади до прийняття стратегічних рішень				
Мета / цілі проекту	- поточний ремонт приміщення та закупівля необхідної техніки та меблів для організації зустрічей з ветеранами та ветеранками у громаді; - проведення семінарів та круглих столів.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська міська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Ветерани війни, Захисники і Захисниці України, члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та Захисників і Захисниць України				
Потенційні ключові учасники проекту	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Реалії сьогодення такі, що наші ветерани і ветеранки стикаються з проблемами, які перешкоджають легкому поверненню до мирного життя. Зустрічі з побратимами та посестрами в комфортних умовах сприяють зниженню психологічного навантаження. Даний проект направлений на вирішення проблеми наявності місця для проведення групових заходів, зустрічей між ветеранами, де вони можуть поділитися досвідом, проблемами реінтеграції у суспільство після повернення зі служби, а також зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування, організацій та підприємств для обговорення нагальних проблем, проведення семінарів та круглих столів.				
Очікувані результати (продукти)	Створення сприятливих умов та місця для проведення засідань, зборів та зустрічей, які допоможуть ветеранам та членам їх сімей у вирішенні питань, необхідних для ефективної реінтеграції до мирного життя.				
Індикатори (показники) результативності	Кількість створених залів для зустрічей – 1од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Пошук приміщення; Укладання договору з підрядною організацією на проведення робіт по ремонту приміщення; Поточний ремонт приміщення; Закупівля необхідної техніки та меблів.				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	700,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		700,00			700,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Управління соціального захисту населення				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Операційна ціль 1.4. Створення умов для професійного розвитку і залучення фахівців

Картка проекту 1

Назва проекту	Відновлення навчання та виховання сучасної молоді у Бригадирівському старостинському окрузі				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 1.4. Створення умов для професійного розвитку і залучення фахівців				
Мета / цілі проекту	- заміна системи опалення у Бригадирівському ліцеї; - відновлення офлайн навчання та покращення якості освітніх послуг.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Бригадирівський старостинський округ Балаклійської територіальної громади Ізюмського району Харківської області.				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Перш за все це всі дітки Бригадирівського ліцею та його дитсадочка, чисельність якого на даний час становить 80 осіб із загальної чисельності населення, що складає 498 чол., а також високопрофесійний викладацький склад та обслуговуючий персонал.				
Потенційні ключові учасники проекту	Бригадирівський старостинський округ, Бригадирівський ліцей та відділ освіти Балаклійської міської ради.				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Заміна в приміщенні Бригадирівського ліцею 21 секції батарей з чавуну в системі газового опалення, які вийшли з ладу в результаті розмерзання опалення в окупаційний період, коли в зимовий період були відсутні газ та електроенергія.				
Очікувані результати (продукти)	- заміна непридатних батарей у газовому опаленні на нові сучасні опалювальні реєстри в приміщенні ліцею - відтворити відвідування дітей дошкільного віку у дитячому садочку, який безпосередньо розташований в приміщенні ліцею. - якісне та своєчасне забезпечення ремонтних робіт по відновленню опалювальної системи вході заміни не батарей, які вийшли з ладу на сучасні опалювальні реєстри.				
Індикатори (показники) результативності	Відновлення навчання та виховання сучасної молоді у Бригадирівському старостинському окрузі – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Основні заходи та етапи реалізації даного проекту є: - пошук пропозицій; - складання кошторису собівартості виконання робіт; - оголошення тендерної процедури на виконання необхідних видів робіт; - оприбуткування на баланс товарно-матеріальних цінностей; - здійснення процедури прийому-передачі виконаних робіт по встановленню нового обладнання до відділу освіти Балаклійської міської ради.				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	Орієнтована вартість даного проекту становить 200,0 тис. грн. без врахування вартості виконаних робіт.				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		200,0			200,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ освіти, Бригадирівський ліцей				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

□ **Проекти розвитку для стратегічної цілі 2: Інноваційний сталий розвиток шляхом забезпечення інвестиційної привабливості громади**

Операційна ціль 2.1. Ефективне використання природних ресурсів та територій громади

Картка проекту 1

Назва проекту	Розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія в цифровому та графічному форматі із застосуванням геоінформаційних технологій з внесенням отриманих графічних матеріалів до геоінформаційного порталу
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 2.1. Ефективне використання природних ресурсів та територій громади
Мета / цілі проекту	- Розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія; - ведення містобудівної діяльності на території міста Балаклія
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Місто Балаклія
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Населення міста Балаклія – 25483 особи
Потенційні ключові учасники проекту	Мешканці територіальної громади, представники бізнесу, підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність на території міста Балаклія
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Розробка генерального плану надасть змогу визначати умови безпеки мешкання населення, забезпечити необхідні санітарно-гігієнічні і екологічні вимоги, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці. Також, це стимулюватиме розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів. Дані історико-архітектурного опорного плану надасть змогу ефективно використовувати території при складанні містобудівних умов та обмежень, підготовці завдань на проектування, розробленні і погодженні відповідних видів проектної документації, передбаченої законами України
Очікувані результати (продукти)	- розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія; - обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови
Індикатори (показники) результативності	Розроблення генерального плану, історико-архітектурного опорного плану та плану зонування міста Балаклія – 1од.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	- розроблення генерального плану; - розроблення історико-архітектурного опорного плану; - розроблення плану зонування міста Балаклія.
Період реалізації проекту	Січень-грудень 2025 року
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	7 800,000

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		7 800,000			7 800,000
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська міська рада				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Операційна ціль 2.2. Створення умов для інвестиційної привабливості та залучення інвестицій

Картка проекту 1

Назва проекту	Створення індустріального парку як вільної економічної зони на території Балаклійської громади
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 2.2. Створення умов для інвестиційної привабливості та залучення інвестицій
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - створення індустріального парку як промислової зони, де можна розвивати переробну промисловість, перероблення відходів, вести R&D-діяльність і створювати IT-комунікації; - модернізація промисловості шляхом впровадження підходів ресурсоефективності та моделі "циркулярної економіки"; - залучення інвестицій, підвищення рівня зайнятості населення, забезпечення збалансованого місцевого розвитку.
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська міська територіальна громада
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці територіальної громади, представники бізнесу, підприємства, установи та організації, які здійснюють діяльність на території міста Балаклія
Потенційні ключові учасники проекту	Населення громади – 40603 особи
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Індустріальний парк зможе запропонувати інвестору земельні ділянки, приміщення, придатні до експлуатації, ресурсоефективну інженерно-транспортну інфраструктуру, доступ до кваліфікованих працівників, освітніх установ та супутніх послуг, що дасть змогу зосередитися на виробництві товарів, які відповідають національним та міжнародним стандартам якості, користуються попитом на відповідних ринках.</p> <p>Планується проведення комплексу робіт і послуг з підготовки земельної ділянки, а також проектування, будівництва, реконструкція, ремонт та облаштування об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, з метою створення належних умов для здійснення учасниками господарської діяльності</p>
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - створення індустріального парку; - облаштування об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури; - залучення інвестицій у громаду; - підвищення рівня зайнятості населення; - забезпечення збалансованого місцевого розвитку.
Індикатори (показники) результативності	Створення індустріального парку – 1 од.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - вибір земельної ділянки для розміщення індустріального парку; - юридичне оформлення земельної ділянки; - узгодження землепорядної документації; - розробка та затвердження концепції індустріального парку; - реєстрація індустріального парку в Реєстрі індустріальних парків; - розробка проектної документації та техніко-економічного обґрунтування проекту; - пошук потенційних керуючих компаній та учасників індустріального парку; - будівництво і запуск основних інфраструктурних та виробничих об'єктів; - організація надання необхідних послуг учасникам індустріального парку.
Період реалізації проекту	2025-2027 роки
Джерела фінансування	за рахунок бюджетних, власних, запозичених або інших коштів
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	4 500,00

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська міська рада				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту	Виробництво будівельних матеріалів шляхом механічного подрібнення великогабаритних відходів від руйнувань
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 2.2. Створення умов для інвестиційної привабливості та залучення інвестицій
Мета / цілі проекту	<p>Повторне використання відходів від руйнувань приміщень та будівельних конструкцій.</p> <p>Скорочення обсягу видобування первинних корисних копалин для виготовлення будівельних матеріалів в процесі відновлення громади.</p> <p>Зменшення захаращеності місць збирання великогабаритних відходів та як наслідок – скорочення негативного впливу на екологію і естетичний вигляд громади.</p> <p>Покращення ділової активності у громаді шляхом найму додаткового персоналу для реалізації проекту.</p> <p>Зменшення витрат на вивезення й утилізацію відходів від руйнувань та будівельного сміття.</p>
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська громада, сусідні громади, які зазнали руйнувань під час широкомасштабної російської агресії.
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	<p>Мешканці та бізнес, у т.ч. власники нерухомості, яка потребує демонтажу.</p> <p>Комунальне підприємство, як виконавець проекту та оператор місць видалення будівельних відходів.</p> <p>Міська рада, як власник майна та відповідальна за соціально-економічний розвиток.</p> <p>Потенційні постачальники обладнання.</p> <p>Потенційні працівники.</p> <p>Державні дозвільні органи.</p>
Потенційні ключові учасники проекту	<p>Близько 30 тис. мешканців громади – через покращення естетичного вигляду території, якості комунальних послуг та зниження екологічних ризиків.</p> <p>Мешканці сусідніх громад у разі розширення території застосування обладнання.</p> <p>Будівельні підприємства, які матимуть можливість придбати окремі матеріали на території громади.</p>
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Проект передбачає оцінювання економічного потенціалу та створення оптимальної бізнес-моделі управління будівельними відходами, придбання та налаштування необхідного обладнання для організації виробничого процесу, укладання угод із потенційними покупцями готової продукції та постачальниками сировини (якщо це потрібно), найм персоналу.</p>
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> • Власне виробництво будівельних матеріалів (рециклінг) в обсязі до 300 тонн на добу, шляхом механічного подрібнення будівельних відходів (бетонів, цегли тощо) на фракції від 0 до 60 мм. Скорочення витрат на відбудову шляхом використання матеріалів вторинної переробки будівельного сміття при будівництві (там де це можливо відповідно до технічних умов). • Скорочення обсягу накопичених будівельних відходів на звалищах та як наслідок – покращення екологічної ситуації у громаді. • Зменшення витрат на утилізацію будівельного сміття під час демонтажу будівель і споруд за рахунок його утилізації на місці. <p>Покращення доступності послуг із перероблення/утилізації будівельного сміття для мешканців та бізнесу Балаклійської і суміжних громад.</p>
Індикатори (показники)	придбання та налаштування необхідного обладнання для організації

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

результативності	виробництва будівельних матеріалів шляхом механічного подрібнення великогабаритних відходів від руйнувань – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<p>Підготовчий (формування команди проекту та його модальності (розподілу повноважень учасників проекту, ідентифікація стейкхолдерів, ресурсів, пошук ресурсів та визначення бізнес-моделі). Планування операційної діяльності. Формування спроможності.</p> <ul style="list-style-type: none"> Оцінювання ресурсної бази (обсягу будівельних відходів та перелік будівельних конструкцій, які підлягають демонтажу з можливістю переробки шляхом подрібнення). Оцінювання потенційного ринку збуту та механізму взаємодії з партнерами. Внесення змін до КВЕД Комунального підприємства (КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»), його кадрового забезпечення (найм додаткового персоналу). Придбання спеціалізованого обладнання (Двохвальний промисловий подрібнювач типу Impraktor 250 EVO на гусеничному ході з додатковим обладнанням, гусеничного екскаватора типу Hyundai R140LC-9S, гідромолота типу V160 BullStern) та інвентаря, ПММ тощо. Навчання персоналу. <p>Операційна діяльність. Рециклінг будівельних відходів шляхом механічного подрібнення на спеціальних майданчиках або на місцях демонтажу пошкоджених будівель та інженерних об'єктів. Звітування, оцінка впливу проекту на МЕР громади, коригування проекту у разі зміни операційних умов або значних відхилень від планових.</p>				
Період реалізації проекту	2025-2026 роки				
Джерела фінансування	Власні кошти комунального підприємства, трансферт з місцевого бюджету. Підтримка за рахунок міжнародних організацій (у т.ч. шляхом передачі спецтехніки).				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	19 800,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		8 300,00	11 500,00		19 800,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Операційна ціль 2.3. Забезпечення прозорих та відкритих умов для ведення бізнесу

Картка проекту 1

Назва проекту	Придбання лінії по виготовленню пелетів та комбікормів МЛГ 1000 у Лозовеньківському старостинському окрузі
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 2.3. Забезпечення прозорих та відкритих умов для ведення бізнесу
Мета / цілі проекту	- придбання лінії по виготовленню пелетів та комбікормів МЛГ 1000 зі встановленням на базі закритої школи, та передача на баланс КП «Водяний»; - створення нових робочих місць; - економія бюджетних та приватних кошти; - збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету; - створення сприятливих умов для життя мешканців.
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	3 населених пункти Лозовеньківського старостинського округу Балаклійської міської ради Харківської області: села Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка, а також територія Балаклійської територіальної громади
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	164 домоволодінь, 287 осіб та усі сфери Балаклійської міської ради, які споживають природний газ.
Потенційні ключові учасники проекту	Комунальне підприємство «Водяний» Балаклійської міської ради Харківської області, яке надає послуги на території Лозовеньківського старостинського округу.
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	У зв'язку з подорожчанням ціни на газ та нестабільною обстановкою в країні придбання лінії по виготовленню пелетів дає можливість забезпечити більш десятка осіб робочими місцями, які на даний час важко знайти. Ефективне підприємство сприятиме привабливості старостинського округу, як місця постійного проживання, це позитивно впливає на перспективи подальшого розвитку Лозовеньківського округу та в цілому міської ради, а також економить бюджетні кошти. Біля сіл вдовж доріг ростуть посадки, захищені хмизом та порослю, які треба випилювати, щоб був проїзд по дорогах, і порядок, це і буде матеріал для пелетів.
Очікувані результати (продукти)	- придбання лінії по виготовленню пелетів та комбікормів; - створення нових робочих місць у старостинському окрузі; - економія бюджетних та приватних коштів.
Індикатори (показники) результативності	Придбання лінії по виготовленню полетів та комбікормів МЛГ 1000 - 1 од.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Проект є інфраструктурним та передбачає проведення ряду заходів: 1. Пошук пропозицій по лінії. 2. Оголошення тендерної процедури по закупівлі лінії. 3. Укладання угод. 4. Придбання лінії та їх установка. 5. Взяття на баланс КП «Водяний».
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	700,0
у тому числі	2024 2025 2026 2027 Разом
по роках, тис. грн	700,0 700,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Лозовеньківський старостинський округ, КП «Водяний»
Інша інформація, за потреби	

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту	Будівництво цегельного заводу в с. Петрівське				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 2.3. Забезпечення прозорих та відкритих умов для ведення бізнесу				
Мета / цілі проекту	Будівництво цегельного заводу, забезпечення мешканців робочими місцями, наповнення бюджету громади. Поповнення ринку будівельними матеріалами				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської територіальної громади				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці Петрівського старостинського округу - 1294 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська територіальна громада, суб'єкти господарювання,				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	На території села Петрівське є значні поклади глини, діючий кар'єр, значний трудовий ресурс. Будівництво заводу забезпечить мешканців робочими місцями, та будівельними матеріалами.				
Очікувані результати (продукти)	1. Будівництво цегельного заводу : 2. Забезпечити робочими місцями мешканців 3. Додаткові надходження в бюджет				
Індикатори (показники) результативності	Будівництво цегельного заводу – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	1. Відвід земельних ділянок 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації 3. Будівництво заводу Отримання дозволу від комітету Державних ресурсів				
Період реалізації проекту	Січень 2025 – грудень 2027 р.				
Джерела фінансування	Приватний бізнес, програми міжнародної технічної допомоги				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	3 246,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1 500,00	1 500,00	246,00	3 246,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська міська рада, приватний бізнес				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 3

Назва проекту	Створення цеху з виготовлення пелет та брикетів				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 2.3. Забезпечення прозорих та відкритих умов для ведення бізнесу				
Мета / цілі проекту	- Створення цеху з виготовлення пелет та брикетів; - покращення соціально-економічного розвитку громади.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія м. Балаклія Балаклійської міської територіальної громади				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Населення громади, суб'єкти підприємництва, підприємства, установи та організації громади				
Потенційні ключові учасники проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс», ФОП, підприємства				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Останнім часом відбулися помітні зміни в енергетичній галузі України, зокрема у сфері відновлюваних джерел енергії, а також індивідуального та централізованого тепlopостачання. Все більшого значення набувають питання енергетичної безпеки країни, зменшення залежності від імпортованих енергоносіїв, перш за все природного газу. Пелети є екологічним енергоносієм і виробляються з відходів лісопильних, деревообробних, сільськогосподарських, з різних матеріалів: деревини, солом, сільськогосподарських відходів, т.п.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - створення економічно стабільного (прибуткового) підприємства з виробництва пелет та брикетів; - отримання прибутку від продажу пелет та брикетів; - збільшення кількості робочих місць та рівня зайнятості населення, підняття економіки громади - збільшення надходжень до бюджету громади 				
Індикатори (показники) результативності	Створення цеху з виготовлення пелет та брикетів – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - Розробка проектної та технологічної документації на промислове виробництво пелет та брикетів; - Виконання проектно-монтажних робіт, пов'язаних із встановленням необхідного виробничого обладнання для забезпечення виробництва заявленого спектру продукції; - Формування каналів збуту продукції; - Активна реклама та просування пелет на український ринок; - Розширення в майбутньому асортименту та обсягів випуску продукції із врахуванням потреб споживачів. 				
Період реалізації проекту	Березень – листопад 2025 року				
Джерела фінансування	Міський бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	2 000,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		2 000,00			2 000,00
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 4

Назва проекту	Створення Центру розвитку підприємництва на території громади
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 2.3. Забезпечення прозорих та відкритих умов для ведення бізнесу
Мета / цілі проекту	<p>Покращення ділової активності у громаді шляхом створення необхідних умов для розвитку підприємництва.</p> <p>Ціль 1. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу для оперативного надання консультацій з бізнес-питань для діючих підприємств та населення (потенційних підприємців).</p> <p>Ціль 2. Покращення економічної спроможності шляхом надання консультацій, проведення спеціалізованих тренінгів для підприємців та само зайнятих із залученням кваліфікованих фахівців з різних бізнес-питань.</p> <p>Ціль 3. Запровадження майданчика для кооперації між громадськістю та бізнесом.</p> <p>Ціль 4. Покращення доступу до бізнес-можливостей шляхом організації робочого простору з відповідним обладнанням.</p>
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська громада, наближені громади
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	<p>Балаклійська міська рада в особі органів управління / розвиток підприємництва, диверсифікація економіки, покращення ділової активності, покращення взаємодії з громадськістю та бізнесом, додаткові бізнеси й робочі місця та як наслідок – збільшення надходжень до бюджету, отримання додаткового каналу зворотного зв'язку.</p> <p>Підрядники та постачальники, постачальники комунальних послуг / продаж та сервісне обслуговування, збільшення доходів від надання послуг.</p> <p>Бізнес, потенційні підприємці / покращення доступу до професійних послуг та спеціалізованої інфраструктури, отримання нових знань та компетенцій.</p> <p>Комунальний заклад (власник майна) / покращення матеріально-технічної бази, зниження витрат на утримання за рахунок їх перерозподілу.</p> <p>Громадська організація та залучені експерти/отримання додаткових можливостей для популяризації, створені робочі місця.</p>
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, ФОП, підприємства
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Проект передбачає створення на базі приміщення комунальної власності Центру розвитку підприємництва на території громади.</p> <p>Центр слугуватиме:</p> <p>майданчиком, де надаватимуться послуги (у т.ч. платні) для розвитку підприємництва – юридичні консультації, маркетингова підтримка, дослідження ринку, продукт-менеджмент та реклама, послуги з написання бізнес-планів.</p> <p>майданчиком для проведення переговорів підприємців з потенційними партнерами та з доступом до оргтехніки (коворкінг-простір з переговорними кімнатами).</p> <p>майданчиком для колективного навчання підприємців.</p> <p>майданчиком для розвитку співпраці між різними категоріями стейкхолдерів та отримання зворотного зв'язку.</p> <p>Передбачається спільне використання приміщення представниками громадськості (громадська організація, яка за грантові кошти навчатиме місцевий бізнес підприємству та надаватиме консультації ваучерним методом), місцевим бізнесом (зацікавлені особи зможуть за мінімальну плату</p>

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	отримати доступ оргтехніки, переговорних кімнат та інтернету), представниками економічного та інших підрозділів Балаклійської громади (для проведення періодичних консультацій), іншими особами та організаціями для проведення різноманітних заходів (за погодженням/домовленістю з власниками приміщення).				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - Покращення взаємодії між місцевою владою, бізнесом та громадськістю за рахунок створення інфраструктури підтримки підприємництва, яка працюватиме задля місцевого економічного розвитку. - Принаймні 300 осіб на рік з громади зможуть пройти навчання щодо організації бізнесу, принаймні 50 осіб та підприємств на рік зможуть отримати фахові консультації та допомогу з юридичних і бухгалтерських питань, бізнес-планування, ринкових досліджень, управління персоналом, управління проектами тощо. Очікується, що не менше 20 нових підприємців буде зареєстровано, діючими підприємствами буде впроваджено мінімум 5 нових продуктів/послуг. - Одне приміщення площею до 300 квадратних метрів буде облаштовано та адаптовано для спільної роботи (коворкінг) й розміщення фахівців. - Мінімум 6 фахівців (експерти громадської організації, які ймовірно обиратимуться на конкурсних засадах та отримуватимуть гонорар за рахунок грантових коштів) надаватимуть консультації місцевому бізнесу або потенційним підприємцям. 				
Індикатори (показники) результативності	Створення Центру розвитку підприємництва – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - відбір приміщення, розроблення концепції діяльності, визначення джерел фінансування, пошук партнерів та розподіл зобов'язань, відбір підрядників. - ремонт та облаштування приміщення комунальної власності, придбання оргтехніки, зонування приміщення, юридичне впорядкування діяльності (визначення вартості користування оргтехнікою та оренди, підписання договорів на спільну діяльність з громадською організацією тощо). - кооперація місцевої влади з кваліфікованою громадською організацією (команда консультантів та тренерів, яка за грантові кошти надаватиме послуги із розвитку бізнес-компетенцій за зверненнями місцевого бізнесу та мешканців). - комунікаційна компанія, спрямована покращення самозайнятості та інформування мешканців і бізнесу про діяльність установи. - здійснення діяльності, передбачених концепцією. Моніторинг результатів. Коригування концепції проекту (за потреби). 				
Період реалізації проекту	2025 рік				
Джерела фінансування	<ul style="list-style-type: none"> - Місцевий бюджет, субвенції, гранти – капітальний ремонт та облаштування приміщення комунального закладу. - Результати операційної діяльності (користування оргтехнікою, оренда коворкінгу, інші платні послуги) – покриття витрат на утримання. - Грант та надання платних послуг (бухгалтерські та юридичні консультації, написання бізнес-планів) – оплата праці консультантів. 				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	7 000,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		7 000,00			7 000,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська міська рада				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

□ **Проекти розвитку для стратегічної цілі 3: Розбудова інфраструктури громади для забезпечення високої якості послуг місцевої спільноти**

Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення

Картка проекту 1

Назва проекту	Капітальний ремонт фасаду (утеплення) пологового будинку з підвалом у лікарні за адресою: м. Балаклія, вул. Партизанська, 25
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення
Мета / цілі проекту	- ремонт фасаду (утеплення), що дозволить зменшити витрати теплової енергії; - забезпечення комфортного температурного режиму в будівлі пологового будинку
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Акушерсько-гінекологічне відділення, неврологічне відділення, терапевтичне відділення, аптечне відділення, відділення стерилізації та дезінфекції, найпростіше укриття
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Близько 420 хворих за місяць, 107 медичних працівників
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада Харківської області, Комунальне некомерційне підприємство Балаклійської міської ради Харківської області «Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Витрати на опалення лікувальних корпусів сьогодні є чималим навантаженням для закладу охорони здоров'я. Оскільки будівлі лікарні далекі від енергоефективних, а ціни на теплопостачання постійно зростають, енергозбереження є дуже актуальним. Багато тепла просто виходить назовні. Аналіз ситуації з тепловтратами в будівлях показав, що до 50% теплової енергії втрачається через зовнішні стіни, до 20% - через перекриття горищ і підвалів. Система теплоізоляції дозволить зменшити втрати тепла восени та взимку на 50–60% і зменшити суми оплати за опалення на 20–35%. Від якості утеплення фасаду залежить і комфортний мікроклімат у лікувальному корпусі. Це дозволить підняти температуру в приміщеннях відділень на кілька градусів. Зовнішнє утеплення стін - це найефективніший спосіб збереження в приміщенні тепла взимку та прохолоди влітку. Крім того, утеплення стін збільшує термін служби будівлі, усуває корозію арматури в бетонних стінах, покращується звукоізоляція приміщень, а також сприяє скороченню витрат на обслуговування будівель, зменшенню фінансових витрат на опалення. Проектом передбачено утеплення зовнішніх стін будівлі, облаштування вимощення та пандусів для людей з обмеженими можливостями та інвалідів.
Очікувані результати (продукти)	- ремонт фасаду (утеплення); - зменшення витрат на опалення лікарняного комплексу на 10%.
Індикатори (показники) результативності	Відремонтована будівля лікарні – 1 од.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Проведення ряду заходів: 1. Оголошення тендерної процедури по виконанню ремонтних робіт за проектом. 2. Укладання договору підряду на ремонтні роботи.

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	3. Виконання робіт.				
Період реалізації проєкту	Січень-грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	14 000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		14000,0			14000,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Директор КНП Балаклійської міської ради Харківської області «Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Марина РУДЕНКО				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту	Створення рекреаційної зони біля Балаклійського Будинку культури, облаштування місця для кінотеатру просто неба				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - встановлення альтанок та сцени для виступів артистів; - озеленення території; - збільшення привабливості території для мешканців громади; - покращення туристичної привабливості території серед містян і гостей міста. 				
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Балаклійська територіальна громада				
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Від 1000 до 5000 осіб і більше				
Потенційні ключові учасники проєкту	Балаклійський будинок культури, Балаклійська міська військова адміністрація, Ізюмська районна військова адміністрація, волонтери, підприємці та підприємства, громадські організації, мешканці міста Балаклія				
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Після окупації міста в 2022 році стан присадибної ділянки Балаклійського Будинку культури погіршився. Проведення ландшафтно-оздоблювальних робіт та утилізація належним чином старих дерев, які не несуть ніякої цінності для прибудинкової території, допоможуть значно покращити привабливість території серед містян і гостей міста. Встановлення альтанок та сцени для виступів артистів дасть змогу проводити затишні концерти та змістовні заходи. Це значно покращить санітарний стан території та зробить її більш доглянутою. Також благоустрій території дасть можливість проведення культурних заходів (концерти, арт-пікніки, семінари) безпосередньо на території присадибної ділянки. Одним з улюблених видів дозвілля містян в теплу пору року є перегляд фільмів просто неба.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - встановлення альтанок та сцени для виступів артистів; - озеленення території; - огороження рекреаційної зони; - створення естетичної місця для проведення культурно-масових заходів; - створення місця для проведення кіно просто неба; - підвищення санітарного стану прибудинкової території 				
Індикатори (показники) результативності	Створення рекреаційної зони – 1од.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - виготовлення проєктно-кошторисної документації; - ландшафтні роботи; - встановлення паркану; - облаштування майданчику для виступів та облаштування кінотеатру просто неба. 				
Період реалізації проєкту	2025 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, підприємці та підприємства, волонтери				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	10 000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		3 000,0	5 000,0	2 000,0	10 000,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Балаклійський Будинок культури				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 3

Назва проекту	Облаштування дитячого ігрового майданчика на території Центру життєстійкості				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - облаштування дитячого ігрового майданчика; - створення соціального середовища для розвитку дітей - створення простору для активностей; - покращення якості надання соціальних послуг. 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської міської територіальної громади				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Ігровим дитячим майданчиком можуть користуватися діти молодшого та шкільного віку у кількості до 50 осіб та їх батьки, які отримують послуги в Центрі життєстійкості.				
Потенційні ключові учасники проекту	Центр соціальних служб Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Майбутнє громади - це щасливі діти. Одним з головних соціально значущих завдань на сьогоднішній день є створення соціальних та інфраструктурних умов для поліпшення якості життя сімей з дітьми; формування почуття захищеності, впевненості і стабільності в українському суспільстві. Зростаючий дитячий організм особливо потребує комплексного розвитку, і частково цю функцію виконують дитячі майданчики, які неодмінно включають в себе гірки і всілякі елементи, які дозволяють виконувати активні вправи на свіжому повітрі. Дитячий майданчик – це цілий світ, де спілкуються діти, товаришують, пізнають світ і набувають перший життєвий досвід. Батьки хочуть бачити свою дитину щасливою і здоровою.</p>				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - облаштування дитячого майданчику; - сприяння фізичній активності та психологічному та емоційному розвантаженню дітей та підлітків. 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість створених дитячий майданчиків – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<p>Підготовка площадки для встановлення обладнання; Укладання травмобезпечного покриття (гумова плитка); Закупівля елементів дитячого майданчика; Доставка та встановлення елементів дитячого майданчика (гойдалки пружинні, ігровий будиночок з гіркою та гойдалкою, пісочниця з кришкою, гойдалка балансир, альтанка, ігровий будиночок з кубиками, стіл парковий для дітей з ОФМ); Взяття даного обладнання на баланс Центру соціальних служб Використання дитячого майданчику за призначенням.</p>				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	500,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		500,00			500,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Центр соціальних служб				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 4

Назва проекту	Аварійно-відбудовні роботи (капітальний ремонт) приміщень II поверху будівлі готелю «Ювілейний» у м. Балаклія				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	- ремонт приміщень II поверху готелю; - розміщення постійно перебуваючих осіб та внутрішньо переміщених осіб (ВПО)				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Балаклійська територіальна громада отримає готель або місце розміщення ВПО				
Потенційні ключові учасники проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс», гості громади				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Відновлення функціональності приміщень II поверху будівлі після руйнації, в результаті якої в будівлі постраждали внутрішні комунікації та пошкоджене внутрішнє опорядження.				
Очікувані результати (продукти)	- ремонт приміщень II поверху готелю; - розміщення постійно перебуваючих 35 осіб (максимально можливе розміщення 70 осіб)				
Індикатори (показники) результативності	Аварійно-відбудовні роботи (капітальний ремонт) приміщень II поверху будівлі готелю «Ювілейний» - 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Будівельні роботи передбачаються в одну чергу, введення в експлуатацію передбачається одним пусковим комплексом				
Період реалізації проекту	2025 рік				
Джерела фінансування	місцевий бюджет, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	16 018,129				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		16 018,129			16018,129
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 5

Назва проекту	Будівництво міні футбольних полів на території старостинських округів				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	- будівництво міні футбольних полів у старостинських округах громади; - надання можливості мешканцям громади різних вікових груп повноцінно займатися спортом та покращити своє фізичне здоров'я; - забезпечення молоді належних та стабільних умов для розвитку своїх здібностей та покращення здоров'я.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	с. Асіївка, с. Борщівка, с. Бригадирівка, с. Вербівка, с. Волохів Яр, с. Гусарівка, с. Лозовенька, с. Мілова, с. Нова Гусарівка, с. Петрівське, с. Протопопівка, с. Чепіль, с. Шевелівка, с. Яковенкове				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці громади різних вікових груп учні та молодь, їхні батьки				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, відділ культури – молоді – спорту та туризму Балаклійської міської ради, бізнес				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	В жодному старостинському окрузі відсутній спортивний майданчик, де можна було б проводити різноманітні заходи на свіжому повітрі. Обмеження фінансування спричинило занепад спортивної матеріально-технічної громади, що суттєво вплинуло на зниження спортивного рівня підготовки учнів, молоді сел займатися спортом, приймати участь у спортивних змаганнях. Впровадження проекту дасть змогу не лише дітям, але й дорослим можливість активно проводити своє дозвілля та фізично розвиватися.				
Очікувані результати (продукти)	- будівництво міні футбольних полів у старостинських округах громади; - забезпечення розвитку спорту серед дітей та молоді; - розширення потенційних можливостей вітчизняного спорту та вдосконалення спортивної матеріально-технічної бази.				
Індикатори (показники) результативності	Будівництво міні футбольних полів на території старостинських округів – 14 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	- виготовлення проектної документації; - закупівля необхідних матеріалів, обладнання для футбольного міні-поля; - будівництво міні футбольного поля; - благоустрій прилеглої території.				
Період реалізації проекту	Січень 2025- грудень 2027				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	42 000.00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	0	15 000.00	15 000,00	12 000.00	42 000.00
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська міська рада, старости старостинських округів, бізнес				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 6

Назва проекту	Капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення у лікарні за адресою: м. Балаклія, вул. Партизанська, 25				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	- капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення лікарні; - поліпшення умов перебування хворих та медичного персоналу неврологічного відділення; - покращення якості медичних послуг.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Неврологічне відділення КНП «Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Близько 150 хворих за місяць, 26 медичних працівників				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, КНП «Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Ремонт неврологічного відділення передбачає створення палати інтенсивної терапії для інсультних хворих, санітарно-технічних кімнат для інвалідів, облаштування палат та процедурних кабінетів, заміна інженерних мереж				
Очікувані результати (продукти)	- капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення лікарні; - покращення надання якості медичних послуг.				
Індикатори (показники) результативності	Відремонтоване лікувальне відділення – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	1. Оголошення тендерної процедури по виконанню ремонтних робіт за проектом. 2. Укладання договору підряду на ремонтні роботи. 3. Виконання робіт.				
Період реалізації проекту	2025 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	42 828,9				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		42 828,9			42 828,9
Відповідальний за реалізацію проекту	КНП «Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 7

Назва проекту	Реконструкція каналізаційної насосної станції (КНС 1А), розташованої за адресою: вул. Новоселівка, 103Б, м. Балаклія				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - Реконструкції каналізаційної насосної станції КНС 1А; - покращення ефективності водовідведення; - підвищення енергоефективності; - забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери; - покращення санітарного стану території громади; - створення сприятливих умов для життя мешканців; - зменшення витрат з місцевого бюджету; - підвищення ефективності водокористування шляхом впровадження ефективних технологій для забезпечення населення сталими послугами з водовідведення 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Населення міста Балаклія - 24620 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, КП «Балаклійський водоканал»				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Проектом передбачено: <ul style="list-style-type: none"> - реконструкцію каналізаційної насосної станції побутових стоків; - будівництво нової приймальної камери; - перекладання самопливного трубопроводу, що подає стоки до будівлі каналізаційної насосної станції; - перекладання самопливного трубопроводу аварійного скиду; - перекладання напірного трубопроводу до існуючого колодязя К-2; - перекладання трубопроводу господарсько-питного водопроводу від існуючого колодязя К-4 до будівлі КНС. 				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - реконструкція каналізаційної насосної станції; - покращення якості надання послуг з централізованого водовідведення для мешканців міста Балаклія 				
Індикатори (показники) результативності	Реконструкція каналізаційної насосної станції 1А – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Проведення процедури закупівлі на будівельні роботи; Укладання угоди на будівництво; Проведення процедур закупівель на здійснення авторського та технічного нагляду; Укладання угод; Отримання дозволу; Реконструкція; Пусконаладжувальні роботи та введення в експлуатацію.				
Період реалізації проекту	2025-2026				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	89 825,326				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		40 000	49 825,326		89 825,326
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійський водоканал»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 8

Назва проекту	Реконструкція очисних споруд, розташованих за адресою: вул. Заміська, 22-Б у м. Балаклія				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - реконструкція очисних споруд; - підвищення енергоефективності; - забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери; - покращення санітарного стану території громади; - створення сприятливих умов для життя мешканців; - зменшення витрат з місцевого бюджету; 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Місто Балаклія				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці міста Балаклія - 24620 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, КП «Балаклійський водоканал»				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<ul style="list-style-type: none"> - реконструкція комплексу очисних споруд; - будівництво нової прийомної камери; - будівництво нової будівлі механічної очистки; - реконструкція піскоуловлювачів; - реконструкція первинного, аеротенку та вторинного відстійнику - будівництво піскових площадок та мулового майданчику. 				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - реконструкція очисних споруд з сучасними технологіями очистки стоків; - підвищення ефективності водокористування шляхом впровадження ефективних технологій для забезпечення населення сталими послугами з водовідведення 				
Індикатори (показники) результативності	Реконструйований комплекс очисних споруд з сучасними технологіями очистки стоків – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Розробка ПКД та проходження експертизи; Проведення процедури закупівлі на будівельні роботи; Укладання угоди на будівництво; Проведення процедур закупівель на здійснення авторського та технічного нагляду; Укладання угод; Отримання дозволу; Будівництво Пусконаладжувальні роботи та введення в експлуатацію.				
Період реалізації проекту	2025-2026 роки				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	140 000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		60 000,0	80 000,0		140 000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійський водоканал»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 9

Назва проекту	Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 64 до ТК 27 по вул. Соборна в м. Балаклія				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проєкту	Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 64 до ТК 27 по вул. Соборна в м. Балаклія Харківської області разом з виготовленням проєктно-кошторисної документації з метою покращення надання послуг централізованого теплопостачання.				
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	м. Балаклія				
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Близько 6000 мешканців м. Балаклія				
Потенційні ключові учасники проєкту	Комунальне підприємство «Балаклійські теплові мережі» Балаклійської міської ради Харківської області.				
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	В зв'язку з тим, що термін експлуатації ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 64 до ТК27 по вул. Соборна в м. Балаклія перевищив 40 років, трубопроводи теплових мереж на вказаній ділянці мають значну зношеність, збільшилася кількість ремонтів тепломереж. Також необхідно замінити плити перекриття лотків теплотрас на вказаній ділянці через їх незадовільний стан. Тому вказана ділянка теплових мереж потребує капітального ремонту. Потрібно замінити трубопровід Ф325 мм - 2084 м в однотрубному обчисленні та замінити залізобетонні плити перекриття лотків теплотраси (1,2м*1,5м) в кількості 694 шт.				
Очікувані результати (продукти)	- виконання капітального ремонту ділянки теплових мереж; - покращення послуг з централізованого теплопостачання для мешканців міста Балаклія - забезпечення безаварійного теплопостачання близько 6000 мешканців м. Балаклія, а також Балаклійських ліцеїв № 1 і № 2, дитячих дошкільних закладів № 4, № 7.				
Індикатори (показники) результативності	Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 64 до ТК 27 по вул. Соборна в м. Балаклія – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	Проєкт є інфраструктурним та передбачає проведення ряду заходів: <ol style="list-style-type: none"> 1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 64 до ТК 27 по вул. Соборна в м. Балаклія. 2. Проведення тендерної процедури по визначенню переможця. 3. Укладання договору з переможцем тендеру. 4. Проведення капітального ремонту ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 64 до ТК 27 по вул. Соборна в м. Балаклія. 				
Період реалізації проєкту	січень 2025 року - вересень 2027 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	20000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1000,0	10000,0	9000,0	20000,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	КП «Балаклійські теплові мережі»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 10

Назва проекту	Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 109-А до ТК 46 по вул. Володимира Целуйка у м. Балаклія				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 109-А до ТК 46 по вул. Володимира Целуйка, 23 у м. Балаклія Харківської області разом з виготовленням проектно-кошторисної документації з метою покращення надання послуг централізованого тепlopостачання.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської територіальної громади (м. Балаклія). Тепlopостачання населення.				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Близько 1400 мешканців м. Балаклія				
Потенційні ключові учасники проекту	Комунальне підприємство «Балаклійські теплові мережі» Балаклійської міської ради Харківської області.				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	В зв'язку з тим, що термін експлуатації ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 109-А до ТК46 по вул. Володимира Целуйка, 23 в м. Балаклія перевищив 40 років, трубопроводи теплових мереж на вказаній ділянці мають значну зношеність, збільшилася кількість ремонтів тепломереж. Також необхідно замінити плити перекриття лотків теплотрас на вказаній ділянці через їх незадовільний стан. Тому вказана ділянка теплових мереж потребує капітального ремонту. Потрібно замінити трубопровід Ф325 мм – 896 м в 1 тр. обч. та замінити з/б плити (1,2м*1,5м) перекриття лотків теплотраси в кількості 298 шт.				
Очікувані результати (продукти)	- Проведення капітального ремонту теплових мереж; - забезпечення безаварійного тепlopостачання близько 1400 мешканців м. Балаклія, а також Балаклійського ліцею, адмінбудівлі міської ради.				
Індикатори (показники) результативності	Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 109-А до ТК 46 по вул. Володимира Целуйка у м. Балаклія – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Проект є інфраструктурним та передбачає проведення ряду заходів: <ol style="list-style-type: none"> 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 109 до ТК 46 по вул. Володимира Целуйка, 23 в м. Балаклія. 2. Проведення тендерної процедури. 3. Укладання договору на виконання капітального ремонту ділянки тепломереж з переможцем тендеру. 4. Проведення капітального ремонту ділянки теплових мереж від котельні по вул. Соборна, 109-А до ТК 46 по вул. Володимира Целуйка, 23 в м. Балаклія. 				
Період реалізації проекту	січень 2026 року - вересень 2027 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	9000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн			800,0	8200,0	9000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійські теплові мережі» Балаклійської міської ради Харківської області				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 11

Назва проекту	Влаштування теплогідроізоляції на трубопроводах надземної ділянки теплових мереж від ТК17.1 по вул. Соборна, 73 до ТЗ (поряд з СК «Вимпел»)				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - влаштування теплогідроізоляції із застосуванням ППУ шкаролуп та оцинкованих кожухів на трубопроводах надземної ділянки теплових мереж від ТК17.1 по вул. Соборна, 73 до ТЗ (поряд з СК «Вимпел») Ф159 – 252 м в двохтрубному обчисленні та Ф219 - 171 м в двохтрубному обчисленні - покращення надання послуг централізованого тепlopостачання. 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	м. Балаклія				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Населення м. Балаклія (близько 1000 осіб)				
Потенційні ключові учасники проекту	Комунальне підприємство «Балаклійські теплові мережі» Балаклійської міської ради Харківської області.				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Теплогідроізоляція трубопроводів надземної ділянки теплових мереж від ТК17.1 по вул. Соборна, 73 до ТЗ (поряд з СК «Вимпел») зношена та потребує заміни. Через зношеність теплогідроізоляції відбуваються понаднормативні втрати теплової енергії при її транспортуванні та погіршується якість тепlopостачання споживачів (10 багатоквартирних житлових будинків). Пропонується влаштувати теплову ізоляцію трубопроводів із застосуванням шкаролуп з пінополіуретану (ППУ) та захисних кожухів з оцинкованої сталі.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - влаштування теплогідроізоляції; - підвищення якості надання послуг з тепlopостачання населенню; - зменшення втрат теплової енергії при транспортуванні. 				
Індикатори (показники) результативності	Влаштування теплогідроізоляції на трубопроводах надземної ділянки теплових мереж від ТК17.1 по вул. Соборна, 73 до ТЗ – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - виготовлення проектно-кошторисної документації. - проведення тендеру на будівельні роботи. - Укладання договору з переможцем тендеру. - Придбання шкаролуп ППУ, оцинкованих кожухів . - Виконання підрядних робіт по Влаштування теплогідроізоляції 				
Період реалізації проекту	Січень 2025 року - жовтень 2026 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	1600,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		800,0	800,0		1600,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійські теплові мережі»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 12

Назва проекту	Ямковий ремонт дороги загального користування між Лозовеньківським та Шевелівським старостинськими округами				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	- ремонт дороги загального користування; - створення сприятливих умов для проживання мешканців.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	3 населених пункти Лозовеньківського старостинського округу міської ради: села Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка, а також Балаклійської громади.				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	164 домоволодінь, 287 осіб та Балаклійська територіальна громада.				
Потенційні ключові учасники проекту	Лозовеньківський старостинський округ, Балаклійська територіальна громада, усі служби громади, комунальне підприємство «Водяний» Балаклійської міської ради Харківської області, яке надає послуги на території Лозовеньківського старостинського округу міської ради та місцеві жителі.				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	У зв'язку тим що старостинський округ знаходиться за 35 км від центру м. Балаклія, самий віддалений старостат, до траси районного значення - 17 км, які долаєш протягом 50 хвилин, тому всі служби (РЕМ, Горгаз, швидка допомога, Поліція, автобус і т.д.) та люди незалюбки їдуть по такій дорозі. Ямковий (не капітальний) ремонт дороги загального користування сприятиме привабливості старостинського округу як місця проживання, позитивно впливає на перспективи подальшого розвитку округу та в цілому громади, дає можливість людям заробляти, реалізовувати інші проекти та розвивати бізнес не виїжджати із старостату.				
Очікувані результати (продукти)	- ямковий ремонт дороги загального користування; - покращення умов для перевезення пасажирів та життєдіяльності населених пунктів округів.				
Індикатори (показники) результативності	Ямковий ремонт дороги загального користування між Лозовеньківським та Шевелівським старостинськими округами – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Проект є інфраструктурним та передбачає проведення ряду заходів: 1. Пошук пропозицій по ямковому ремонту. 2. Оголошення тендерної процедури по ямковому ремонту. 3. Укладання угод. 4. Ямковий ремонт.				
Період реалізації проекту	2025 рік				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	3000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		3000,0			3000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Лозовеньківський старостинський округ, КП «Водяний»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 13

Назва проекту	Благоустрій території Балаклійського ліцею № 2				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	Облаштування прилеглої території. Встановлення брукованих доріжок на подвір'ї ліцею, облаштування клумб біля 2-х будівель ліцею.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської територіальної громади, місто Балаклія				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Здобувачі освіти Балаклійського ліцею № 2, батьки здобувачів освіти, працівники ліцею. Близько 700 дітей (450 сімей), 100 працівників закладу.				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійський ліцей № 2 Балаклійської міської ради Харківської області; відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області; Балаклійська міська рада				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Будівля ліцею побудована більше 60-ти років тому, капітальні ремонти покриття подвір'я не проводились. Тому, на сьогодні, територія ліцею не відповідає сучасним вимогам, втратила естетичний вигляд. Стан старого покриття може призвести до випадків травматизму серед учнів, батьків та працівників ліцею. Проект передбачає встановлення комфортного та сучасного покриття перед входом у ліцей (бруківка/тротуарна плитка), тротуарів до будівлі молодшої школи, бокових пожежних виходів. Бруковані доріжки забезпечать пересування та перебування на території ліцею більш приємним, комфортним та безпечним для учнів, їх батьків та всіх працівників ліцею, громадськості. Подвір'я забезпечить належні умови для прогулянки, рухової активності та розвитку учнів. Прикрасою подвір'я стануть оснащені клумби біля 2-х будівель ліцею, які забезпечать екологічне та естетичне виховання школярів, сприятимуть не тільки покращенню зовнішнього вигляду закладу.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - облаштування прилеглої території; - улаштування брукованих доріжок на подвір'ї ліцею; - облаштування клумб біля 2-х будівель 				
Індикатори (показники) результативності	Благоустрій території Балаклійського ліцею № 2 – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Підготувати завдання на проектування із врахуванням дотримання вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти 2. Укласти договір з проєктантом, попередньо ретельно ознайомившись з досвідом його роботи та відгуками про нього, на виготовлення проєктно-кошторисної документації; 2. Оголошення тендерної процедури та укладання угод; 3. Встановлення брукованих доріжок на подвір'ї ліцею та облаштування клумб 				
Період реалізації проекту	2027 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	9500,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн				9500,0	9500,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ освіти, Балаклійський ліцей №2				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 14

Назва проекту	Аварійно-відновлювальні роботи (поточний ремонт) по заміні віконних та дверних блоків у будівлі Комунального закладу Публічна бібліотека Балаклійської міської ради, м. Балаклія, вул. Жовтнева, буд. 16
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення
Мета / цілі проєкту	- заміна віконних та дверних блоків у будівлі бібліотеки; - забезпечення якісних бібліотечних послуг та доступу до друкованої освітньої, художньої, наукової літератури та проведення культурно-просвітницьких заходів для мешканців громади всіх вікових категорій
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Балаклійська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Відвідувачі відділень центральної бібліотеки комунального закладу Публічна бібліотека Балаклійської міської ради Харківської області за адресою: 64200, Харківська область, Ізюмський район, м. Балаклія, вул. Жовтнева, буд. 16
Потенційні ключові учасники проєкту	Мешканці Балаклійської територіальної громади: діти та дорослі, письменники, учасники розмовних клубів, школярі, студенти.
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	В результаті повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України та активними бойовими діями під час окупації міста Балаклія в березні-вересні 2022 року приміщення бібліотеки зазнало значних пошкоджень: вікна були вибиті, скло відсутнє, продуваються та нещільно прилягають двері. Працівниками бібліотеки після деокупації було забито віконні блоки плівкою. Це призводить до того, що в приміщенні дуже холодно в холодну пору року та через неможливість провітрити - спекотно влітку. Низькі температури та протяги псують також цінні книжкові фонди бібліотеки, що є значною втратою для культури та освіти. Холод та спека в приміщенні робить некомфортним перебування людей під час проведення лекцій, презентацій, майстер-класів та інших заходів, а також під час читання книг. Завдяки вашій допомозі ми можемо замінити старі вікна та двері на нові, енергоефективні. Це дозволить зберегти тепло в приміщенні в холодну пору року, створивши комфортні умови для дітей та дорослих, захистити книжкові фонди бібліотеки від негативного впливу холоду та протягів, створити сприятливі умови для проведення різноманітних заходів та читання книг. Також існує потреба в заміні системи освітлення приміщення бібліотеки, що дасть можливість збільшити кількість відвідувачів, збільшити час перебування в бібліотеці, дасть можливість відвідувачам читати улюблені книжки, грати в настільні ігри, робити поробки та малювати без шкоди для здоров'я. Ремонт системи освітлення зробить перебування користувачів в приміщенні бібліотеки комфортним та приємним.
Очікувані результати (продукти)	- проведення поточного ремонту по заміні віконних та дверних блоків; - створення комфортних умов для відвідувачів бібліотеки
Індикатори (показники) результативності	Аварійно-відновлювальні роботи (поточний ремонт) по заміні віконних та дверних блоків у будівлі Комунального закладу Публічна бібліотека – 1 од.
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	- укладання договорів на проведення робіт по демонтажу та монтажу - укладання договорів на придбання матеріалів - проведення ремонтних робіт

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	- облаштування комфортних умов для відвідувачів				
Період реалізації проекту	Листопад 2024 року - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	1200,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	600,00	600,00	0	0	1200,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Начальник Відділу культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області Володимир ПОПОВ				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 15

Назва проекту	Аварійно-відновлювальні роботи (поточний ремонт) по заміні віконних та дверних блоків у будівлі Асіївського сільського Будинку культури у с. Асіївка, вул. Центральна, буд. 11				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	- заміна віконних та дверних блоків у будівлі Асіївського будинку культури; - відновлення центру культурного життя в Асіївському старостинському окрузі.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Асіївський старостинський округ Балаклійської територіальної громади				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці Асіївського старостинського округу – 472 особи				
Потенційні ключові учасники проекту	Мешканці населених пунктів громади, підприємства, установи та організації, суб'єкти підприємництва				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Сільські клуби - головні осередки культурного життя в сільській місцевості. На базі сільського клубу до 22 лютого 2024 року функціонували різноманітні гуртки, клуби за інтересами. Майже щотижня в закладі відбувалися творчі вечори, заходи та свята до державних, професійних, народних свят. Закладом культури проводилася значна робота з естетичного, духовного, морального, патріотичного виховання підростаючого покоління та молоді. Усі заходи були спрямовані на забезпечення змістовного дозвілля населення. В Асіївському старостинському окрузі це єдине місце дозвілля та творчого розвитку для дітей та дорослих.				
Очікувані результати (продукти)	- проведення поточного ремонту у будівлі Асіївського будинку культури - відновлення роботи закладу, відновлення роботи гуртків, можливість здійснювати повне задоволення культурних потреб населення, організацію змістовного дозвілля, розвиток та збереження національно-культурних надбань				
Індикатори (показники) результативності	Аварійно-відновлювальні роботи (поточний ремонт) по заміні віконних та дверних блоків у будівлі Асіївського сільського Будинку культури – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	- укладання договорів на проведення робіт по демонтажу та монтажу - укладання договорів на придбання матеріалів - проведення ремонтних робіт - облаштування комфортних умов для відвідувачів - відновлення культурно-масової, дозвілєвої роботи				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	1000,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	-	1000,00	-	-	1000,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 16

Назва проекту	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини будівлі Гусарівського сільського Будинку культури				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	- капітальний ремонт частини будівлі Гусарівського сільського Будинку культури; - відновлення центру культурного життя в Гусарівському старостинському окрузі.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Гусарівський старостинський округ Балаклійської територіальної громади Харківської області				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці Гусарівського старостинського округу – 623 особи				
Потенційні ключові учасники проекту	Мешканці населених пунктів громади, підприємства, установи та організації, суб'єкти підприємництва				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Сільські клуби - головні осередки культурного життя в сільській місцевості. На базі сільського клубу до 22 лютого 2024 року функціонували різноманітні гуртки, клуби за інтересами. Майже щотижня в закладі відбувалися творчі вечори, заходи та свята до державних, професійних, народних свят. Закладом культури проводилася значна робота з естетичного, духовного, морального, патріотичного виховання підрастаючого покоління та молоді. Усі заходи були спрямовані на забезпечення змістовного дозвілля населення. В Гусарівському старостинському окрузі це єдине місце дозвілля та творчого розвитку для дітей та дорослих.				
Очікувані результати (продукти)	- капітальний ремонт частини будівлі Гусарівського сільського Будинку культури - відновлення роботи закладу, відновлення роботи гуртків, можливість здійснювати повне задоволення культурних потреб населення, організацію змістовного дозвілля, розвиток та збереження національно-культурних надбань				
Індикатори (показники) результативності	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) частини будівлі Гусарівського сільського Будинку культури – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	укладання договорів на проведення робіт по демонтажу та монтажу - укладання договорів на придбання матеріалів - проведення ремонтних робіт - облаштування комфортних умов для відвідувачів - відновлення культурно-масової, дозвілєвої роботи				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	5200,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		5200,0			5200,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 17

Назва проекту	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) покрівлі, віконних та дверних блоків, перекриття та стін будівлі Протопопівського сільського клубу та Протопопівської філії КЗ Публічна бібліотека, с. Протопопівка, вул. Стовбова, буд. 8				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	- капітальний ремонт) покрівлі, віконних та дверних блоків, перекриття та стін будівлі Протопопівського сільського клубу та Протопопівської філії КЗ Публічна бібліотека - відновлення центру культурного життя в Протопопівському старостинському окрузі				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Протопопівський старостинський округ Балаклійської територіальної громади Харківської області				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці Протопопівського старостинського округу – 411 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	Мешканці населених пунктів громади, підприємства, установи та організації, суб'єкти підприємництва				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Сільські клуби - головні осередки культурного життя в сільській місцевості. На базі сільського клубу до 22 лютого 2024 року функціонували різноманітні гуртки, клуби за інтересами. Майже щотижня в закладі відбувалися творчі вечори, заходи та свята до державних, професійних, народних свят. Закладом культури проводилася значна робота з естетичного, духовного, морального, патріотичного виховання підростаючого покоління та молоді. Усі заходи були спрямовані на забезпечення змістовного дозвілля населення. В Протопопівському старостинському окрузі це єдине місце дозвілля та творчого розвитку для дітей та дорослих.				
Очікувані результати (продукти)	Відновлення роботи закладу, відновлення роботи гуртків, можливість здійснювати повне задоволення культурних потреб населення, організацію змістовного дозвілля, розвиток та збереження національно-культурних надбань				
Індикатори (показники) результативності	Кількість відвідувачів - 200-400 осіб				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	укладання договорів на проведення робіт по демонтажу та монтажу - укладання договорів на придбання матеріалів - проведення ремонтних робіт - облаштування комфортних умов для відвідувачів - відновлення культурно-масової, дозвілєвої роботи				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	8700,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		8700,0			8700,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 18

Назва проекту	Аварійно-відновлювальні роботи (поточний ремонт) по заміні віконних та дверних блоків у будівлі Міловського сільського клубу у с. Мілова, вул. Хоршунова, буд. 16				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	- поточний ремонт по заміні віконних та дверних блоків у будівлі Міловського сільського клубу; - відновлення центру культурного життя в Міловському старостинському окрузі.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Міловський старостинський округ Балаклійської територіальної громади Харківської області				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці Міловського старостинського округу – 485 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	Мешканці населених пунктів громади, підприємства, установи та організації, суб'єкти підприємництва				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Сільські клуби - головні осередки культурного життя в сільській місцевості. На базі сільського клубу до 22 лютого 2024 року функціонували різноманітні гуртки, клуби за інтересами. Майже щотижня в закладі відбувалися творчі вечори, заходи та свята до державних, професійних, народних свят. Закладом культури проводилася значна робота з естетичного, духовного, морального, патріотичного виховання підрастаючого покоління та молоді. Усі заходи були спрямовані на забезпечення змістовного дозвілля населення. В Міловському старостинському окрузі це єдине місце дозвілля та творчого розвитку для дітей та дорослих.				
Очікувані результати (продукти)	- проведення поточного ремонту по заміні віконних та дверних блоків у будівлі Міловського сільського клубу; - відновлення роботи закладу, гуртків; - задоволення культурних потреб населення; - організація змістовного дозвілля, розвиток та збереження національно-культурних надбань				
Індикатори (показники) результативності	Аварійно-відновлювальні роботи (поточний ремонт) по заміні віконних та дверних блоків у будівлі Міловського сільського клубу – 1од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	укладання договорів на проведення робіт по демонтажу та монтажу - укладання договорів на придбання матеріалів - проведення ремонтних робіт - облаштування комфортних умов для відвідувачів - відновлення культурно-масової, дозвілєвої роботи				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	580,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		580,0			580,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Начальник Відділу культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області Володимир ПОПОВ				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 19

Назва проекту	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Балаклійського міського клубу селища Лагері у м. Балаклія, вул. Перемоги, буд. 211				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проєкту	- проведення капітального ремонту будівлі Балаклійського міського клубу селища Лагері у м. Балаклія; - відновлення центру культурного життя в мікрорайоні Лагері міста Балаклія.				
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Мікрорайон Лагері				
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Мешканці мікрорайону Лагері м. Балаклія - 500 осіб				
Потенційні ключові учасники проєкту	Мешканці населених пунктів громади, підприємства, установи та організації, суб'єкти підприємництва				
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Через віддаленість мікрорайону від центру міста міський клуб селища Лагері - головний осередок, навколо якого існує культурне життя в мікрорайоні. На базі клубу до 22 лютого 2024 року функціонували різноманітні гуртки, клуби за інтересами. Майже щотижня в закладі відбувалися творчі вечори, заходи та свята до державних, професійних, народних свят. Закладом культури проводилася значна робота з естетичного, духовного, морального, патріотичного виховання підростаючого покоління та молоді. Усі заходи були спрямовані на забезпечення змістовного дозвілля населення. У Міловському старостинському окрузі це єдине місце дозвілля та творчого розвитку для дітей та дорослих.				
Очікувані результати (продукти)	- проведення капітального ремонту будівлі Балаклійського міського клубу селища Лагері у м. Балаклія; - відновлення центру культурного життя в мікрорайоні Лагері міста Балаклія.				
Індикатори (показники) результативності	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) будівлі Балаклійського міського клубу селища Лагері у м. Балаклія – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	- укладання договорів на проведення робіт по демонтажу та монтажу - укладання договорів на придбання матеріалів - проведення ремонтних робіт - облаштування комфортних умов для відвідувачів - відновлення культурно-масової, дозвілдової роботи				
Період реалізації проєкту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	2700,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		2700,0			2700,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Начальник Відділу культури, молоді, спорту та туризму Балаклійської міської ради Харківської області Володимир ПОПОВ				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 20

Назва проекту	Капітальний ремонт нежитлової будівлі Балаклійської дитячо-юнацької спортивної школи у місті Балаклія, вул. Північна, б. 30А
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення
Мета / цілі проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення капітального ремонту нежитлової будівлі Балаклійської дитячо-юнацької спортивної школи; - відновлення функціонування спортивного об'єкту; - створення сприятливих, безпечних, естетичних та санітарних умов для належного функціонування Балаклійської ДЮСШ, гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Балаклійська територіальна громада
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Балаклійська дитячо-юнацька спортивна школа Балаклійської міської ради Харківської області
Потенційні ключові учасники проєкту	Вихованці Балаклійської ДЮСШ, тренери, батьки вихованців, мешканці Балаклійської громади, партнери школи, спортивні федерації
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	<p>Місто Балаклія складається з центра та декілька мікрорайонів. Одним із таких мікрорайонів є Лагерські піски. З 1999 року на березі річки Сіверський Донець була збудована водяно-веслувальна база Балаклійської дитячо-юнацької спортивної школи. Школа існує з 1975 року. На території (0,7553 га) розташована двоповерхова будівля водяно-веслувальної бази, елінг для зберігання човнів. Приміщенні школи має кімнати відпочинку, кабінет директора, тренерську, пристосований тренажерний зал, актовий зал, кухню, душові, туалети. На базі ДЮСШ проводиться навчально-тренувальний процес відділень, спортивно-оздоровчі збори, як для вихованців школи, так і для спортсменів з інших міст та районів, спортивно-оздоровчий табір.</p> <p>В 2022 році під час окупації будівля школи зазнала значних руйнувань. Вихованці та тренери вимушені проводити заняття в інших приміщеннях міста Балаклія, які не пристосовані до занять спортом. Проведення ремонтних робіт значно підвищить якість тренувань та покращить навчально-тренувальних процес в цілому.</p>
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - капітальний ремонт нежитлової будівлі Балаклійської дитячо-юнацької спортивної школи; - відновлення якісного навчально-тренувального процесу.
Індикатори (показники) результативності	Проведення капітального ремонту будівлі – 1 од.
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації. 2. Оголошення тендерної процедури. 3. Проведення тендерної процедури та обрання організації для проведення капітального ремонту 4. Укладення договорів: <ul style="list-style-type: none"> - заміна пластикових вікон - заміна вхідних та міжкімнатних дверей - заміна підлоги - заміна електропроводки - заміна опалювальної системи - утеплення зовнішньої фасаду з подальшим фарбуванням будівлі

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	- будівництво огорожі території - відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим фарбуванням фасадів і будівель				
Період реалізації проекту	Січень 2025 року - грудень 2026 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	30 000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		10 000,0	20 000,0		30 000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська ДЮСШ				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 21

Назва проекту	Капітальний ремонт будівлі Балаклійського Будинку культури				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення капітального ремонту будівлі Балаклійського Будинку культури; - покращення умов праці робітників Будинку культури; - створення естетично привабливого культурного простору; - підвищення туристичної привабливості міста. 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці територіальної громади та гості громади до 36 000 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійський будинок культури, Балаклійська міська військова адміністрація, Ізюмська районна військова адміністрація, волонтери, підприємці та підприємства, мешканці				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>В результаті повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України та активними бойовими діями під час окупації міста Балаклія в березні-вересні 2022 року приміщення Будинку культури зазнало значних пошкоджень: вікна були вибиті, скло відсутнє, продуваються та нещільно прилягають двері, посічені уламками зовнішні фасади. Працівниками закладу після деокупації було забито віконні блоки плівкою та фанерою. Разом з тим з приміщення окупантами були викрадені оргтехніка та апаратура, пошкоджені внутрішні приміщення. Це дуже впливає на якість виступів та проведення заходів.</p> <p>В туалетах Будинку культури був запланований капітальний ремонт, однак через повномасштабне вторгнення не був проведений. Проведення ремонту приміщення Будинку культури та створення належних умов значно збільшать його привабливість для відвідувачів, тим самим підвищать рівень надання культурних послуг. Відремонтований Будинок культури може також стати одним з об'єктів туристичної привабливості міста.</p>				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - капітальний ремонт будівлі Балаклійського Будинку культури; - створення умов для відновлення культурних послуг як місця для проведення заходів, фестивалів, свят, виступів місцевих артистів та запрошених зірок 				
Індикатори (показники) результативності	Капітальний ремонт будівлі Балаклійського Будинку культури – 1од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> Обстеження приміщень будинку культури Створення кошторису матеріалів та виконаних ремонтних робіт Оголошення тендеру на закупівлю матеріалів Проведення ремонтних робіт Введення будівлі в експлуатацію 				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	3 500,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		3 500,0			3 500,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму, Балаклійський будинок культури				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 22

Назва проекту	Аварійно-відновлювальні роботи будівлі Вербівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок)				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення аварійно-відновлювальних робіт будівлі; - забезпечення ефективного функціонування закладу; - створення сприятливих умов для перебування дошкільнят у закладі. 				
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	село Вербівка Балаклійської міської територіальної громади				
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	70 дітей, які зможуть отримувати освітні послуги, 20 працівників садочка, 50 батьків				
Потенційні ключові учасники проєкту	Балаклійська міська рада, відділ, Вербівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)				
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	<p>Проєкт передбачає часткову заміну ушкоджених ділянок профільованого настилу, утеплювача та гідроізоляційного килиму, заміну вітрових планок, коньків, єндових елементів та системи водовідведення покрівлі, підшивки навісу з метою зберігання придатних до подальшого використання будівельних матеріалів та виробів; - частковий ремонт трубопроводу системи опалення; - частковий ремонт внутрішнього опорядження (роботи з опорядження виконуються внаслідок руйнування вікон та покрівлі); - заміна вікон та дверей, пошкоджених внаслідок вибухів боєприпасів невідомого типу у період активних бойових дій на території громади у 2022 році</p>				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - аварійно-відновлювальні роботи будівлі; - забезпечення ефективного функціонування закладу; - створення сприятливих умов для перебування дошкільнят у закладі. 				
Індикатори (показники) результативності	Аварійно-відновлювальні роботи будівлі Вербівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - розробка проєктно-кошторисної документації; - пошук джерел фінансування; - закупівля та проведення ремонтних робіт. 				
Період реалізації проєкту	2025 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, державний бюджет, міжнародна технічна допомога				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	3777,246				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		3777,246			3777,246
Відповідальний за реалізацію проєкту	Балаклійська міська рада, Відділ освіти, Вербівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 23

Назва проекту	Утеплення фасаду будівлі Балаклійського ліцею №2				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення робіт з утеплення фасаду будівлі ліцею; - зменшення споживання енергоресурсів; - збереження будівлі від руйнування; - забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов перебування дітей у закладі. 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської територіальної громади, місто Балаклія				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Здобувачі освіти Балаклійського ліцею № 2, батьки здобувачів освіти, працівники ліцею, Близько 700 дітей (450 сімей), 100 працівників закладу.				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійський ліцей № 2 Балаклійської міської ради Харківської області; відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області; Балаклійська міська рада				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Будівля Балаклійського ліцею № 2 введена в експлуатацію в 1961 році. Стан будівлі закладу освіти набув морального та технічного зношення. Після заміни вікон та ремонту покрівлі утеплення фасаду є актуальним. Проведення капітального ремонту є економічно та соціально обґрунтованим, оскільки це приведе до: в подальшому до економії енергоресурсів; поліпшення естетичного вигляду будівлі; створення відповідного температурного режиму в приміщенні будівлі. Впровадження проекту спрямоване на покращення умов навчання дітей та умов праці педагогічних працівників і технічного персоналу.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - утеплення фасаду будівлі ліцею; - зміцнення матеріально-технічної бази закладу; - зменшення споживання енергоресурсів та економія бюджетних коштів; - збільшення охоплення дітей та молоді навчально-виховною роботою. 				
Індикатори (показники) результативності	Утеплення фасаду будівлі Балаклійського ліцею №2 – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<p>Проект є інфраструктурним та передбачає проведення ряду заходів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підготувати завдання на проектування (ТЗ) із врахуванням дотримання вимог ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» та уніфікованих вимог щодо обладнання, яке використовується на кухні, які централізовано буде доведено до замовників відповідними фахівцями з цих питань. Визначити проектну організацію (ФОП), хто буде здійснювати розроблення проектної документації з висвітленням відповідної інформації на Prozorro. Укласти договір з проектантом, попередньо ретельно ознайомившись з досвідом його роботи та відгуками про нього. 2. Оголошення тендерної процедури по закупівлі послуги по капітальному ремонту по утепленню фасаду будівлі Балаклійського ліцею № 2; 3. Укладання угод; 4. Капітальний ремонт по утепленню фасаду будівлі. 				
Період реалізації проекту	2026 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет та міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	7081,7				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

по роках, тис. грн	-		7081,7		7081,7
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ освіти, Балаклійський ліцей № 2				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 24

Назва проекту	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) покрівлі та заміна вікон, дверей будівлі Балаклійського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10, місто Балаклія, провулок 1 Травня, будинок 14
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення
Мета / цілі проєкту	- проведення робіт з капітального ремонту покрівлі та заміна вікон, дверей будівлі Балаклійського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10; - підвищення енергоефективності будівлі дитячого садка; - забезпечення комфортних умов перебування дітей та персоналу; - зниження енергоспоживання і витрат на опалення
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	місто Балаклія
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	1000 осіб (діти ЗДО, персонал, батьки, мешканці мікрорайону міста)
Потенційні ключові учасники проєкту	Місцева влада, керівництво ЗДО, відділ освіти
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Проєкт передбачає проведення капітального ремонту покрівлі, встановлення енергозберігаючих вікон та дверей у ЗДО з метою підвищення енергоефективності будівлі, створення комфортного мікроклімату для дітей і персоналу та зниження витрат на опалення. Впровадження сучасних енергозберігаючих технологій сприятиме зменшенню тепловтрат, покращенню умов перебування дітей, а також зниженню негативного впливу на довкілля. Під час військових дій в Балаклійській громаді були пошкоджені вікна, двері та покрівля ЗДО. Це призводить до значних тепловтрат, що збільшує витрати на опалення і створює некомфортні умови для дітей і персоналу, особливо в холодні пори року. Високі витрати на опалення також є фінансовим навантаженням для місцевих бюджетів. Капітальний ремонт покрівлі, заміна пошкоджених вікон, дверей на енергозберігаючі вирішить проблему тепловтрат, знизить споживання енергії, покращить якість перебування в приміщенні.
Очікувані результати (продукти)	- капітальний ремонт покрівлі та заміна вікон, дверей будівлі; - зменшення тепловтрат та скорочення витрат на опалення, покращення мікроклімату в приміщеннях; - підвищення комфорту та безпеки, зниження екологічного впливу; - покращення експлуатаційних характеристик будівлі; - повернення дітей до офлайн-навчання
Індикатори (показники) результативності	Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) покрівлі та заміна вікон, дверей будівлі Балаклійського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 10 – 1 од.
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	- Розробка проєктно-кошторисної документації; - Пошук джерел фінансування проєкту; - Оголошення тендерної процедури по закупівлі робіт; - Укладання угод; - Постачання матеріалів; - Відновлення покрівлі, встановлення вікон та дверей; - Контроль якості виконаних робіт.
Період реалізації проєкту	Січень 2024 року - грудень 2025 року
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	13500,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	250,0	6000,0	7250,0		13500,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ освіти, Балаклійський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 Балаклійської міської ради Харківської області				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 25

Назва проекту	Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) Балаклійського ліцею № 4 Балаклійської міської ради Харківської області				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	- проведення капітального ремонту будівлі ліцею; - відновлення освітнього процесу				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Селище Нафтовиків та прилеглі населені пункти.				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Учні, працівники закладу, батьки				
Потенційні ключові учасники проекту	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Будівля була пошкоджена під час воєнних дій та потребує капітального ремонту для відновлення освітнього процесу. Проектом передбачено</p> <ul style="list-style-type: none"> - Відновлення пошкодженої кладки суміжних стін між кабінетами з подальшим внутрішнім оздобленням: - повна заміна підлоги з покриттям, дверей та частково вікон - улаштування універсальних санітарних технічних кабін. - повна заміна системи опалення, водовідведення, водопостачання, електропостачання, встановлення системи відеоспостереження, Інтернет мережі, відновлення протипожежної безпеки, встановлення вентиляційної системи - заміна покрівлі, енергозберігаюче утеплення фасаду з декоративним оздобленням - пішохідні комунікації, майданчики відпочинку, ігрові спортивні майданчики, велопаркування, встановлення флагштока, майданчик під встановлення сміттєзбірників і озеленення території - входи в будівлю будуть обладнані пандусами для доступності маломобільних груп населення та засобами сигналізації, на паркування будуть місця для транспорту осіб з інвалідністю. <p>Виконані роботи дадуть змогу в повній мірі відновити навчальний процес в закладі.</p>				
Очікувані результати (продукти)	- капітальний ремонт будівлі ліцею; - надання якісних освітніх послуг				
Індикатори (показники) результативності	Аварійно-відновлювані роботи (капітальний ремонт) Балаклійського ліцею № 4 – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації. 2. Оголошення тендерної процедури на аварійно-відновлювані роботи та укладання угод 3. Аварійно-відновлювальні роботи та закупівля обладнання 				
Період реалізації проекту	2024 - 2025 роки				
Джерела фінансування	Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	131000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	100000,0	31000,0			131000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ освіти				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 26

Назва проекту	Капітальний ремонт будівлі Балаклійського ліцею №1 ім. О.А. Тризни				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - Проведення капітального ремонту будівлі Балаклійського ліцею №1 - Створення належних умов для реалізації змісту навчальних програм відповідно до Концепції НУШ, - створення комфортних умов для здійснення ефективного освітнього процесу. 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської міської територіальної громади, м. Балаклія				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Учасники освітнього процесу: 700 учнів, працівники - 100 осіб, батьки учнів Балаклійського ліцею №1 ім. О.А. Тризни				
Потенційні ключові учасники проекту	Відділ освіти Балаклійської міської ради, Балаклійська територіальна громада, Балаклійський ліцей №1 ім. О.А.Тризни				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Проблема - пошкодження будівлі в результаті активних бойових дій на території громади в 2022 році.</p> <p>Капітальний ремонт передбачає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оновлення зношених/пошкоджених комунікаційних мереж (опалення, електромережі, водогін, водовідведення); - оновлення приміщень ліцею на основі сучасних будівельних технологій; - впровадження сучасних енергозберігаючих технологій. 				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - капітальний ремонт будівлі Балаклійського ліцею №1 - Належні умови для реалізації змісту навчальних програм відповідно до Концепції НУШ, - зростання професійної культури педагогічних працівників, удосконалення їх професійної майстерності - комфортні умови для здійснення ефективного освітнього процесу. - Повернення 700 учнів до навчання оффлайн. 				
Індикатори (показники) результативності	Капітальний ремонт будівлі Балаклійського ліцею №1 ім. О.А. Тризни – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<p>Проект є інфраструктурним та передбачає проведення ряду заходів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт. 2. Пошук джерел фінансування. 3. Оголошення тендерної процедури по закупівлі матеріалів та виконання роботи. 4. Укладання угод. 5. Придбання матеріалів та виконання робіт. 6. Взяття на баланс. 				
Період реалізації проекту	Листопад 2024 року - грудень 2027 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	60000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		20000,0	20000,0	20000,0	60000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська територіальна громада, відділ освіти, Балаклійський ліцей №1 ім. О.А. Тризни				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 27

Назва проекту	Реконструкція мосту через річку Балаклійка по вул. Жовтнева у м. Балаклія
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - Проведення реконструкції мосту - Відновлення мобільності населення, створення належних умов для забезпечення безпеки дорожнього руху, - поліпшення транспортної доступності, постійного безбар'єрного, комфортного та безпечного пішохідного та велосипедного руху мешканців Балаклійської міської територіальної громади шляхом реконструкції пошкодженого військовою агресією російської федерації мосту через річку Балаклійка по вул. Жовтнева у м. Балаклія
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської міської територіальної громади, м. Балаклія
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	<p>За даними Балаклійської міської ради, загальна чисельність населення Балаклійської міської територіальної громади (зона охоплення Проекту) становить 40 943 особи, з яких чоловіків - 17395 осіб, жінок - 17772 особи, дітей 0-14 років - 4526 осіб, дітей 15-17 років - 1250 осіб.</p> <p>Загальна чисельність внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в зоні охоплення Проекту становить - 5145 осіб, з яких чоловіків - 3344 особи, жінок - 1801 особа.</p> <p>Загальна кількість населення з інвалідністю в зоні охоплення Проекту складає 1800 осіб, з яких чоловіків - 1170 осіб, жінок - 630 осіб.</p> <p>Кількість населення міста Балаклія (де безпосередньо реалізується Проект) становить 25 670 осіб, у тому числі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - 3 287 осіб.</p>
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада Харківської області, Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області, Програма «U-LEAD з Європою»
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Міст через річку Балаклійка по вул. Жовтнева у м. Балаклія Ізюмського району Харківської області відноситься до місцевої мережі вулиць та є важливою складовою вулично-дорожньої мережі Балаклійської міської територіальної громади для транспортного та пішохідного сполучення.</p> <p>Міст забезпечує транспортний зв'язок між житловими, промислово-складськими районами та центром міста, центрами планувальних районів, є дублером радіальних, хордових і кільцевих магістралей, забезпечує виходи на магістральні вулиці та зовнішні автомобільні дороги.</p> <p>Внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації 06 вересня 2022 року було підірвано міст через річку Балаклійка по вул. Жовтнева у м. Балаклія Харківської області. Зруйновано частину опор та прогонових будов споруди. В прогонових будовах, приопорні зони отримали значний динамічний удар. Порушено проектне положення профілю прогонів. Наявні горизонтальні тріщини монолітної плити. Виявлені сколи та тріщини захисного шару ригеля опори, з оголенням та без оголення арматури, сколи та тріщини в підферменниках опори. Наявні порушення поперечного об'єднання між балками. Сколи бетону шафавої стінки. Пошкоджено, місцями повністю зруйновано мостове полотно споруди. Розладнання деформаційних швів, місцями руйнування перильного огородження та бар'єрів безпеки.</p> <p>Згідно з висновками Технічного Звіту з обстеження від 31.08.2023 №345, в</p>

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	<p>цілому споруда (міст) знаходиться в експлуатаційному стані - Стан 5 «Непрацездатний». Рух мостом відновлено за рахунок встановлення тимчасової споруди. Наразі споруда (міст) знаходиться у непрацездатному експлуатаційному стані. Встановлення тимчасової конструкції є недостатнім заходом для забезпечення безпеки дорожнього руху, не забезпечує безпечних та зручних умов для руху пішоходів та велосипедистів. За рахунок звуження проїжджої частини мосту збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Також існуюча споруда (міст) не відповідає вимогам щодо доступності (безбар'єрності) та безпеки маломобільних груп населення. На сьогодні через міст відбувається рух транспорту екстреної (швидкої) медичної допомоги, проходять автобусні маршрути загального користування. Надаються автотранспортні послуги з соціальних перевезень мешканцям з віддалених сіл громади за маршрутами руху, які також проходять через міст. Зазначені обставини унеможливають забезпечувати належну мобільність населення, безпеку дорожнього руху, а також надавати якісні послуги з перевезення пасажирів.</p> <p>З огляду на вищенаведене, виникла необхідність у реконструкції мосту через річку Балаклійка по вул. Жовтнева у м. Балаклія Ізюмського району Харківської області.</p>
<p>Очікувані результати (продукти)</p>	<p>- реконструкція мосту з заміною фундаментів та опор, розширення мосту до чотирьох смуг руху з пішохідними та вело доріжками. Проектною документацією враховується: повний демонтаж частин існуючого об'єкта, окремих несучих та огорожувальних конструкцій з наступним влаштуванням нових фундаментів та опор; влаштування підходів до мосту. Також передбачається водовідвідна система (водовідведення з мостової споруди), дренажна система та очисна споруда. Враховано заміну зовнішніх опор освітлення (металеві з антикорозійним захистом).</p> <p>При розробці проектної документації враховано: використання прогресивних технологій, нових матеріалів, сучасних технічних засобів організації та безпеки дорожнього руху (горизонтальна дорожня розмітка із сучасних матеріалів, стійких до зношення; огороження дорожнє металеве бар'єрного типу та мостового огороження з ефективним антикорозійним захистом; дорожні знаки із застосуванням плівки з підвищеними фотометричними характеристиками).</p> <p>Проектною документацією передбачається збільшити проектний строк служби мосту до 80 років.</p> <p>Для покращення мобільності населення в будь-який час доби та для усіх категорій, передбачається влаштувати безпечні та зручні велосипедні доріжки, а також доступні/безбар'єрні пішохідні доріжки в обидві сторони руху через міст. Також враховані заходи щодо забезпечення доступності/безбар'єрності маломобільних груп населення та інших маломобільних груп населення.</p> <p>Проектом враховано принцип «Відбудувати краще, ніж було».</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зменшення дорожньо-транспортних пригод (ДТП) на ділянці реконструйованого мосту. 2. Збільшення пропускної здатності вулиці (споруди). 3. Збільшення протяжності відреконструйованих вулиць. 4. Збільшення протяжності відреконструйованих мереж вуличного освітлення. 5. Збільшення довжини велосипедних шляхів. 6. Створення безбар'єрного простору - пішохідні доріжки, якими можуть користуватися особи з інвалідністю та маломобільні групи. 7. Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, поліпшення транспортної

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	<p>доступності та мобільності населення, як результат покращення якості / комфорту життя населення.</p> <p>8. Підвищення якості та безпеки пасажирських, вантажних перевезень, а також руху транспорту екстреної (швидкої) медичної допомоги.</p> <p>9. Підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.</p> <p>10. Забезпечення постійного безбар'єрного та безпечного велосипедного руху.</p>				
Індикатори (показники) результативності	Реконструкція мосту через річку Балаклійка по вул. Жовтнева у м. Балаклія – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	Розробка проєктної документації Підготовка тендерної документації Залучення та затвердження фінансування Тендерні закупівлі Будівництво, технічний нагляд Введення в експлуатацію				
Період реалізації проєкту	2024-2026 роки				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, державний бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	375 944,622				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	9 702,00	187 970,00	178 272,622		375 944,622
Відповідальний за реалізацію проєкту	Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 28

Назва проекту	Ремонт автомобільних доріг загального користування між центром Балаклійської міської територіальної громади та відділеними населеними пунктами.				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення ремонту автомобільних доріг загального користування; - скорочення часу руху та комфорт поїздки, вчасне прибуття служб (РЕМ, міськгаз, швидка, поліція, автобус, бізнес). - створення сприятливих умов для життя мешканців громади. 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської міської ради, населені пункти громади				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці старостинських округів та м. Балаклія (42 000 осіб)				
Потенційні ключові учасники проекту	Старостинські округи, Балаклійська територіальна громада, усі служби громади, комунальні підприємства Балаклійської міської ради Харківської області, бізнес та інші.				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	ремонт автомобільних доріг загального користування (Балаклія-Гусарівка-Петрівське (35км), Гусарівка-Шевелівка-Лозовенька (20км), Шевелівка-Асіївка-Слобожанське (18км), Балаклія-Мілова (17км), Балаклія-Борщівка-Бригадірівка (20км), Балаклія-Вербівка (10км)). Загальна протяжність доріг, що потребують першочергового ремонту, складає 120км.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - покращення умов для пасажирських перевезень; - покращення сполучення між центром громади та сільськими населеними пунктами; - привабливість старостинських округів, як місця проживання; - позитивний вплив на перспективи подальшого розвитку округів та в цілому громади; - можливість розвивати бізнес та залишатись у старостаті. 				
Індикатори (показники) результативності	Ремонт автомобільних доріг загального користування – 6 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пошук пропозицій по ямковому ремонту. 2. Оголошення тендерної процедури по ямковому ремонту. 3. Укладання угод. 4. Ремонт доріг. 				
Період реалізації проекту	2025-2027 роки				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	1 356 000,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		500 000,00	500 000,00	356 000,00	1 356 000,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська міська рада, філія «Балаклійський райавтодор»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 29

Назва проекту	Реконструкція мереж вуличного освітлення у громаді
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення реконструкції мереж вуличного освітлення у громаді; - забезпечення якісним та безперебійним електропостачанням із застосуванням енергозберігаючих технологій; - створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху; - підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення; - застосування енергозберігаючих технологій; - зниження вуличної злочинності та вандалізму.
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія м. Балаклія та адміністративних центрів старостинських округів
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Результати проекту будуть спрямовані на жителів усіх вікових категорій громади, всього близько 35000 осіб
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, бізнес, РЕМ
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	У результаті бойових дій значна частина інфраструктури громади, включаючи мережі вуличного освітлення, була суттєво пошкоджена або знищена. Відсутність належного освітлення в нічний час становить серйозну небезпеку для мешканців та ускладнює забезпечення громадської безпеки, оскільки темрява сприяє зростанню рівня злочинності та аварійності на дорогах. Крім того, недостатнє освітлення негативно впливає на морально-психологічний стан населення, яке вже пережило жахи війни. Проектовані мережі передбачені для зовнішнього освітлення від трансформаторних підстанцій вулиць громади, шляхом прокладання ізольованого проводу, перевірка існуючих енергозберігаючих світлодіодних ліхтарів та заміна непридатних енергозберігаючих світлодіодних ліхтарів.
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - реконструкція мереж вуличного освітлення (встановлення 50 вуличних енергозберігаючих світильників); - якісне вуличне освітлення проїжджої та пішохідної частини населених пунктів громади; - поліпшення якості вуличного освітлення та умов проживання мешканців громади; - скорочення витрат електроенергії за рахунок впровадження енергозберігаючого обладнання; - зниження рівня травматизму населення; - покращення безпеки дорожнього руху у вечірній і нічний час.
Індикатори (показники) результативності	Реконструкція мереж вуличного освітлення – 1 од.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - прокладання мереж електропостачання; - монтаж освітлювальних приладів; - встановлення щитів обліку та керування освітлювальною мережею; - проведення пусконаладжувальних робіт; - введення в експлуатацію; - висвітлення ходу реалізації проекту у засобах масової інформації та в інший спосіб.
Період реалізації проекту	2025-2027 роки
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	донори				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	5 375,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		2 500,00	2 500,00	375,00	5 375,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська міська рада, комунальні підприємства				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 30

Назва проекту	Придбання навісного обладнання для обрізки дерев та кущів та телескопічного навантажувача				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - придбання навісного обладнання для обрізки дерев та кущів та телескопічного навантажувача; - вирубка порослі вздовж ліній електропередач, доріг, які заважають проїзду; - виготовлення пелетів; - покращення екологічної безпекової ситуації навколо сіл; - створення сприятливих умов для життя мешканців. 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	3 населених пункти Лозовеньківського старостинського округу громади: села Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка, а також територія Балаклійської територіальної громади.				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	164 домоволодінь, 287 осіб та ближні старостинські округи громади				
Потенційні ключові учасники проекту	Комунальне підприємство «Водяний», яке надає послуги на території Лозовеньківського старостинського округу				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Вирубка порослі вздовж ліній електропередач, вздовж доріг, дерев, які нависли на дорогу та заважають проїзду. Після прочищення усіх посадок буде матеріал для виготовлення пелетів та тим самим зробимо екологічну безпекову ситуацію біля своїх сіл та наведемо порядок та красу в селах та посадках. Ефективне підприємство позитивно вплине на перспективи подальшого розвитку округу та в цілому громади.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - придбання навісної дискової пили Метеор Т- 90 Р для обрізки дерев та кущів та телескопічного навантажувача «Маніту»; - покращення екологічної безпекової ситуацію біля сіл; - наведення порядку в населених пунктах та посадках. 				
Індикатори (показники) результативності	Придбання навісного обладнання для обрізки дерев та кущів та телескопічного навантажувача – 2 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	1. Пошук пропозицій та оголошення тендерної процедури по закупівлі. 3. Укладання угод та придбання обладнання та трактора. 5. Оприбуткування на баланс КП «Водяний».				
Період реалізації проекту	2025-2026 роки				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	3700,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		700,0	3000,0		3700,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Лозовеньківський старостинський округ, КП «Водяний»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Операційна ціль 3.2. Інфраструктурна безбар'єрність та доступність послуг для соціальної інтеграції для різних груп населення

Картка проекту 1

Назва проекту	Поточний ремонт по заміні вікон у приміщенні Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: м. Балаклія, пл. Якова Чернігівця, 4				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 3.2. Інфраструктурна безбар'єрність та доступність послуг для соціальної інтеграції для різних груп населення				
Мета / цілі проєкту	- проведення поточного ремонту у приміщенні Територіального центру; - забезпечення комфортних умов функціонування служб у будівлі; - покращення якості надання соціальних послуг для мешканців громади.				
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Балаклійська міська територіальна громада				
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціарипроєкту	385 осіб				
Потенційні ключові учасники проєкту	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Поточний ремонт по заміні вікон створить комфортні умови для відвідування Балаклійського терцентру. Сприятиме підтримці температурного режиму в приміщенні, а також покращить естетичний вигляд в середині та ззовні приміщення.				
Очікувані результати (продукти)	- поточний ремонт по заміні 8 вікон у приміщенні Територіального центру; - дотримання температурного режиму в приміщенні; - покращення естетичного вигляду в середині та ззовні приміщення, що збільшить кількість отримувачів соціальних послуг.				
Індикатори (показники) результативності	Поточний ремонт по заміні вікон у приміщенні Територіального центру – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	- пошук пропозицій по заміні вікон; - вибір виконавця поточного ремонту по заміні вікон; - укладання договору; - виконання поточного ремонту по заміні вікон.				
Період реалізації проєкту	2025 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	155,2				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		155,2			155,2
Відповідальний за реалізаціюпроєкту	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту	Поточний ремонт та придбання обладнання для облаштування спортивного залу в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.2. Інфраструктурна безбар'єрність та доступність послуг для соціальної інтеграції для різних груп населення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення поточного ремонту спортивного залу у приміщенні Територіального центру; - придбання обладнання для потреб центру; - покращення надання соціальних послуг у відділенні денного перебування. 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська міська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціарипроєкту	Особи похилого віку, особи з інвалідністю				
Потенційні ключові учасники проекту	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<ul style="list-style-type: none"> - поточний ремонт спортивного залу та придбання обладнання; - підвищення фізичної активності та покращення здоров'я отримувачів соціальної послуги; - психологічна адаптація, підтримання соціальної незалежності для осіб, які перебувають на обліку у відділенні денного перебування; - покращення фізичного здоров'я, психічного самопочуття та інтелектуальних здібностей для відвідувачів. 				
Очікувані результати (продукти)	Впровадження проекту дозволить громадянам старшого віку, особам з інвалідністю займатися лікувальною фізкультурною для профілактики захворювань і пошкоджень, підтримати і покращити фізичний стан здоров'я, приєднатися до соціальних зав'язків з метою поліпшення емоційного і психологічного стану (поточний ремонт спортивного залу та придбання обладнання (дзеркало 10 м2, велотренажер, бігова доріжка, лавки для спини та пресу, багатофункціональний тренажер Еспандер).				
Індикатори (показники) результативності	Поточний ремонт та придбання обладнання для облаштування спортивного залу в Територіальному центрі – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - пошук пропозицій; - укладання договорів; - виконання поточного ремонту; - придбання обладнання; - взяття на баланс придбаного обладнання. 				
Період реалізації проекту	2025 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	62,3				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		62,3			62,3
Відповідальний за реалізацію проекту	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 3

Назва проекту	Придбання комп'ютерної техніки та поточний ремонт будівлі Яковенківського сільського клубу				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.2. Інфраструктурна безбар'єрність та доступність послуг для соціальної інтеграції для різних груп населення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення поточного ремонту у будівлі Яковенківського сільського клубу; - придбання комп'ютерної техніки; - покращення культурного життя для мешканців округу 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Яковенківський старостинський округ Балаклійської територіальної громади Харківської області				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці Яковенківського старостинського округу – 649 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	Активні учасники культурного життя в окрузі				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Сільський клуб - головний осередок, навколо якого існує культурне життя в селі. На базі клубу функціонують різноманітні гуртки, але для проведення занять не вистачає комп'ютерної техніки (3 ноутбуки, принтер, проектор, екран під проектор та колонки 2 шт, мікрофони 4 шт). У Яковенківському старостинському окрузі це єдине місце дозвілля та творчого розвитку для дітей та дорослих.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - поточний ремонт у будівлі Яковенківського сільського клубу; - придбання комп'ютерної техніки; - покращення культурного життя для мешканців округу 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість відвідувачів - 500 осіб				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - укладання договорів; - проведення ремонтних робіт; - облаштування комфортних умов для відвідувачів 				
Період реалізації проекту	2025 рік				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	200,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		200,0			200,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 4

Назва проекту	Придбання і встановлення комплексу обладнання для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до Балаклійського ліцею № 5 та укриття (електропідіймач для маломобільних груп населення та мобільний сходовий підйомник (скаломобіль))
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.2. Інфраструктурна безбар'єрність та доступність послуг для соціальної інтеграції для різних груп населення
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - придбання і встановлення комплексу обладнання для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до Балаклійського ліцею № 5 та укриття; - створення безбар'єрності будівель та прилеглої території закладу (придбання спеціального обладнання для дітей з особливими освітніми потребами, що дасть можливість зробити навчання в Балаклійському ліцеї №5 доступним і безперешкодним для маломобільних груп населення).
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська міська територіальна громада (мікрорайон Лагері)
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Балаклійський ліцей №5 вважається міською школою з радіусом обслуговування до 10 кілометрів і є єдиним осередком освіти та виховання дітей дошкільного та шкільного віку мікрорайону, а також закладом з пунктом проведення НМТ (пробна та основна сесії), в тому числі для осіб з особливими освітніми потребами. Користь від проекту будуть мати 208 учнів, в тому числі 2 учня з особливими освітніми потребами (з вадами опорно-рухового апарату) та 17 вихованців, батьки учнів та вихованців, педагогічний та обслуговуючий персонал.
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, відділ освіти, Балаклійський ліцей №5
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Балаклійський ліцей №5 вважається міською школою з радіусом обслуговування до 10 кілометрів і є єдиним осередком освіти та виховання дітей дошкільного та шкільного віку мікрорайону, а також заклад є пунктом проведення НМТ (пробна та основна сесії), в тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.</p> <p>В закладі функціонує клас з інклюзивною формою навчання, в якому здобувають освіту 2 хлопчики з вадами опорно-рухового апарату (діагноз «Спинно-м'язова атрофія»). В умовах сьогодення спостерігається негативна тенденція народження дітей з вадами, отримання травм в ході військового конфлікту. В подальшому заклад зможе організувати безбар'єрність та якісне навчання дітей з ООП.</p> <p>Для отримання якісної освіти в класі з інклюзивним навчанням необхідно надати учням повноцінні умови, а саме: забезпечити безперешкодний доступ та комфортне перебування на території та в будівлі закладу, укритті.</p> <p>В освітньому закладі створені умови (частково) для маломобільних груп населення та їх комфортного перебування у закладі - вхід обладнано пандусом, облаштовані для дітей робочі місця, придбані меблі та спеціальне обладнання, створена ресурсна кімната для дітей з ООП, є пристосований санвузол для осіб з особливими потребами з відповідним обладнанням.</p> <p>Вирішення питання придбання і встановлення комплексу обладнання для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до закладу (перший та другий поверхи) та укриття (електропідіймач для ММГН та мобільний сходовий підйомник (скаломобіль) сприятиме підвищенню конкурентоспроможності закладу в рамках реалізації нового закону України</p>

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	«Про освіту», створенню безпечного середовища (заклад знаходиться в прикордонній та прифронтовій зоні) для навчання та відпочинку здобувачів освіти закладу, в тому числі маломобільних груп населення.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - придбання і встановлення комплексу обладнання для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до Балаклійського ліцею № 5 та укриття (електропідіймач для ММГН, мобільний сходовий підйомник (скаломобіль); - всебічний розвиток дитини, комфортне перебування в освітньому закладі; - перебування в безпечних умовах (укритті) всіх категорій населення; - можливість навчатися та здобувати освіту на належному рівні для осіб з вадами опорно-рухового апарату. 				
Індикатори (показники) результативності	Придбання і встановлення комплексу обладнання для безперешкодного доступу маломобільних груп населення до закладу та укриття - 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пошук пропозицій по закупівлі комплексу обладнання; 2. Оголошення тендерної процедури по закупівлі; 3. Укладання угод; 4. Придбання комплексу обладнання; 5. Монтаж електропідіймача для ММГН; 6. Оприбуткування на баланс комплексу обладнання. 				
Період реалізації проєкту	2025 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	750,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		750,0			750,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Відділ освіти, Балаклійський ліцей №5				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 5

Назва проекту	Створення туристичної інфраструктури для облаштування унікального туристичного веломаршруту до Крейдяних гір				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.2. Інфраструктурна безбар'єрність та доступність послуг для соціальної інтеграції для різних груп населення				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - створення туристичної інфраструктури для облаштування унікального туристичного веломаршруту; - розробка та впровадження інноваційних форм туристичної діяльності 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської територіальної громади				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці Балаклійської територіальної громади – 40603 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	Велолюбителі та туристи Балаклійської громади та Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>На території Балаклійської громади розташований Крейдяний масив, який є єдиним каньйоном на території Харківської області. Частиною масиву є крейдяна скеля, розташована на північній окраїні с. Протопопівка. Місце придатне для скелелазіння. У підніжжя гори можна зупинитися для ночівлі у наметах. Це місце до повномасштабного вторгнення викликало інтерес та приваблювало чимало вело любителів. Розробка офіційного веломаршруту дасть можливість мешканцям як Балаклійської громади, так і усієї Харківської області безпечно та зручно здійснювати вело подорож до мальовничого місця. Це в свою чергу сприятиме розвитку туризму, залученню більшої кількості відвідувачів та покращення туристичної привабливості нашої громади. Для досягнення мети необхідно здійснити розмінування, дороги, узбіччя, що ведуть до крейдяного масиву та територій об'єкту, провести реконструкцію автомобільної дороги та облаштувати прилеглу територію крейдяного масиву туристичною інфраструктурою (альтанки, туалет, столи, сміттєві баки, лави, тощо) та об'єктами сервісу.</p>				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - створення туристичної інфраструктури для облаштування унікального туристичного веломаршруту до Крейдяних гір; - покращення сервісу для велолюбителів 				
Індикатори (показники) результативності	Створення та облаштування туристичного веломаршруту – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - розмінування території: дорога, узбіччя, прилегла територія біля крейдяних гір; ремонт дороги до місця розташування туристичного об'єкту та створення велодоріжок до місця розташування туристичного об'єкту, встановлення вказівних табличок; - облаштування та благоустрій території біля Крейдяних гір; - розробка веломаршруту та закупівля велосипедів. 				
Період реалізації проекту	2025-2027 роки				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	70000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		10000,0	30000,0	30000,0	70000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму, Балаклійська міська рада				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя

Картка проекту 1

Назва проекту	Придбання сучасних, зручних, багатофункціональних, мобільних та комфортних меблів та здійснення освітлення для відділень центральної бібліотеки Комунального закладу Публічна бібліотека Балаклійської міської ради Харківської області
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення робіт з освітлення у будівлі бібліотеки; - придбання меблів; - збільшення чисельності користувачів послугами бібліотеки; - покращення якості обслуговування користувачів бібліотеки; - створення комфортних та затишних просторів та локацій для відвідувачів; - покращення умов праці бібліотекарів
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської територіальної громади
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	2500 осіб
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, читачі бібліотеки
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Центральна бібліотека зазнала значних пошкоджень під час окупації та бойових дій на території міста в 2022 році. Однак ще однією великою проблемою відділень публічної бібліотеки є застаріле оформлення, незручне застаріле меблювання, відсутність якісного освітлення. Це, як мінімум не приваблює, як максимум - відштовхує користувачів. Придбання сучасних, зручних, багатофункціональних, мобільних та комфортних меблів та якісне освітлення дасть змогу зробити бібліотеку ідеальним місцем не лише для читання, а й для ментального й психологічного відпочинку, місцем для спілкування, проведення дозвілля для мешканців громади різних вікових категорій
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - облаштування сучасними мобільними, багатофункціональними меблями (вітрини - 14, столи мобільні - 8, крісла м'які - 10, «мішки» - 6, стільці складні - 20, стелажі відкриті мобільні різних конфігурацій - 25, стіл-кафедра бібліотечна - 6, крісло офісне - 5, м'які дивани – 6); - заміна системи освітлення у приміщенні (лампи освітлення - 36, настільні лампи - 10); - створення нових, креативних просторів та локацій, індивідуальних зон для роботи та навчання в приміщенні бібліотеки для різних вікових категорій користувачів та відвідувачів.
Індикатори (показники) результативності	Проведення робіт з освітлення у будівлі бібліотеки та придбання меблів – 1 од.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Пошук пропозицій по закупівлі необхідних комплектів меблів Укладання угод Придбання та взяття на баланс установи
Період реалізації проекту	2025 рік
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	810,00

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		810,00			810,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту	Придбання автобусу для вдосконалення фізичного розвитку вихованців, підготовки спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту у Балаклійській ДЮСШ				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - придбання автобусу для перевезення спортсменів на змагання різного рівня; - вдосконалення фізичного розвитку вихованців, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту; - створення умов для здобуття вихованцями позашкільної освіти спортивного профілю, набуття ними та вдосконалення рухових умінь і навичок шляхом участі у спортивних змаганнях різного рівня; - удосконалення форм і методів роботи, орієнтованих на високі спортивні досягнення; - виховання морально-вольових якостей у дітей та підлітків. 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Близько 450 осіб - вихованці Балаклійської ДЮСШ, тренери, батьки вихованців, мешканці громади, партнери школи, спортивні федерації				
Потенційні ключові учасники проекту	Вихованці та тренери - викладачі Балаклійської ДЮСШ				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	В Балаклійській ДЮСШ працює 6 відділень: боксу, веслування на байдарках та каное, легкої атлетики, футболу, пауерліфтингу, спортивної акробатики, де займаються понад 450 вихованців. За час існування ДЮСШ було підготовлено 4 Майстри Спорту Міжнародного Класу, 17 Майстрів Спорту України, 25 Кандидатів Майстри Спорту України. Вихованці ДЮСШ беруть активну участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях, чемпіонатах України згідно календаря спортивно-масової роботи, де завжди ставали переможцями та призерами змагань. До повномасштабного вторгнення вихованці ДЮСШ користувалися автобусом, який перебував на балансі іншого спортивного закладу - СК «Вимпел», але під час окупації міста він був викрадений. Це є великою проблемою для юних спортсменів.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - придбання автобусу для перевезення спортсменів; - можливість брати участь в змаганнях, чемпіонатах, першостях за межами Балаклійської громади - підготовка розрядників, Кандидатів та Майстрів спорту України 				
Індикатори (показники) результативності	Придбання автобусу для перевезення спортсменів на змагання різного рівня – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	- пошук пропозицій по закупівлі автобусу та оголошення тендеру; - укладання договору та придбання автобусу, взяття на баланс				
Період реалізації проекту	2025 рік				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	1 367,5				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1 367,5			1 367,5
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська ДЮСШ				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 3

Назва проекту	Придбання транспортного засобу для втілення нової бібліотечної послуги «Бібліобус» (пересувна бібліотека)				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - придбання транспортного засобу для втілення нової бібліотечної послуги «Бібліобус»; - надання повного комплексу бібліотечних, культурно-просвітницьких та інших послуг у віддалених місцях громади, де немає можливості функціонування стаціонарних бібліотек; - суттєве розширення охоплення населення бібліотечними та культурними послугами, урізноманітнення дозвілля мешканців громади 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	10 000 осіб - мешканці старостинських округів Балаклійської ТГ				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, мешканці громади, працівники бібліотек				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	У зв'язку з повномасштабним вторгненням, після деокупації населених пунктів громади було виявлено значні пошкодження та руйнування приміщень сільських бібліотечних філій. В таких населених пунктах як Вербівка, Завгороднє, Протопопівка приміщення бібліотечних філій були зруйновані повністю. Мешканці сільської місцевості Балаклійської територіальної громади обмежені в отриманні бібліотечних послуг. Пересувна бібліотека дозволить створити рівні умови для всіх мешканців громади: і тих, у кого є стаціонарні бібліотеки, і тих, кого цієї можливості позбавили, а також дозволить підвозити книги людям з обмеженими можливостями. Такий проект дасть змогу привозити книги на замовлення. Послуга «Бібліобус» також надасть можливість проводити тематичні зустрічі та різноманітні заходи, розширити спектр надання культурних послуг				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - придбання транспортного засобу для втілення нової бібліотечної послуги «Бібліобус»; - покращення якості проведення тематичних зустрічей та різних заходів. 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість придбаних транспортних засобів - 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - розгляд пропозицій по закупівлі транспортного засобу; - укладання договору та придбання транспортного засобу; - облаштування «Бібліобусу» для втілення послуги «Пересувна бібліотека» 				
Період реалізації проекту	2025 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	1 500,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1 500,0			1500,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 4

Назва проекту	Капітальний ремонт будівель та спортивного майданчика Балаклійського позашкільного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Олімпія» за адресою: Комплекс будівель та споруд № 4 (територія Балаклійської міської ради Харківської області)
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя
Мета / цілі проекту	Відновлення/капітальний ремонт пошкодженого майна закладу, заміна новим сучасним застарілого устаткування харчоблоку їдальні, демонтаж зношених дерев'яних конструкцій, реконструкція спортивного майданчика, покращення умов санітарних, пожежних, покращення якості надання оздоровчих послуг дітям 6-18 років з урахуванням вікових та особливих потреб дітей, підлітків.
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська територіальна громада
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Цільова група - діти від 6 до 18 років та їхні батьки. Бенефіціари проекту - діти Балаклійської громади (з потужністю 320 дітей за зміну).
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	На території Балаклійської громади функціонує єдиний позашкільний заклад освіти з оздоровлення та відпочинку - БПДЗОВ "ОЛІМПІЯ", який під час збройної агресії РФ зазнав руйнації та значних пошкоджень своєї інфраструктури. Дієздатність мережі закладу частково відновлена й підтримується з метою подальшого зберігання майна об'єкта у задовільному стані в межах виділеного фонду. Проведення реконструкції позашкільного закладу освіти, капітального ремонту будівель та споруд, приміщень закладу сприятиме привабливості громади, як місця тимчасового проживання та цілодобового перебування дітей в оздоровчий період, й позитивно вплине на перспективи подальшого розвитку територіальної громади. У 2021 році в громаді вже планувалася робота на 2022-2023 роки за Програмою з відновлення України за сприяння Міністерства розвитку громад та територій України, підготовлено проект для участі у програмі Харківської області, однак, подальшу роботу перервала російсько-українська війна. Тепер Стратегією Балаклійської громади передбачається здійснити організаційні кроки у подальшій реалізації даного проекту.
Очікувані результати (продукти)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Забезпечення відпочинком та оздоровленням до 300 дітей шкільного віку в літній сезон та до 50 осіб в зимовий. 2. Створення на базі закладу: 3. "точки росту та розвитку" громади, як одного із заходів поліпшення туристичної привабливості громади; 4. сімейного ХАБу для дітей та дорослих у формі комплексного центру діяльності спортивно-оздоровчого, творчо-виховного спрямування як місця проведення: <ul style="list-style-type: none"> - гуртка творчо-спортивного/туристично-природоохоронного спрямування, - сімейного дозвілля та відпочинку згідно видів економічної діяльності закладу, - туристичних та спортивних змагань, місце зупинки за маршрутом байдарочників, - виїзних виховних заходів для груп дітей та дорослих від 15 до 200 осіб. 5. Створення робочих місць до 50 осіб. 6. Покращення якості з надання сезонних оздоровчих послуг та безпечного

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	<p>відпочинку дітей шкільного віку влітку відповідно до їхніх вікових та особливих потреб.</p> <p>Економічна ефективність і як наслідок зменшення вартості путівки: - зниження експлуатаційних витрат на утримання будівель та споруд до 90%, зниження фінансового навантаження на витрати загального фонду бюджету громади, батьків учнів. Зниження рівня захворюваності серед учнів, покращення їхньої успішності у навчанні.</p>				
Індикатори (показники) результативності	Капітальний ремонт будівель та спортивного майданчика Балаклійського позашкільного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Олімпія» – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	<ul style="list-style-type: none"> ● Відновлення пошкодженого майна в наслідок агресії РФ (адміністративна будівля, душові та санітарні блоки, паркан). ● Реконструкція дитячих будинків. ● Будівництво медичного пункту. ● Будівництво та обладнання спортивного майданчика. ● Будівництво альтанки для проведення виховних заходів. ● Обладнання сцени м'яким покриттям для виступу дітей. ● Капітальний ремонт харчоблоку їдальні. ● Капітальний ремонт літнього навісу-вмивальні. ● Обладнання ігрової кімнати тематичним зонуванням. ● Обладнання сцени м'яким покриттям для виступу. ● Обладнання пляжу лавами з навісом. 				
Період реалізації проєкту	2025-2027 роки				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	70000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		20000,0	30000,0	20000,0	70000,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Балаклійська міська рада, Балаклійський позашкільний заклад освіти з оздоровлення та відпочинку «ОЛІМПІЯ»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 5

Назва проекту	Ремонт приміщень Центру соціальних служб Балаклійської міської ради Харківської області для покращення організації надання соціальних послуг				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя				
Мета / цілі проєкту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення ремонту приміщень Центру соціальних служб; - створення більш комфортних умов для проведення конференцій, соціально-профілактичних заходів, тренінгів, семінарів тощо для мешканців Балаклійської громади 				
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Територія Балаклійської міської територіальної громади				
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	50-60 осіб				
Потенційні ключові учасники проєкту	Центр соціальних служб Балаклійської міської ради Харківської області, громадські організації та спілки, благодійні фонди				
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Центр соціальних служб Балаклійської міської ради Харківської області - це комунальна установа, яка провадить соціальну роботу та надає соціальні послуги особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. З метою покращення організації надання соціальних послуг мешканцям Балаклійської територіальної громади є гостра потреба у проведенні ремонту кабінетів Центру, які розташовані на другому поверсі будівлі (282 м2). Даний проєкт спрямований на покращення умов для проведення групових заходів для вразливих верств населення, створення простору для залучення громадських організацій з метою проведення зустрічей, груп взаємодопомоги та взаємопідтримки, проведення роботи щодо стабілізації психоемоційного стану мешканців деокупованої території.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - проведення ремонту приміщень Центру соціальних служб; - створення сприятливих умов для проведення групових заходів, конференцій, семінарів тощо. 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість відремонтованих кабінетів - 4				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	Проведення аукціону; Виготовлення проектно-кошторисної документації; Укладання договору з підрядною організацією на проведення робіт; Проведення ремонтних робіт у приміщенні.				
Період реалізації проєкту	2025-2026 роки				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	3 000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1500,0	1500,0	-	3 000,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Центр соціальних служб				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 6

Назва проекту	Придбання автокрану для використання в виробничих цілях КП «Балаклійський водоканал»				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - придбання автокрану для потреб комунального підприємства; - покращення якості надання послуг населенню громади та іншим групам споживачів в частині водопостачання та водовідведення; - забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери; - оперативне реагування на аварійні ситуації та своєчасне проведення ремонтних робіт. 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	24620 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, КП «Балаклійський водоканал»				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Підприємство має потребу у сучасному автокрані для ефективного вирішення аварійних та ремонтних задач на мережах водопостачання в громаді, що впливає на якість життя її мешканців				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - придбання автокрану 16-25 тн, який забезпечить ремонтні роботи на мережах підприємства; - покращення якості надання якісних послуг з водопостачання та водовідведення населенню Балаклійської громади. 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість придбаних автокранів - 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Пошук пропозицій по закупівлі автокрану; Оголошення тендерної процедури по закупівлі автокрану; Укладання угод; Придбання автокрану; Взяття на баланс спецтехніки; Передача придбаної спецтехніки на баланс КП «Балаклійський водоканал»				
Період реалізації проекту	2025 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	10 000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		10 000,0			10 000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійський водоканал»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 7

Назва проекту	Будівництво сонячної електростанції на очисних спорудах, розташованих за адресою: вул. Заміська, 22-Б, м. Балаклія				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - проведення будівництва сонячної електростанції на очисних спорудах; - енергоефективність та енергонезалежність; - оптимізація споживання електроенергії з мережі та зменшення викидів CO2; - скорочення витрат з місцевого бюджету; - забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	24620 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, КП «Балаклійський водоканал»				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Будівництво дахової СЕС на очисних спорудах з використанням джерел енергозберігання дозволить заощадити кошти з місцевого бюджету та перерозподілити їх на більш пріоритетні напрямки розвитку та забезпечення благоустрою громади				
Очікувані результати (продукти)	- будівництво сонячної електростанції на очисних спорудах та встановлення дахової СЕС з використанням джерел енергозберігання				
Індикатори (показники) результативності	Будівництво сонячної електростанції на очисних спорудах – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Розробка ПКД та проходження експертиз; Проведення процедури закупівлі на будівельні роботи; Укладання угоди на будівництво; Проведення процедур закупівель на здійснення авторського та технічного нагляду; Укладання угод; Отримання дозволу; Будівництво та пусконаладжувальні роботи, введення в експлуатацію.				
Період реалізації проекту	2025 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	12 000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		12 000,0			12 000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійський водоканал», Балаклійська міська рада				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 8

Назва проекту	Реконструкція систем газопостачання котелень з установкою засобів дистанційної передачі даних				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя				
Мета / цілі проекту	Проведення реконструкції систем газопостачання котелень з установкою засобів дистанційної передачі даних за адресами: м. Балаклія, вул. Покровська, 25-А; м. Балаклія, вул. Перемоги, 100-а; с. Борщівка, вул. Центральна, 43-Б разом з розробкою проектної документації з метою покращення надання послуг централізованого тепlopостачання.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	м. Балаклія та с. Борщівка				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Комунальне підприємство «Балаклійські теплові мережі» Балаклійської міської ради Харківської області та мешканці м. Балаклія та с. Борщівка				
Потенційні ключові учасники проекту	Комунальне підприємство «Балаклійські теплові мережі» Балаклійської міської ради Харківської області.				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Для виконання вимог Кодексу газотранспортної системи необхідно здійснити реконструкцію систем газопостачання котелень з установкою засобів дистанційної передачі даних за адресами: м. Балаклія, вул. Покровська, 25-А; м. Балаклія, вул. Перемоги, 100-а; с. Борщівка, вул. Центральна, 43-Б.				
Очікувані результати (продукти)	- реконструкція систем газопостачання котелень з установкою засобів дистанційної передачі даних; - забезпечення дистанційної передачу даних з коректорів газових лічильників на трьох котельнях на сервери Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи.				
Індикатори (показники) результативності	Реконструйовано системи газопостачання 3-х котелень – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - Розробка проектно-кошторисної документації; - Проведення тендеру; - Укладання договору з переможцем тендеру; - Виконання будівельно-монтажних робіт. 				
Період реалізації проекту	Січень - вересень 2025 року				
Джерела фінансування	Програма міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	4000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		4000,0			4000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійські теплові мережі», Балаклійська міська рада				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 9

Назва проекту	Дооснащення тепловими лічильниками 8 житлових багатоквартирних житлових будинків м. Балаклія та влаштування вузлів обліку теплової енергії в 17 багатоквартирних житлових будинках м. Балаклія				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя				
Мета / цілі проекту	Дооснащення тепловими лічильниками 8 житлових багатоквартирних житлових будинків м. Балаклія та влаштування вузлів обліку теплової енергії в 17 багатоквартирних житлових будинках м. Балаклія з метою покращення надання послуг централізованого тепlopостачання.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	м. Балаклія, тепlopостачання населення				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Близько 900 мешканців м. Балаклія.				
Потенційні ключові учасники проекту	Комунальне підприємство «Балаклійські теплові мережі»				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	На виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водopостачання» щодо стовідсоткового оснащення житлових будинків вузлами обліку теплової енергії необхідне придбання теплових лічильників для 8 житлових будинків та влаштування вузлів обліку теплової енергії в 17 багатоквартирних житлових будинках м. Балаклія разом з розробкою проектно-кошторисної документації.				
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - дооснащення тепловими лічильниками 8 багатоквартирних житлових будинків; - влаштування вузлів обліку теплової енергії у 17 багатоквартирних житлових будинків м. Балаклія. 				
Індикатори (показники) результативності	Оснащення приладами обліку теплової енергії - 25 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Придбання теплових лічильників - 8 од. та їх встановлення. 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування вузлів обліку теплової енергії в 17 багатоквартирних житлових будинках. 3. Проведення тендерної процедури на влаштування вузлів обліку. 4. Укладання договору з переможцем тендеру. 5. Влаштування вузлів обліку теплової енергії в 17 житлових будинках. 				
Період реалізації проекту	Січень - вересень 2025 року				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	4400,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		4400,0			4400,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійські теплові мережі», Балаклійська міська рада				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 10

Назва проекту	Капітальний ремонт та переобладнання харчоблоку Балаклійського ліцею № 2
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя
Мета / цілі проєкту	Капітальний ремонт та переобладнання харчоблоку Балаклійського ліцею № 2 Балаклійської міської ради Харківської області новітнім обладнанням та устаткуванням дасть змогу забезпечити якісним харчуванням здобувачів освіти та працівників закладу згідно вимог системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), підвищить продуктивність праці персоналу харчоблоку, швидкість та якість приготування страв, зменшить рівень споживання води та електроенергії. В кінцевому результаті це дасть можливість більшого вибору у приготуванні смачних і корисних страв учням відповідно меню та технологічних карток, які відповідають оновленим вимогам і нормам харчування для дітей усіх вікових груп.
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Територія Балаклійської територіальної громади, місто Балаклія
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Здобувачі освіти Балаклійського ліцею № 2, батьки здобувачів освіти, працівники ліцею, населення мікрорайону. Близько 700 дітей (450 сімей), 100 працівників закладу.
Потенційні ключові учасники проєкту	Балаклійський ліцей № 2 Балаклійської міської ради Харківської області; відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області; Балаклійська міська рада
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Балаклійський ліцей № 2 є одним із найбільших закладів загальної середньої освіти громади. В ліцеї проведено косметичний ремонт обідньої зали, однак капітальний ремонт приміщення харчоблоку не проводився з 2000 року. Якісне харчування є запорукою здоров'я дітей, тому школа потребує модернізації харчоблоку, заміни технологічного обладнання новітнім енергоефективним обладнанням та устаткуванням, яке б відповідало сучасним вимогам. Електрична система потребує ремонту, оскільки наявна спроможність електромережі не дозволяє додатково підключити сучасне технологічне обладнання. Необхідно відремонтувати додаткові інженерні мережі (підведення води, каналізації, електроенергії, вентиляції) до існуючих, що забезпечать безперебійну та правильну роботу устаткування у точках підключення. Більшість обладнання є застарілим та потребує заміни. Наявне обладнання до повномасштабного вторгнення часто виходило з ладу, що створювало численні незручності в процесі роботи на харчоблоці та забезпечення своєчасного приготування та видачі школярам готових страв. Важливу роль в приготуванні їжі відіграє швидкість приготування та подача страв, адже за короткий проміжок часу в шкільній їдальні потрібно обслужити значну кількість школярів. Щоб приготовані страви не ставали холодними, а залишались гарячими і смачними, потрібно встановити лінії роздачі зі спеціальних мармітів для готових перших та других страв, збільшити (розширити) вікно роздачі, замінити кухонне обладнання для приготування гарячих страв на більш сучасне та енергоощадне. Для приготування безпечної та здорової їжі потрібні конвекційна піч, промислова сковорода, харчовий котел, які заощаджують електроенергію та завдяки яким можна запікати, тушкувати та готувати різноманітні страви. Також кухарям істотно допоможуть електрична м'ясорубка, слайсер, посудомийна машина. Заміна посудомийного та теплового обладнання дозволить покращити якість й

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	зеконотити на витратах води та електроенергії, а також зменшити витрати на засоби прибирання.				
Очікувані результати (продукти)	<p>Капітальний ремонт кухні, мийної посуду, охолоджувальної камери, комори сухих продуктів, завантажувальної, інвентарної, тощо), каналізаційної та вентиляційної систем, системи водопостачання в харчоблоці, електропостачання.</p> <p>Оновлення інвентарної бази кухні (гарячого та холодного цехів; різання хлібу; м'ясного та рибного цехів; овочевого цеху).</p> <p>Професійне обладнання для приготування їжі в шкільній їдальні, посуду, та професійної техніки: теплове обладнання (пароконвектомати, багатофункційні системи марміти, електроплити), холодильне обладнання (холодильники та морозильні камери) електромеханічне обладнання (овочечистки, м'ясорубки, міксери, тощо) спеціальне і посудомийне оснащення їдальні.</p> <p>Облаштувати спеціальними меблями приміщення харчоблоку.</p>				
Індикатори (показники) результативності	Харчоблок облаштований згідно вимог системи управління безпекою харчових продуктів (НАССР) – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<p>Проект є інфраструктурним та передбачає проведення ряду заходів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Підготувати завдання на проектування (ТЗ) із врахуванням дотримання вимог ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» та уніфікованих вимог щодо обладнання, яке використовується на кухні, які централізовано буде доведено до замовників відповідними фахівцями з цих питань. 2. Визначити проектну організацію (ФОП), хто буде здійснювати розроблення проектної документації з висвітленням відповідної інформації на Prozorro. 3. Укласти договір з проектантом, попередньо ретельно ознайомившись з досвідом його роботи та відгуками про нього. 4. Оголошення тендерної процедури по закупівлі послуги по капітальному ремонту харчоблоку Балаклійського ліцею № 2; 5. Укладання угод; 6. Капітальний ремонт приміщення харчоблоку; 7. Оснащення приміщення харчоблоку необхідним обладнанням та меблями. 				
Період реалізації проекту	2024-2026 роки				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет та міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	11500,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1000,0	10500,0		11500,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області; Балаклійський ліцей № 2				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 11

Назва проекту	Уроки на свіжому повітрі
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя
Мета / цілі проекту	Встановлення альтанок та облаштування зон для проведення уроків і відпочинку на свіжому повітрі 1. Створення комфортного і сучасного освітнього еко-простору для проведення навчальних занять та відпочинку на перервах; 2. Поліпшення спілкування, якості навчання та стану здоров'я всіх учасників освітнього процесу Балаклійського ліцею № 2.
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської територіальної громади, місто Балаклія
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Здобувачі освіти Балаклійського ліцею № 2, батьки здобувачів освіти, працівники ліцею, Близько 700 дітей (450 сімей); 45 педпрацівників закладу;
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійський ліцей № 2 Балаклійської міської ради Харківської області; відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області; Балаклійська міська рада
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Сучасний школяр проводить мало часу на свіжому повітрі. Уроки на свіжому повітрі дуже актуальні, а особливо для таких уроків як біологія, географія, природознавство, образотворче мистецтво ... Всі знають, що на свіжому повітрі думається краще. Станом на сьогодні на подвір'ї ліцею немає жодної облаштованої зони ні для проведення уроків на свіжому повітрі, зони для відпочинку на перервах, які б відповідали вимогам Санітарного регламенту. Дітям буде дуже цікаво навчатися на уроках на вулиці, а вчителям легше мотивувати дітей до навчання. Якщо у нас у ліцеї будуть такі уроки, то це буде єдиний заклад в місті в якому проходять «зелені уроки», що сприятимуть розвитку фантазії, креативного мислення, розширенню кругозору, більш емоційному мовленню, позитивному ставленню до освітнього процесу та покращенню стану здоров'я учнів. Також цей освітній простір може використовуватися для проведення семінарів, зборів, свят чи тематичних подій.
Очікувані результати (продукти)	1. Облаштування прилеглої території закладу (встановлення 3-х альтанок, лавок для сидіння) 2. Проведення уроків, навчальних квестів, конкурсів, змагань та тренінгів. 3. Інформаційні заходи для учнів школи та учнів інших закладів.
Індикатори (показники) результативності	Проведення уроків на свіжому повітрі шляхом облаштування шкільної території для якісного подання матеріалу та кращого засвоєння.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	1. Підготувати завдання для обрахунку кошторису 2. Оголошення тендерної процедури по закупівлі обладнання та надання послуг по встановленню альтанок, лавок для сидіння та облаштування прилеглої території; 3. Укладання угод; 4. Підбір та закупівля обладнання. 5. Підготовка території. 6. Монтаж обладнання.
Період реалізації проекту	2027 рік
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет та міжнародні гранти
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	500,0

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн				500,0	500,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області; Балаклійський ліцей № 2				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

- **Проекти розвитку для стратегічної цілі 4: Безпечний розвинений простір зеленої трансформації, який ґрунтується на природніх ресурсах та інноваційних технологіях**

Операційна ціль 4.1. Забезпечення безпечного простору шляхом проведення розмінування територій

Картка проекту 1

Назва проекту	Розмінування території Балаклійської міської територіальної громади Безпечна земля – розвиток економіки громади
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.1. Забезпечення безпечного простору шляхом проведення розмінування територій
Мета / цілі проекту	Розмінування території Балаклійської міської територіальної громади, а саме сільськогосподарських угідь, лісових угідь, річок та сінокісних пасовищ
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської міської територіальної громади
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Особи, ФОПи та підприємства, що займаються сільським господарством. Лісове господарство та всі мешканці громади.
Потенційні ключові учасники проекту	СТОВ, ФОП, Держлісгосп, населення громади (близько 42 000 осіб).
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Територія Балаклійської міської територіальної громади, а саме сільськогосподарські угіддя, є найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами, так як громада була частково окупована протягом 6 місяців у 2022 році, а інша територія знаходилась під постійними обстрілами. Велика частина території сільгосп угідь не засіваються, не обробляються, тому відсутні податки, які надходять до місцевого бюджету та становлять значну частину доходу громади. Заміновані лісові угіддя, річки та пасовища, що в свою чергу не дає розвитку лісового господарства, лісопереробній галузі та туризму.
Очікувані результати (продукти)	Розмінування територій забезпечить: - роботу на земельних ділянках (обробка, посів, збір продукції) - дохід в бюджет громади - забезпечення роботою та доходом громадян та суб'єктів господарювання - робочі місця - розвиток туризму
Індикатори (показники) результативності	Розміновані та безпечні земельні ділянки громади – 1 од.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Пошук пропозицій Укладання угод Розмінування територій близько 65 000 га. Надання актів розмінування території Обробіток земельних ділянок (оранка, посів, збір продукції) Находження податків до бюджету громади Розвиток економіки
Період реалізації проекту	Листопад 2024- Грудень 2027 р.
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти.

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	4 859 400,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		2 000 000,00	2 000 000,00	859 400,00	4 859 400,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська міська рада Харківської області Організації з розмінування Суб'єкти господарювання ФОП-и Одноосібники Підприємства Державна податкова інспекція				
Інша інформація, за потреби	Вартість розмінування 1 га землі \$1780, або 74760,00 грн.				

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту	Спокій людей – розвиток громади										
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.1. Забезпечення безпечного простору та проведення розмінування територій										
Мета / цілі проекту	Підняти ефективність роботи працівників МВС Розвиток поваги населення до працівників сфери безпеки Покращення безпекової ситуації в громаді, впевненість мешканців у їхній безпечній громаді										
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська міська територіальна громада										
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Працівники МВС (поліція , **ПОЖЕЖНИКИ**) Приватні охоронні підприємства Місцева влада Населення громади, всього близько 42 000 мешканців громади.										
Потенційні ключові учасники проекту	Спортивні заклади, бізнес громади, місцева влада, правоохоронні органи										
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Збільшення кількості камер відео спостереження на території громади Встановлення сучасного освітлення з урахуванням проблематики сьогодення (ліхтарі з датчиками руху) **НАДІЛИТИ** працівників сфери безпеки сучасними приладами для роботи										
Очікувані результати (продукти)	Зменшення рівня страху людей на переміщення в темний час доби Більш швидке розкриття кримінальних справ працівниками поліції Підвищення рівня довіри населення до влади та комфорту проживання в громаді										
Індикатори (показники) результативності	Зменшення правопорушень Підняття рівня довіри до працівників поліції Більш ефективніша робота з розкриття та попередження злочинів та правопорушень										
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Встановлення камер відео спостереження та отримання постійного доступу до вуличних камер, що належать бізнесу. По м. Балаклія 10 шт., по 14 старостинським округам в найбільших населених пунктах по 4 шт. Проведення занять з молоддю про необхідність та важливість роботи поліції та пожежних частин. Розвиток кімнат морального відпочинку для працівників сфери безпеки. Співпраця між приватними охоронними підприємствами та поліцією. Сумісні тренування співробітників поліції та пожежних бригад з населенням в спортзалах громади.										
Період реалізації проекту	2025-2026										
Джерела фінансування	Грантові проекти Бюджет Бізнес Громади										
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	550										
у тому числі	<table border="1"> <tr> <td>2024</td> <td>2025</td> <td>2026</td> <td>2027</td> <td>Разом</td> </tr> <tr> <td></td> <td>250,00</td> <td>250,00</td> <td>55,00</td> <td>550,00</td> </tr> </table>	2024	2025	2026	2027	Разом		250,00	250,00	55,00	550,00
2024	2025	2026	2027	Разом							
	250,00	250,00	55,00	550,00							
по роках, тис. грн											
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійський відділ поліції ГУНП в Харківській області										
Інша інформація, за потреби	Всього 66 камер приблизно по 8 000 грн.										

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Операційна ціль 4.2. Досягнення енергетичної децентралізації шляхом впровадження альтернативних джерел живлення

Картка проекту 1

Назва проекту	Влаштування сонячних батарей на свердловинах
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.2. Досягнення енергетичної децентралізації шляхом впровадження альтернативних джерел живлення
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж сонячних панелей на свердловинах у старостинських округах громади; - покращення якості надання житлово-комунальних послуг населенню громади та іншим групам споживачів в частині забезпечення питною водою по системи централізованого водопостачання; - забезпечення ефективного функціонування комунальних підприємств громади, що здійснюють водопостачання; - незалежність від електропостачання
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	м. Балаклія, с. Асіївка, с. Борщівка, с. Вербівка, с. Волохів Яр, с. Гусарівка, с. Лозовенька, с. Мілова, с. Нова Гусарівка, с. Петрівське, с. Протопопівка, с. Чепіль, с. Шевелівка
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці Балаклійської територіальної громади (близько 35 000 осіб)
Потенційні ключові учасники проекту	Комунальні підприємства «Водяний», «Джерело», «Комунальник – 1», «Асіївський комунальник» Балаклійської міської ради Харківської області, які надають послуги на території громади.
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	У зв'язку з тим що кожного місяця йде подорожчання електроенергії та с нестабільними подачі напруги, влаштування сонячних батарей дає можливість забезпечення ефективного функціонування комунальних підприємств, сприятиме привабливості громади, як місця проживання, позитивне пліне на перспективи подальшого розвитку громади, а також економію бюджетних коштів. Забезпечить незалежність від централізованого електропостачання.
Очікувані результати (продукти)	<ul style="list-style-type: none"> - улаштування сонячних панелей на свердловинах; - економія бюджетних коштів та подачу водопостачання населенню в будь який час. Кількість сонячних батарей – 22 панелі по 10 КВТ, мережевий інвертор -1 шт. на 10 КВТ, кабель солярний – 120 м, система захисту – 1 шт., система кріплень – 2 шт., колектори – 5 шт., акумулятори - 10 шт.
Індикатори (показники) результативності	Влаштування сонячних батарей на свердловинах – 14 од.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ol style="list-style-type: none"> 1 Пошук пропозицій по закупівлі сонячних батарей. 2 оголошення тендерної процедури по закупівлі сонячних батарей. 3 Укладання угод. 4. Придбання сонячних батарей та їх установка. 5. Взяття на баланс КП.
Період реалізації проекту	Січень 2025 року – грудень 2027 року.
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	4 550.00

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		2 000,00	2 000,00	550,00	
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська міська рада, комунальні підприємства у сфері водопостачання				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Операційна ціль 4.3. Попередження негативних наслідків зміни клімату та протидія цим наслідкам

Картка проекту 1

Назва проекту	Покращення ділової активності та енергетичної безпеки за рахунок ефективного використання ресурсів полігону ТПВ та органічних відходів сільського господарства
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.3. Попередження негативних наслідків зміни клімату та протидія цим наслідкам
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> - Покращення стабільності електро- та теплопостачання у громаді шляхом локалізації відповідних генеруючих потужностей. - Покращення екологічної ситуації за рахунок зменшення обсягу викидів звалищного газу в атмосферу, зниження ризиків стихійних пожеж на полігоні ТПВ. - Покращення ділової активності шляхом залучення інвестицій у будівництво та облаштування об'єкту, розвитку локального ринку праці, підтримки існуючого бізнесу шляхом закупівлі додаткової сировини у сільськогосподарських виробників для біогазових реакторів. - Розбудова економічного потенціалу шляхом залучення нових технологій.
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська міська територіальна громада
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Близько 30 тис осіб, у т.ч. опосередковано через зниження ризику відключень електричної енергії, біля 1 тис. відвідувачів закладів охорони здоров'я у зимовий період у разі підключення теплопостачання від КГУ у осінньо-зимовий період. Потенційні постачальники сировини (працівники близько 10 компаній сфери АПК) матимуть можливість реалізувати органічні відходи в якості сировини для біогазових реакторів.
Потенційні ключові учасники проекту	<ul style="list-style-type: none"> - Місцева влада. - Комунальне підприємство (оператор полігону ТПВ) - Місцеві жителі - Виробники сільськогосподарської продукції - Потенційні виконавці проекту: проектувальники, постачальники обладнання та супутніх послуг Потенційні працівники
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Проект передбачає встановлення модульної когенераційної установки, яка працюватиме на біометані та вироблятиме електричну і теплову енергію: придбання та облаштування модульної електростанції потужністю 330 кВт¹. придбання та облаштування обладнання для абсорбування і очищення звалищного газу (біогазовий комплекс) та його видобутку із органічної сировини у біогазовому реакторі.</p> <p>придбання та облаштування обладнання для виробництва біометану із вторинної сировини (відходів) сільськогосподарських підприємств.</p> <p>Такий проект сприятиме покращенню екології в громаді, та матиме позитивний ефект для енергетичної безпеки та економіки громади.</p> <p>Планується, що проект (або його частина) реалізуватиметься за кошти інвестора у співпраці з місцевою владою (виділення земельної ділянки, проведення дослідження морфологічної структури відходів, пошук</p>

¹ <https://www.kts-eng.com/product/jenbacher-j-208-gs/>

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	потенційних постачальників додаткової сировини для виробництва біогазу тощо).
Очікувані результати (продукти)	<p>Покращення енергобалансу на рівні громади за рахунок річного виробництва електроенергії КГУ на рівні 2,3 млн кВт*год.</p> <p>Зниження екологічних ризиків та ризиків займання за рахунок примусового відкачування орієнтовно 150м³ біометану на годину на полігоні ТПВ. Орієнтовне скорочення викидів CO₂ за рахунок утилізації біогазу та генерування електроенергії складе близько 30 тис. тCO₂ екв.</p> <p>Покращення ділової активності у громаді за рахунок формування ринку збуту для відходів органічних відходів сільськогосподарських виробників.</p> <p>Зростання стабільності тепlopостачання об'єктів критичної інфраструктури у разі тривалих відключень тепло- і електропостачання в країні шляхом встановлення резервної лінії електро/тепlopостачання або переорієнтації за потреби модульної КГУ на опалення комунальних закладів шляхом спалювання природного газу.</p> <p>Орієнтовний термін функціонування об'єкту складає 20 років, орієнтовний термін окупності проекту при поточних цінах на електроенергію не перевищуватиме 4 роки (з урахуванням будівництва біореакторів – 7 років).</p>
Індикатори (показники) результативності	Встановлення модульної когенераційної установки, яка працюватиме на біометані та вироблятиме електричну і теплову енергію – 1 од.
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<p>1. Підготовчі роботи, включаючи</p> <p>Оцінювання технічної та економічної ефективності проекту, дослідження морфологічного складу ТПВ на полігоні та обсягу сировини для біогазових установок.</p> <p>Пошук інвестора та визначення модальності співробітництва.</p> <p>2. Стадія облаштування та придбання обладнання</p> <p>Юридичне оформлення відносин (концесійна угода).</p> <p>Придбання та встановлення Когенераційної установки (КГУ) та супутнього обладнання (для підключення до енергомережі).</p> <p>Придбання та встановлення обладнання для збору і очищення газу на полігоні. Під'єднання до КГУ.</p> <p>Придбання та встановлення обладнання для видобування біогазу у спеціалізованих установках. Під'єднання до КГУ.</p> <p>3. Стадія операційної діяльності</p> <p>Пошук персоналу, укладання додаткових договорів із постачальниками сировини для виробництва біогазу.</p> <p>Встановлення приладів обліку та підписання угоди приєднання до енергомережі з оператором системи розподілу електричної енергії.</p> <p>Видобування біогазу → виробництво електричної та теплової енергії → продаж електричної та теплової енергії.</p> <p>4. Стадія звітування та моніторингу</p>
Період реалізації проекту	2025-2027 роки
Джерела фінансування	<p>Кошти ОМС та КП – підготовчий етап (визначення морфологічної структури ТПВ, розроблення Предтео (feasibility study), оновлення суміжної з полігоном ТПВ земельної ділянки у користування інвестору (концесіонеру) та проведення її НГО.</p> <p>Альтернативним джерелом фінансування можуть бути грантові ресурси/допомога від таких організацій, як Японське агентство міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA), USAID Проєкт енергетичної безпеки (USAID ПЕБ), у разі, коли ініціатором та основним оператором проекту буде визначено комунальне підприємство. У такому разі Балаклійська громада може</p>

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	звернутись для отримання допомоги у навчанні, розроблення техніко-економічного обґрунтування, придбання відповідного обладнання.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	62 700,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		4 200,00	21 000,00	37 500,00	62 700,00
Відповідальний за реалізацію проекту	Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах

Картка проекту 1

Назва проекту	Встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації в будівлях КНП «Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» за адресою: м. Балаклія, вул. Партизанська, 25 та вул. Жовтнева, 10				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах				
Мета / цілі проекту	Виконати заходи з пожежної та техногенної безпеки згідно ДБН В.2.5-56:2014 «Системи пожежного захисту»				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія лікарні за адресами: вул. Партизанська, 25 (стаціонарне відділення) та вул. Жовтнева, 10 (поліклінічне відділення)				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Близько 1400 хворих стаціонару, відвідувачів поліклініки та медичного персоналу				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада, Комунальне некомерційне підприємство Балаклійської міської ради Харківської області «Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Система автоматичної протипожежної сигналізації - це комплекс технічних засобів для сучасного виявлення загоряння або пожежонебезпечної ситуації, обробки і передачі сигналу про тривожну ситуацію і, при необхідності, управління протипожежним захистом. На теперішній час відсутність автоматичної системи пожежної сигналізації в будівлях лікарні ускладнює ліквідацію надзвичайної події у разі її виникнення та збільшує ризик небезпеки життю людей та матеріальних цінностей				
Очікувані результати (продукти)	Забезпечить своєчасне інформування про надзвичайну ситуацію. Кількість встановлених систем автоматичної протипожежної сигналізації - 2 одиниці				
Індикатори (показники) результативності	Встановлення автоматичної системи пожежної сигналізації в будівлях КНП – 2од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	Проведення ряду заходів: 1. Пошук організації для розробки проектно-кошторисної документації. 2. Укладання договору на виготовлення проектно-кошторисної документації. 3. Оголошення тендерної процедури по виконанню монтажних робіт за проектом. 4. Укладання договору підряду на монтажні роботи. 5. Виконання робіт. 6. Укладання договору на технічне обслуговування автоматичної системи пожежної сигналізації.				
Період реалізації проекту	Січень-грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	8 400,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		8 400,0			8400,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Комунальне некомерційне підприємство «Балаклійська клінічна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту		Облаштування системи опалювання для пожежної машини для Лозовеньківського старостинського округу				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах					
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> • Своєчасне втручання у безпечну ситуацію. Старостинський округ знаходиться за 35 км від центру м. Балаклія, самий віддалений старостат, у разі необхідності, поки доїде пожежна машина, буде біда. • Створення робочих міст; • Створення сприятливих умов для життя мешканців. 					
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	3 населених пункти Лозовеньківського старостинського округу БМР: села Лозовенька, Вільне, Нова Серпухівка, а також територія Балаклійської територіальної громади.					
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	164 домоволодінь, 287 осіб та ближні старостинські округи громади					
Потенційні ключові учасники проекту	Комунальне підприємство «Водяний» Балаклійської міської ради Харківської області, яке надає послуги на території Лозовеньківського старостинського округу міської ради.					
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	У зв'язку тим, що при Балаклійській міській раді є комунальний заклад «Місцева пожежна охорона», яка може виділити машину та команду для пожежогасіння, але її немає, де зберігати і утримувати. Це буде реалізовано на базі закритої школи, де є гараж для шкільного автобусу, який знаходиться в управлінні на праві оперативного господарювання КП «Водяний».					
Очікувані результати (продукти)	Цей проект - облаштування системи опалювання для пожежної машини насамперед дає можливість людям спокійно жити в старостинських округах у такий неспокійний час. Придбання твердопаливного котла - 1 шт, облаштування системи опалювання для пожежної машини - 1 шт, диспетчерська та кімната відпочинку - 1 шт, санвузол - 1 шт,					
Індикатори (показники) результативності	Облаштування системи опалювання для пожежної машини для Лозовеньківського старостинського округу – 1 од.					
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пошук пропозицій по опаленню та ремонту 2. Оголошення тендерної процедури по закупівлі. 3. Укладання угод. 4. Придбання обладнання та ремонт. 5. Взяття на баланс КП «Водяний». 					
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року					
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.					
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	200,0					
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом	
по роках, тис. грн		200,0			200,0	
Відповідальний за реалізацію проекту	Лозовеньківський старостинський округ, КП «Водяний»					
Інша інформація, за потреби						

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення у Балаклійському ліцеї № 2, місто Балаклія, провулок 1-го Травня, будинок 12				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах				
Мета / цілі проекту	Створення безпечних умов для здобувачів освіти, працівників, батьків, людей мікрорайону				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Балаклійської міської територіальної громади, місто Балаклія				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Здобувачі освіти Балаклійського ліцею № 2, батьки здобувачів освіти, працівники ліцею, населення мікрорайону. Близько 700 дітей (450 сімей); 100 працівників закладу; 2 тис. мешканців мікрорайону				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійський ліцей № 2 Балаклійської міської ради Харківської області; відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області; Балаклійська міська рада				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Балаклійський ліцей № 2 є одним із найбільших закладів загальної середньої освіти громади, який розташований в центрі міста Балаклія. Головною передумовою навчання в очному форматі в умовах повномасштабного вторгнення РФ є наявність та задовільний стан укриття у закладі освіти. Через близькість бойових дій та відсутність укриттів навіть поблизу (в радіусі 500 м), в якому б можна було розташувати для перебування учнів та викладачів/ працівників не менше, ніж на 48 годин та можливість здійснювати повноцінний освітній процес в очному форматі необхідна побудова захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення який має бути в належному технічному, санітарному та протипожежному стані.				
Очікувані результати (продукти)	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту, а саме споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційного укриття (далі - СПП ПРУ), місткістю 629 осіб, призначена для захисту учнів, працівників Балаклійського ліцею №2 Балаклійської міської ради Харківської області. Повноцінне функціонування навчального закладу, можливість організації освітнього процесу в очному форматі в умовах повномасштабного вторгнення та надзвичайних ситуацій. Крім того ліцей входить до переліку евакопунктів цивільного захисту Балаклійської територіальної громади				
Індикатори (показники) результативності	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту подвійного призначення у Балаклійському ліцеї № 2 – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	1. Оголошення тендерної процедури 3. Укладання угод; 4. Нове будівництво захисної споруди та інженерне забезпечення; 5. Обладнання захисної споруди.				
Період реалізації проекту	2024-2026 роки				
Джерела фінансування	Державний бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	129 614,645				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	26233,288	98773,324	4608,033		129 614,645
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ освіти, Балаклійський ліцей № 2				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 2

Назва проекту	Обладнання укриття Балаклійського ліцею №5 Балаклійської міської ради Харківської області
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах
Мета / цілі проєкту	Метою проєкту є створення безпечного освітнього середовища для збереження життя та здоров'я всіх учасників освітнього процесу, що дасть можливість зробити навчання в Балаклійському ліцеї №5 Балаклійської міської ради Харківської області більш доступним і безпечним в умовах сьогодення
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Балаклійська міська територіальна громада (мікрорайон Лагері)
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Оскільки Балаклійський ліцей №5 вважається міською школою з радіусом обслуговування до 10 кілометрів і є єдиним осередком освіти та виховання дітей дошкільного та шкільного віку мікрорайону, а також заклад є пунктом проведення НМТ (пробна та основна сесії), в тому числі для осіб з особливими освітніми потребами. Користь від проєкту будуть мати 208 учнів, в тому числі 2 учня з особливими освітніми потребами (з вадами опорно-рухового апарату) та 17 вихованців, батьки учнів та вихованців, педагогічний та обслуговуючий персонал
Потенційні ключові учасники проєкту	Балаклійська міська рада Харківської області, відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області, Балаклійський ліцей №5 Балаклійської міської ради Харківської області
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	<p>Балаклійський ліцей №5 вважається міською школою з радіусом обслуговування до 10 кілометрів і є єдиним осередком освіти та виховання дітей дошкільного та шкільного віку мікрорайону, а також заклад є пунктом проведення НМТ (пробна та основна сесії), в тому числі для осіб з особливими освітніми потребами.</p> <p>Укриття в освітньому закладі - спеціально організоване приміщення в будівлі або на території закладу, що слугує захистом для дітей та персоналу в разі фізичної небезпеки, потребує забезпечення необхідним майном, інвентарем, засобами та матеріалами.</p> <p>Укриття в нових соціальних умовах розглядається як компонент освітнього середовища .</p> <p>В закладі є найпростіше укриття, яке потребує капітального ремонту. Розроблена проектно-кошторисна документація з проведення капітального ремонту, обладнання укриття не передбачено, тому для повноцінного функціонування укриття необхідно забезпечити відповідним майном, інвентарем, засобами та матеріалами</p>
Очікувані результати (продукти)	<p>Організація внутрішнього обладнання укриття Балаклійського ліцею №5 Балаклійської міської ради Харківської області дозволить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - розробити стратегію створення безпечного освітнього середовища в закладі; - впровадити чіткі алгоритми дій у разі небезпеки; - забезпечити організацію навчання для педагогів та дітей щодо дій у різних ситуаціях; - забезпечити комфортне перебування в укритті всіх учасників освітнього процесу. <p>Організовано, встановлено та укомплектовано внутрішнє обладнання укриття Балаклійського ліцею №5, а саме: комплект: стіл-трансформер одномісний та стілець -160 шт: пуф-диван - 10 шт.; шафа - 5 шт.; кулер для води - 5 шт;</p>

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

	ємності для зберігання води -10 шт; ємності для зберігання харчових продуктів - 5 шт; плед - 160 шт; зарядна станція екофлоу - 1 шт.; комплект мультимедійного обладнання (проектор, інтерактивна дошка, ноутбук, колонки) -1 шт.				
Індикатори (показники) результативності	Обладнання укриття Балаклійського ліцею №5 – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	1. Пошук пропозицій по закупівлі обладнання укриття Балаклійського ліцею №5 Балаклійської міської ради Харківської області 2. Оголошення тендерних процедур по закупівлям . 3. Укладання угод. 4. Придбання обладнання укриття Балаклійського ліцею №5 Балаклійської міської ради Харківської області: 5. Взяття на баланс комплекту обладнання.				
Період реалізації проєкту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти.				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	1010,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1010,0			1010,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Відділ освіти, Балаклійський ліцей №5				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 3

Назва проекту	Будівництво захисної споруди цивільного захисту (ПРУ) Балаклійського ліцею № 4				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах				
Мета / цілі проекту	Забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, педагогічного та технічного персоналу, мешканців міста у разі можливих загроз.				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Селище Нафтовиків міста Балаклії Балаклійської міської територіальної громади				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	250 учасників освітнього процесу Балаклійського ліцею № 4, місцеве населення				
Потенційні ключові учасники проекту	Відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	На території закладу та селища Нафтовиків немає споруди цивільного захисту (ПРУ), яке б могло забезпечити захист учнів, працівників ліцею та місцеве населення від можливих загроз, в тому числі під час воєнних дій.				
Очікувані результати (продукти)	Збудована захисна споруда - збереже життя та здоров'я людей - відновлення очного навчального процесу під час воєнних дій.				
Індикатори (показники) результативності	Побудова укриття – 1од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	1. Виготовлення проектної документації 2.Оголошення тендерної процедури 3.Укладання угод 4. Будівництво 5. Взяття на баланс укриття 6. Закупівля необхідного обладнання (у т. ч. обладнання, необхідного для здійснення навчального процесу).				
Період реалізації проекту	Січень 2024 року - грудень 2026 року				
Джерела фінансування	Державний бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	104 329,141				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	1466,789	60 000,0	42862,352		104 329,141
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ освіти, Балаклійська міська рада				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 4

Назва проекту	Створення належного протипожежного захисту в закладах культури Балаклійської територіальної громади				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах				
Мета / цілі проекту	Покращення умов для безпечного перебування відвідувачів закладів культури				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Заклади культури Балаклійської територіальної громади				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці Балаклійської територіальної громади				
Потенційні ключові учасники проекту	Заклади, що входять до мережі закладів культури Балаклійської територіальної громади, відвідувачі закладів				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	<p>Протипожежний захист у закладах культури є життєво необхідним. Перш за все це безпека людей. Заклади культури відвідують велика кількість людей, та переважна більшість з них – це діти. Пожежа в такому місці може призвести до численних жертв.</p> <p>По-друге, це збереження культурних цінностей. Багато закладів культури зберігають унікальні твори мистецтва, артефакти, книжки, рідкісні видання та інші культурні цінності. Пожежа може знищити ці безцінні речі, завдавши непоправної шкоди культурній спадщині.</p> <p>А також, це матеріальні збитки: Пожежа може призвести до значних матеріальних збитків, пов'язаних з руйнуванням будівлі, обладнання та інвентарю. Відновлення закладу культури після пожежі може зайняти багато часу і коштів.</p> <p>Своєчасне виявлення пожежі дозволяє оперативно проводити заходи щодо її гасіння та евакуації людей.</p> <p>Автоматичні системи локалізації пожежі можуть локалізувати пожежу на ранній стадії та запобігти її поширенню.</p>				
Очікувані результати (продукти)	Безпечні заклади з протипожежною системою				
Індикатори (показники) результативності	Кількість пожеж в закладах культури – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"> - розроблення проектно-кошторисної документації - проведення торгів - укладання договорів - обладнання системами протипожежного захисту - проведення замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання 				
Період реалізації проекту	2025 - 2027 роки				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	12000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		4000,0	4000,0	4000,0	12000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 5

Назва проекту	Капітальний ремонт споруди цивільного захисту – протирадіаційне укриття №76077 розташованого в підвалі Вербівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок), село Вербівка, вулиця Тернова, будинок 38				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах				
Мета / цілі проєкту	Створення безпечного простору Вербівського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) для комфортного перебування, забезпечення всіх учасників безпечним місцем.				
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	с. Вербівка Балаклійської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області				
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	вихованці закладу та працівники 126 осіб				
Потенційні ключові учасники проєкту	Балаклійська міська рада Харківської області, відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області, Вербівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року перед всіма нами постали нові вимоги та пріоритети. І найголовніше з них – це збереження життя. З'явилися великі потреби в укриттях. Вихованці Вербівського ЗДО та мешканці нашого села потребують допомоги в облаштуванні укриття. Адже в селі Вербівка воно залишилось єдиним.				
Очікувані результати (продукти)	проведений капітальний ремонт укриття - покращення безпеки маленьких вихованців дитсадка - створення умов перебування в укритті - забезпечення якісного дотримання вимог нормативних документів по охороні праці, техніки безпеки, безпеки життєдіяльності дітей та мешканців села.				
Індикатори (показники) результативності	Капітальний ремонт споруди цивільного захисту – протирадіаційне укриття №76077 – 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	- розробка проектно-кошторисної документації - пошук джерел фінансування - закупівля та проведення ремонтних робіт				
Період реалізації проєкту	2025 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, державний бюджет, програми міжнародної технічної допомоги.				
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	25000,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	412,662	24587,338			25000,0
Відповідальний за реалізацію проєкту	Балаклійська міська рада, Відділ освіти, Вербівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 6

Назва проекту	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Петрівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок), с. Петрівське, пров. Центральний, буд. 1/22				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах				
Мета / цілі проекту	Безпечний простір для дошкільнят / Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Петрівському ЗДО (ясла-садок) Балаклійської міської ради				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Територія Петрівського старостинського округу				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Діти-вихованці закладу дошкільної освіти, педагогічні та технічні працівники, батьки вихованців.				
Потенційні ключові учасники проекту	Балаклійська міська рада Харківської області, відділ освіти Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Будівництво захисної споруди цивільного захисту де протягом певного часу буде можливість створити належні умови для перебування людей, що підлягають укриттю, та забезпечення відповідного ступеню їх захисту від впливів небезпечних чинників під час надзвичайних ситуацій, воєнних(бойових) дій та терористичних актів.				
Очікувані результати (продукти)	Збудована захисна споруда/укриття для створення безпечних умов перебування дітей у дошкільному закладі				
Індикатори (показники) результативності	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту у Петрівському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) – 1од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	1. Виготовлення проектної документації 2.Оголошення тендерної процедури 3.Укладання угод 4. Будівництво 5. Взяття на баланс укриття 6. Закупівля необхідного обладнання (у т. ч. обладнання необхідного для здійснення навчального процесу				
Період реалізації проекту	2025 рік				
Джерела фінансування	Місцевий бюджет, державний бюджет, програми міжнародної технічної допомоги.				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	42700,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	1082,434	41617,566			42700,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Балаклійська міська рада				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 7

Назва проекту	Придбання спеціального автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів з пресом бокового завантаження ємністю бункера 12м3 на базі шасі Foton Aumark BJ1108 або еквівалент				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> • покращення якості надання житлово-комунальних послуг населенню громади та іншим групам споживачів в частині збору, складування та вивезення твердих побутових відходів; • забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери; • збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету; • покращення санітарного стану території громади; • створення сприятливих умов для життя мешканців 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	місто Балаклія				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	23 300 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс» Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Придбання сміттєвозу дозволить надавати обхідний обсяг послуг по вивезенню твердих побутових відходів. Це сприятиме привабливості громади як місця проживання, позитивно вплине на перспективи подальшого розвитку територіальної громади.				
Очікувані результати (продукти)	Придбаний сміттєвоз забезпечить: <ul style="list-style-type: none"> - збір та вивезення твердих побутових відходів приблизно у 23 300 мешканців міста Балаклія; - створення нових 2-х робочих місць; - отримання значної економії палива, так як у підприємства на балансі обліковується стара техніка, а нова є значно більше економічною. 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість придбаних сміттєвозів - 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення тендерної процедури по закупівлі сміттєвозу; 2. Укладання угоди придбання сміттєвозу; 3. Введення машини в експлуатацію; 4. Виведення машини на лінію. 				
Період реалізації проекту	січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	1 600,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1 600,0			1600,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 8

Назва проекту	Придбання спеціального автомобіля для збору та вивезення твердих побутових відходів з пресом бокового завантаження ємністю бункера 18м3 AVTR-M620-18 на базі шасі Renault D18 або еквівалент				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.4. Сталій захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> • покращення якості надання житлово-комунальних послуг населенню громади та іншим групам споживачів в частині збору, складування та вивезення твердих побутових відходів; • забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери; • збільшення фінансових надходжень до місцевого бюджету; • покращення санітарного стану території громади; • створення сприятливих умов для життя мешканців 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	м. Балаклія				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	23 300 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс» Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Придбання сміттєвозу дозволить надавати обхідний обсяг послуг по вивезенню твердих побутових відходів. Це сприятиме привабливості громади, як місця проживання, позитивно вплине на перспективи подальшого розвитку територіальної громади.				
Очікувані результати (продукти)	Придбаний сміттєвоз забезпечить: <ul style="list-style-type: none"> - збір та вивезення твердих побутових відходів приблизно у 23 300 мешканців міста Балаклія; - створення нових 2-х робочих місць; - отримання значної економії палива, так як у підприємства на балансі стара техніка, а нова є значно більше економічною. 				
Індикатори (показники) результативності	кількість придбаних сміттєвозів - 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення тендерної процедури по закупівлі сміттєвозу; 2. Укладання угоди придбання сміттєвозу; 3. Введення машини в експлуатацію; 4. Виведення машини на лінію. 				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	1 805,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		1 805,0			1805,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 9

Назва проекту	Придбання телескопічного навантажувача Manitou MT933, потужністю двигуна 55,4 кВт або еквівалент				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах				
Мета / цілі проекту	<ul style="list-style-type: none"> • покращення санітарного стану території громади; • створення сприятливих умов для життя мешканців; • покращення якості складування твердих побутових відходів на звалищі. 				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	23 300 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс» Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Останнім часом на території Балаклійської громади гостро стоїть питання несанкціонованих звалищ, які треба ліквідувати. Громада не має спеціальної легкої та маневреної техніки, яка б дозволила це швидко та якісно зробити в умовах густонаселеного об'єкта. Придбання навантажувача дозволить швидко та якісно ліквідувати стихійні звалища. Крім того, міське звалище твердих побутових відходів потребує планування території спеціальною технікою. Потрібно ущільнити ТПВ, що зберігаються, та упорядкувати території для вивозу нових відходів.				
Очікувані результати (продукти)	Придбаний навантажувач забезпечить: <ul style="list-style-type: none"> - ліквідацію стихійних звалищ на території ТГ; - проведення робіт з планування території звалища ТПВ; - створення нового робочого місця. 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість придбаних навантажувачів - 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведення тендерної процедури по закупівлі навантажувача; 2. Укладання угоди на придбання навантажувача; 3. Введення машини в експлуатацію; 4. Виведення машини на лінію. 				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	3 800,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		3 800,0			3800,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 10

Назва проекту	Придбання гусенічного бульдозера D65-16 потужністю 155 кВт, 207 к.с. або еквівалент				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.4. Сталій захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах				
Мета / цілі проекту	Покращення якості складування твердих побутових відходів на звалищі				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Балаклійська територіальна громада				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	23 300 осіб				
Потенційні ключові учасники проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс» Балаклійської міської ради Харківської області				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	Міське звалище твердих побутових відходів потребує планування території спеціальною технікою. Потрібно ущільнити ТПВ, що зберігаються та упорядкувати території для вивозу нових відходів.				
Очікувані результати (продукти)	Придбаний бульдозер забезпечить: <ul style="list-style-type: none"> - проведення робіт з планування території звалища ТПВ, що дасть можливість більш економічно використовувати площу звалища; - створення нового робочого місця. 				
Індикатори (показники) результативності	Кількість придбаних гусенічних бульдозерів - 1 од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	1. Проведення тендерної процедури по закупівлі бульдозера; 2. Укладання угоди на придбання бульдозера; 3. Введення машини в експлуатацію; 4. Виведення машини на лінію.				
Період реалізації проекту	Січень - грудень 2025 року				
Джерела фінансування	місцевий бюджет, програми міжнародної технічної допомоги, державний бюджет, міжнародні гранти				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	2 500,0				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн		2 500,0			2500,0
Відповідальний за реалізацію проекту	КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 11

Назва проекту		Придбання спеціалізованого автомобіля для збору і вивезення твердих побутових відходів				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проєкт	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах					
Мета / цілі проєкту	<ul style="list-style-type: none"> • покращення якості надання житлово-комунальних послуг населенню громади в частині збору, складання та вивезення твердих побутових відходів • забезпечення ефективного функціонування комунальної сфери;; • створення сприятливих умов для життя мешканців; 					
Територія / сфера, на яку проєкт матиме вплив	Населені пункти Балаклійської територіальної громади.					
Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту	Мешканці м. Балаклія та старостинських округів (близько 42000 осіб)					
Потенційні ключові учасники проєкту	Комунальні підприємства Балаклійської міської ради Харківської області, які надають послуги з благоустрою.					
Стислий опис проєкту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт	Зробимо екологічну безпечову ситуацію біля своїх домівок та наведемо порядок та красу в громаді. Ефективна робота в цьому напрямку, сприятиме привабливості старостинських округів, як місця проживання, позитивне вплине на перспективи подальшого розвитку округів та в цілому Балаклійської громади.					
Очікувані результати (продукти)	Цей проєкт – Придбання спеціалізованих автомобілів для збору і вивезення твердих побутових відходів забезпечить: -створення нових робочих місць; -збір та вивезення твердих побутових відходів насамперед забезпечимо чистоту та порядок в населених пунктах Придбання спеціалізованого автомобіля для збору і вивезення твердих побутових відходів -10 шт.					
Індикатори (показники) результативності	Придбання спеціалізованого автомобіля для збору і вивезення твердих побутових відходів – 10од.					
Основні заходи / етапи реалізації проєкту	1.Пошук пропозицій. 2.Оголошення тендерної процедури по закупівлі. 3.Укладання угод. 4.Придбання спеціалізованого автомобіля для збору і вивезення твердих побутових відходів. 5.Взяття на баланс КП					
Період реалізації проєкту	Січень 2025 – грудень 2027 років.					
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти.					
Орієнтовна вартість реалізації проєкту, тис. грн,	Спеціалізований автомобіль (10 шт.) для збору і вивезення твердих побутових відходів – до 11 500.00					
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом	
по роках, тис. грн		4 600.00	4600,00	2 300,00	11 500.00	
Відповідальний за реалізацію проєкту	Комунальні підприємства Балаклійської міської ради, Балаклійська міська рада					
Інша інформація, за потреби						

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

Картка проекту 12

Назва проекту	Протипожежний захист мережі закладів культури Балаклійської територіальної громади				
Номер і назва операційної цілі стратегії, на досягнення якої спрямований проект	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах (економічна, інформаційна, фізична)				
Мета / цілі проекту	Захист будівель, устаткування, працівників та відвідувачів закладів				
Територія / сфера, на яку проект матиме вплив	Заклади культури Балаклійської територіальної громади				
Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту	Мешканці Балаклійської територіальної громади				
Потенційні ключові учасники проекту	Заклади, що входять до мережі закладів культури Балаклійської територіальної громади				
Стислий опис проекту та обґрунтування проблеми, на вирішення якої спрямований проект	З метою додержання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки у всіх закладах культури необхідно вжити таких заходів, а саме: - Обладнати системами протипожежного захисту; - Провести заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання				
Очікувані результати (продукти)	Безпечні заклади з протипожежною системою				
Індикатори (показники) результативності	Протипожежний захист мережі закладів культури – 1од.				
Основні заходи / етапи реалізації проекту	- розроблення проектно-кошторисної документації - проведення торгів - укладання договорів - виконання робіт				
Період реалізації проекту	2025-2027 роки				
Джерела фінансування	Програми міжнародної технічної допомоги, міжнародні гранти, місцевий бюджет				
Орієнтовна вартість реалізації проекту, тис. грн,	12000,00				
у тому числі	2024	2025	2026	2027	Разом
по роках, тис. грн	-	4000,0	4000,0	4000,0	12000,0
Відповідальний за реалізацію проекту	Відділ культури, молоді, спорту та туризму				
Інша інформація, за потреби					

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

8. ПЕРЕЛІК ЧИННИХ МІСЦЕВИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ

Таблиця 8.1

ПЕРЕЛІК

місцевих програм розвитку, які спрямовані на реалізацію
 Стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

№	Оперативна ціль, на досягнення якої спрямована програма	Назва програми місцевого розвитку	Період реалізації	Відповідальний за виконання (реалізацію)	Виконавці (у разі визначення)	Індикатори (показники) результативності
1.	Операційна ціль 1.1. Соціальна та економічна безбар'єрність для покращення демографічної ситуації у громаді	Програма соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки	2022-2025 роки	Вікторія УСАТЕНКО, в.о начальника Управління соціального захисту населення	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області	- Надання одноразової грошової матеріальної допомоги; - нарахування та виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги; - забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою); осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їхніх сімей та членів

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

					<p>сімей загиблих учасників бойових дій; ветеранів війни, осіб на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про жертви нацистських переслідувань»; осіб з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських, приміських, міжміських автобусних маршрутах; - відшкодування компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян; - відшкодування за надані телекомунікаційні послуги пільговим категоріям громадян; - придбання продуктових наборів та наборів кондитерських виробів для дітей та сімей пільгових категорій населення (багатодітні сім'ї, діти з інвалідністю та інші пільгові категорії населення) до Новорічних свят; - з метою забезпечення реалізації прав багатодітних сімей на пільги, встановлені чинним законодавством передбачити в міському бюджеті кошти на виготовлення бланків посвідчень
--	--	--	--	--	---

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

						<p>батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї відповідно до потреби;</p> <ul style="list-style-type: none"> - для забезпечення своєчасного надання пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі, всіх видів соціальної допомоги та компенсації передбачити в міському бюджеті кошти на виготовлення бланкової продукції; - з метою підтримки мешканців Балаклійської територіальної громади, передбачити в міському бюджеті кошти на надання деревини паливної окремим категоріям громадян Балаклійської територіальної громади.
2.		<p>Програма надання населенню медичних послуг, забезпечення лікарськими засобами і медичними виробами, розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області на 2022-2025 роки</p>	2022-2025 роки	<p>Комунальні некомерційні заклади охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області</p>	<p>Комунальні некомерційні заклади охорони здоров'я Балаклійської міської ради Харківської області</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Створення належних умов для пацієнтів та персоналу медичних закладів; - покращення якості діагностики, лікування та профілактики захворювань; - наближення доступної, кваліфікованої та якісної медико-санітарної допомоги до кожного мешканця громади; - забезпечення сталого функціонування комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров'я; - покращення стану здоров'я населення, створення умов для формування здорового способу життя; - покращення організації онкологічної

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

						<p>допомоги, діагностики, лікування та реабілітації хворих на онкологію за рахунок ранньої діагностики, зниження кількості онкологічних захворювань та смертності від раку осіб працездатного віку та покращення якості життя хворих на онкологію;</p> <p>- забезпечення потреби в медикаментах для життєвонамісної терапії і лікувальному харчуванні в умовах стаціонару та в амбулаторних умовах вищезгаданих груп хворих;</p> <p>забезпечення належного лікування хворих, яким можна досягти суттєвого подовження тривалості та покращення якості життя;</p> <p>- зниження рівня смертності дітей і підлітків.</p>
3.		<p>Програма підтримки та розвитку молоді та молодіжної політики Балаклійської територіальної громади на 2024-2025 роки</p>	<p>2024-2025 роки</p>	<p>Володимир ПОПОВ, начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму; Оксана ДВОРІЧАНСЬКА, в.о. начальника відділу освіти</p>	<p>Відділ культури, молоді, спорту та туризму; Відділ освіти; Управління соціального захисту населення; Центр соціальних служб; Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; Молодіжна рада при Балаклійській міській</p>	<p>- підвищити рівень громадянської активності молоді та розвиток їх лідерських якостей;</p> <p>- збільшити кількість молоді, залученої до співпраці з органами місцевого самоврядування;</p> <p>- збільшити кількість волонтерів серед молоді;</p> <p>- збільшити кількість молоді, яка веде здоровий спосіб життя;</p> <p>- підвищити рівень знань молоді щодо історичного минулого України та рідного краю;</p> <p>- підвищити обізнаність молоді у світі професій та сприяти вибору майбутньої</p>

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

					<p>раді;</p> <p>Балаклійський молодіжний простір «CUBE»;</p> <p>Громадська організація «Вектор молодіжного розвитку»;</p> <p>інші не заборонені чинним законодавством України інститути громадянського суспільства Балаклійської територіальної громади</p>	<p>професії;</p> <p>- збільшити охоплення молоді у культурних, правозахисних, просвітницьких та інших заходах;</p> <p>- підвищити рівень екологічної свідомості молоді;</p> <p>- створити умови для розвитку творчого та спортивного потенціалу молоді;</p> <p>- згуртувати молодь Балаклійської громади.</p>
4.		Програма розвитку фізичної культури і спорту в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки	2022-2026 роки	Володимир ПОПОВ, начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму	<p>Відділ культури, молоді, спорту та туризму, відділ освіти, фінансове управління, управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою,</p> <p>Балаклійська дитячо-юнацька спортивна школа, КП "Балаклійський районний дитячо-юнацький спортивно-</p>	<p>- формування моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль заінтересованих державних, громадських, приватних організацій та широких верств населення;</p> <p>- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;</p> <p>- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних</p>

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

					оздоровчий комплекс "Вимпел", підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості	спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень; - залучати до змістовного дозвілля та відпочинку населення, насамперед молодь, із щорічним збільшенням на 1 - 2 відсотки рівня охоплення населення руховою активністю в обсязі до 30 хвилин щодня; - створити умови для розвитку резервного спорту та поповнення основного складу національних збірних команд; - щороку зменшувати відсоток кількість дітей та молоді, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи; - привести стан спортивних об'єктів міста Балаклія та старостинських округів міста Балаклія у відповідність із сучасними стандартами, що надасть змогу забезпечити на спортивних спорудах мінімальний (науково обґрунтований) обсяг рухової активності громадян; - підвищити авторитет Балаклійської об'єднаної громади у обласному спортивному співтоваристві.
5.		Програми відпочинку та оздоровлення дітей Балаклійської міської ради на 2022-2026 роки	2022-2026 роки	Володимир ПОПОВ, начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму	Відділ культури, молоді спорту та туризму Балаклійської міської ради, відділ освіти Балаклійської міської ради управління	- забезпечити дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки Балаклійської міської ради послугами оздоровлення та відпочинку в Балаклійському позаміському дитячому закладу оздоровлення та відпочинку «Олімпія» Балаклійської міської ради

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

					<p>соціального захисту населення Балаклійської міської ради, районні галузеві профспілки (рекомендовано), керівник БПДЗОВ «Олімпія» БМР ХО</p>	<p>Харківської області та в таборах з денним перебуванням за рахунок коштів бюджету Балаклійської міської ради за рахунок 100% відшкодування витрат на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують додаткової соціальної уваги та підтримки, шляхом компенсації вартості путівки Балаклійському позаміському дитячому закладу оздоровлення та відпочинку «Олімпія» Балаклійської міської ради Харківської області через безготівкове перерахування грошової допомоги (додаток 2) та коштів, не заборонених чинним законодавством;</p> <ul style="list-style-type: none"> - забезпечити високий рівень фахової підготовки працівників оздоровчих закладів, підвищити рівень науково-методичного забезпечення - здійснити реконструкцію та провести ремонт приміщень Балаклійського позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Олімпія» Балаклійської міської ради Харківської області (корпусів, спортивних та ігрових майданчиків, тощо); - упорядкувати прилеглі до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку території з метою створенням безпечного середовища для дітей; - організувати роботу таборів з денним перебуванням на базі закладів освіти; - створити оптимальні умови для
--	--	--	--	--	--	--

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

						<p>безпечного та ефективного перебування дітей у таборах з денним перебуванням та БПДЗОВ «Олімпія» БМР ХО;</p> <p>- зміцнити матеріально-технічну базу БПДЗОВ «Олімпія» БМР ХО та таборів з денним перебуванням, що дозволить створити умови для якісного відпочинку та оздоровленню дітей шкільного віку під час літніх канікул;</p> <p>- урізноманітнити та підвищити якість послуг з оздоровлення та відпочинку дітей Балаклійської міської ради.</p>
6.		Програма соціальної підтримки військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей на період дії воєнного стану	Період дії воєнного стану	Вікторія УСАТЕНКО, в.о начальника Управління соціального захисту населення	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області	- Надання новорічних подарунків (наборів кондитерських виробів) до Новорічних та Різдвяних свят дітям військовослужбовців Збройних Сил України на період дії воєнного стану в Україні
7.		Програма профілактики соціального сирітства та соціально-правового захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на території Балаклійської міської ради Харківської області на 2021-2025 роки	2021-2025 роки	Лілія ОВДІЄНКО, начальник служби у справах дітей	Служба у справах дітей, Центр соціальних служб, відділ освіти, КНП «Балаклійський центр первинної медико-соціальної допомоги», старостинські округи	<p>- Підвищення ефективності діяльності виконавчих органів міської ради, закладів та установ у вирішенні питання захисту дітей та сімей;</p> <p>- Попередження розповсюдження на території громади дитячої бездоглядності та безпритульності;</p> <p>- Зменшити кількість «соціальних» сиріт у громаді;</p> <p>- Реалізувати право дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на виховання у сім'ї або в умовах, наближених до сімейних;</p> <p>- Надавати матеріальну</p>

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

						<p>допомогу та підтримку дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Реалізувати право дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на забезпечення житлом після завершення терміну перебування в сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів; - Створити належні умови для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,, та осіб з їх числа; - Інформувати громадськість з питань захисту прав дітей, розвитку сімейних форм виховання
8.	Операційна ціль 1.2. Збереження історичної та культурної спадщини у поєднанні з інноваційним сталим розвитком громади	Програма розвитку культури і туризму в Балаклійській міській раді Харківської області на 2022-2026 роки	2022-2026 роки	Володимир ПОПОВ, начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму	Відділ культури, молоді, спорту та туризму; відділ освіти; фінансове управління; управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою; старостинські округи Балаклійської міської	Формування комфортного і гармонійного культурного середовища громади, підтримка кращих традицій, введення в культурний обіг високих зразків світової класичної культури, збереження і творчий розвиток загальнолюдських, національних і регіональних цінностей культурної спадщини; оптимізація витрат на культурні потреби громади, залучення додаткових ресурсів,

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

					<p>ради; КЗ Публічна бібліотека, КЗ спеціалізованої мистецької освіти Балаклійська музична школа; комунальний заклад Балаклійський Будинок культури; КЗ Балаклійський краєзнавчий музей; підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, громадські організації культурно - туристичної спрямованості</p>	<p>збереження і нарощування освітнього, інтелектуального і творчого потенціалу працівників сфери культури і населення громади в цілому; підвищення культурного рівня демократичного громадянського суспільства; створення сприятливих умов для розвитку культури і туризму; розширення доступу до історико-культурних цінностей регіону; поліпшення рівня культурного обслуговування населення; активізація участі аматорів народної творчості у регіональних культурних проектах; забезпечення подальшого розвитку професійного мистецтва, втілення нових мистецьких проектів; відродження та подальший розвиток традиційних народних ремесел та аматорського мистецтва району; забезпечення повноцінного функціонування мережі бібліотек, Будинків культури і клубів, закладів естетичного виховання; підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму об'єктів історико-культурної спадщини; формування позитивного туристичного іміджу Балаклійської міської ради; підвищення якості обслуговування туристів, формування у них здорового</p>
--	--	--	--	--	--	---

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

						способу життя та культурно-спортивного дозвілля.
9.	Операційна ціль 1.3. Залученість мешканців і мешканок громади до прийняття стратегічних рішень	Програма розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022 -2026 роки	2022-2026 роки	Балаклійська міська рада	Балаклійська міська рада, самостійні управління, відділи Балаклійської міської ради	Фінансові показники, які допомагають оцінити ефективність програми
10.	Операційна ціль 1.4. Створення умов для професійного розвитку і залучення фахівців	Програма розвитку освіти Балаклійської міської ради Харківської області	2024-2027 роки	Оксана ДВОРІЧАНСЬКА, в.о. начальника відділу освіти	Відділ освіти	Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти на території Балаклійської міської територіальної громади
11.		Програма задоволення потреб сімей/осіб у соціальних послугах Балаклійської міської ради (військової адміністрації) Ізюмського району Харківської області	2024-2028 роки	Ольга СТОЙКО, в.о. директора Центру соціальних служб	Центр соціальних служб Балаклійської міської ради Харківської області Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	Програма дозволить розширити кількість видів соціальних послуг та охопити більшу кількість вразливих груп населення громади шляхом запровадження додаткових безоплатних, платних та диференційованих соціальних послуг
12.		Програма задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах в Балаклійській територіальній громаді на 2024-2028 роки	2024-2028 роки	Раїса ХОЛОДНА, директор Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради, Центр соціальних служб Балаклійської міської ради, підприємства,	- Покращення доступу жителів Балаклійської територіальної громади до соціальних послуг належної якості, які надаються відповідно до потреб населення громади та державних стандартів надання соціальних послуг; - створенні умови для забезпечення надання базових та допоміжних соціальних послуг вразливим групам населення громади, відповідно до їх

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

					установи та організації усіх форм власності	потреб та державних стандартів шляхом зміцнення управлінського, кадрового, фінансового потенціалу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради, центру соціальних служб Балаклійської міської ради та залученні надавачі соціальних послуг комунальної та недержавної форми власності поза межами громади через механізм фандрайзингу, державно-приватного партнерства, соціальних програм та проєктів.
13.	Операційна ціль 2.1. Ефективне використання природних ресурсів та територій громади	Програма місцевого економічного розвитку Балаклійської міської територіальної громади Харківської області та План дій з її впровадження (проєкт)		Вікторія ДАЩЕНКО, начальник відділу економічного розвитку та інвестицій	Структурні підрозділи Балаклійської міської ради, підприємства, установи, організації різних форм власності, які здійснюють свою діяльність на території громади	Стійке економічне зростання та удосконалення механізмів управління розвитком Балаклійської міської територіальної громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів та підвищення рівня життя її мешканців, формування привабливого клімату для розвитку малого і середнього бізнесу, розвиток приватного підприємництва та малого бізнесу, створення нових робочих місць, розвиток середовища для самореалізації молоді тощо
14.		Програми розвитку земельних	2021-2026 роки	Виконавчий комітет	Виконавчі органи	

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

		відносин, раціонального використання та охорони земель на території Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2021-2026 роки		міської ради, відділ земельних відносин, містобудування, архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю, фінансове управління, відділ з бухгалтерського обліку Балаклійської міської ради	ради, організації, особи, що можуть бути розробниками документації із землеустрою та оцінки земель відповідно до чинного законодавства України	
15.	Операційна ціль 3.1. Просторове планування інфраструктури та ефективне відновлення	Програма комплексного відновлення території Балаклійської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області (проект)				
16.	Операційна ціль 3.2. Інфраструктурна безбар'єрність та доступність послуг для соціальної інтеграції для різних груп населення	Програма проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою на території Балаклійської міської ради на 2021-2024 роки	2021-2024 роки	Володимир ЯЦЕНКО, начальник відділу житлово-комунального господарства та транспорту - заступник начальника управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою	Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області	Забезпечення належного утримання вулиць, майданів, тротуарів та громадських місць території Балаклійської міської ради, підвищення експлуатаційних показників конструктивних елементів об'єктів благоустрою міста, утримання їх в належному технічному стані, забезпечення їх надійної та безпечної експлуатації.
17.		Програма організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру на території	2022-2026 роки	Володимир ЯЦЕНКО, начальник відділу житлово-	Управління житлово-комунального господарства,	Запобігання зростанню безробіття, матеріальної підтримки зареєстрованих безробітних осіб та осіб, які

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

		Балаклійської міської ради у 2022-2026 роках		комунального господарства та транспорту - заступник начальника управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою	транспорту та благоустрою, Балаклійська філія Харківського обласного центру зайнятості	перебувають на обліку в Балаклійській філії Харківського обласного центру зайнятості як такі, що шукають роботу, організація робіт для порушників, на яких судом накладені стягнення оплачуваних суспільно корисних робіт
18.	Операційна ціль 3.3. Інноваційність в забезпеченні якісних послуг населенню для покращення умов життя	Програма розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств, розташованих на території Балаклійської міської ради на 2022-2026 роки	2022-2026 роки	Володимир ЯЦЕНКО, начальник відділу житлово-комунального господарства та транспорту - заступник начальника управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою	Управління житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Балаклійської міської ради Харківської області	надійна робота комунальних підприємств, що розташовані на території громади, згідно їх функціональних призначень щодо надання якісних послуг, забезпечення безперебійної та стабільної роботи систем водопостачання та водовідведення, міських автобусних маршрутів, утримання території міста в належному санітарному стані, а також утримання, збереження та відновлення житлового фонду комунальної власності та приватних домоволодінь мешканців громади, що зазнали пошкоджень та руйнації внаслідок військової агресії з боку російської федерації та проведення бойових дій на території громади у 2023 році
19.	Операційна ціль 4.1. Забезпечення безпечного простору та проведення розмінування територій	Комплексна Програма взаємодії з правоохоронними органами та профілактика правопорушень Балаклійської міської ради Харківської області на 2021-2025 роки	2021-2025 роки	Олег БЛУДОВ, начальник відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними	Відділ цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами	Виконання програми дозволить спрямувати зусилля правоохоронних органів Балаклійської міської територіальної громади на протидію найбільш небезпечним посяганням на

Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

				органами		особу, її власність і громадський порядок, проявам організованої, економічної злочинності та корупції.
20.	Операційна ціль 4.4. Сталий захист навколишнього середовища та безпека в усіх вимірах	Програма розвитку цивільного захисту Балаклійської міської ради (військової адміністрації) Ізюмського району Харківської області на 2024-2026 роки	2024-2026 роки	Олег БЛУДОВ, начальник відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами	Відділ цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами	Виконання Програми дасть змогу підтримувати субланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Балаклійської міської ради Ізюмського району Харківської області в належному стані, який забезпечить ефективне функціонування та виконання завдань цивільного захисту і надасть можливість оперативно залучати необхідні людські, фінансові, матеріальні та інші ресурси для вирішення завдань з попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій та своєчасно попереджати населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій.
21.		Програма ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території Балаклійської міської територіальної громади Ізюмського району Харківської області на 2024-2026 роки	2024-2026 роки	Олександр СКАЛОЗУБОВ, начальник КП «Балаклійський Житлокомунсервіс»	Комунальне підприємство «Балаклійський Житлокомунсервіс» Балаклійської міської ради Харківської області	- чистота на території громади, покращення зовнішнього вигляду та привабливості Балаклійської міської територіальної громади; - зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я мешканців громади; - умови для очищення громади від забруднення побутовими відходами; - поліпшення якості обслуговування населення та суб'єктів господарювання; -



Програма USAID "Децентралізація приносить кращі результати та ефективність" (DOBRE)

План заходів з реалізації стратегії розвитку Балаклійської міської територіальної громади на період до 2027 року

						посилення відповідальності населення та підвищення рівня свідомості населення в цій сфері.
--	--	--	--	--	--	--